

Título de contrato	Estado contrato	Tipo de contrato	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	Modificación del objeto	Modificación del plazo	Mod. adjudicatario <input type="checkbox"/>
Prestación del servicio de traducción entre las 2 lenguas oficiales de la CAV, con carácter general y, ocasionalmente, también hacia o desde otras lenguas a las mencionadas	Finalización	Servicios	28/03/2017	Razón Social: BAKUN ITZULPEN ETA ARGITALPEN ZERBITZUAK, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 89.999, Incremento/Decreto de plazo: 12, Tipo modificación: Prórroga		
Servicio de Asesoramiento, estrategia y creatividad en la comunicación a la ciudadanía donostiarra de la labor del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	Finalización	Servicios	02/05/2017	Razón Social: DIMENSIÓN MARKETING DIRECTO, S.A., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 96.800, Incremento/Decreto de plazo: 1, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 02/05/2018, Fecha final: 01/05/2019		
Contratación de la gestión, mediante concesión, del Servicio público de atención diurna para mayores frágiles (Goizaldiak)	Ejecución	Servicios	04/04/2017	Razón Social: LAHAR ELKARGOA, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 24.555, Incremento/Decreto de plazo: 1 Importe: 98.221, Incremento/Decreto de plazo: 1, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 01/05/2019, Fecha final: 30/04/2020		
Prestación de los servicios postales de correspondencia ordinaria del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	Finalización	Servicios	25/04/2017	Razón Social: GUREAK MARKETING, S.L.U., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 98.874, Incremento/Decreto de plazo: 1, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 01/05/2018, Fecha final: 30/04/2019 Importe: 98.874, Incremento/Decreto de plazo: 6, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 30/04/2019, Fecha final: 26/11/2019		
Prestación del servicio de dinamización de las comisiones de euskera de los barrios	Ejecución	Servicios	16/05/2017	Razón Social: BAGERA DONOSTIAKO EUSKALTZALEEN ELKARTEA, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 41.382, Incremento/Decreto de plazo: 12, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 21/05/2019, Descripción castellano: Primera prórroga del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4046&R01HNoPortal=true Importe: 34.200, Incremento/Decreto de plazo: 12, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 27/05/2020, Ref. num expediente: 2016/086, Descripción castellano: Segunda prórroga del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4047&R01HNoPortal=true		
Suministro e Instalación de contadores de agua para sustitución de aquellos contadores obsoletos en todo el ámbito de la ciudad de Donostia/San Sebastián	Finalización	Suministros	23/05/2017	Razón Social: VANAGUA, S.A., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No		Tipo cambio plazo: Ampliación, Fecha final: 24/05/2017, Fecha acuerdo: 16/07/2017	
Ejecución de las obras de sustitución de las carpinterías exteriores en Amara Berri Urbietta (primer lote)	Finalización	Obras	20/06/2017	Razón Social: ZUHAIZKI, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No		Tipo cambio plazo: Ampliación, Fecha final: 17/10/2017, Fecha acuerdo: 17/11/2017, Plazo: 1	
Prestación del servicio de mantenimiento, conservación y revisión periódica de los relojes torre de la ciudad	Ejecución	Servicios	25/04/2017	Razón Social: TEKNIKRONOS, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 57.800, Incremento/Decreto de plazo: 12, Tipo modificación: Prórroga Importe: 57.800, Incremento/Decreto de plazo: 0, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 09/05/2019, Descripción castellano: Aprobar la continuidad hasta nueva adjudicación, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4042&R01HNoPortal=true		
Servicio de gestión de la Oficina Municipal de información al Consumidor	Ejecución	Servicios	20/06/2017	Razón Social: Lourdes Rodrigo Aguirrebeña, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 75.516, Incremento/Decreto de plazo: 1, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 01/08/2019, Fecha final: 31/07/2020		
Prestación del servicio de desayunos, comidas y cenas en el Albergue Juvenil Ondarreta, edificio la Sirena	Finalización	Servicios	16/08/2017	Razón Social: SUTONDO CATERING S.L.U., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 39.600, Incremento/Decreto de plazo: 12, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 01/09/2018, Fecha final: 31/08/2019, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3263&R01HNoPortal=true		

Contratación de la gestión, mediante concesión, del servicio público de las viviendas comunitarias de Mons dirigido a personas autónomas	Ejecución	Servicios	21/03/2017	Razón Social:UTE Mons-Intxaurreondo2,Nacionalidad:España,Provincia:Bizkaia,UTE:No	Importe:41.382,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:01/06/2019,Fecha final:31/05/2020,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3285&R01HNoPortal=true		
Prestación del servicio de organización y ejecución de la actividad cultural de invierno HAURRAK BETI JOLASEAN	Ejecución	Servicios	31/08/2017	Razón Social:KIRIKETAN,S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:205.000,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3260&R01HNoPortal=true Importe:0,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Descripción castellano:KONTRATU ALDAKETAREN FORMALIZAZIOA,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3948&R01HNoPortal=true		
Prestación del servicio de AUTO-TAXI para el traslado del personal empleado y la corporación municipal del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	Ejecución	Servicios	19/09/2017	Razón Social:DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS,S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:2.000,Incremento/Decremento de plazo:0 Importe:17.000,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:01/10/2019,Fecha final:30/09/2020		
Prestación del servicio de AUTO-TAXI para el traslado del personal empleado y la corporación municipal del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	Ejecución	Servicios	19/09/2017	Razón Social:ASOCIACION DE RADIO TAXI DONOSTI,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:2.000,Incremento/Decremento de plazo:0 Importe:17.000,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:01/10/2019,Fecha final:30/09/2020		
Prestación del servicio de organización y ejecución de las colonias abiertas de verano "Oporretan Euskaraz"	Ejecución	Servicios	30/05/2017	Razón Social:KIRIKETAN,S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:162.051,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:22/06/2019,Fecha final:21/06/2020 Importe:4.355,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3290&R01HNoPortal=true		
Prestación del servicio del programa de detección temprana e intervención precoz con memores	Ejecución	Servicios	07/11/2017	Razón Social:HZ GIZEKIMENAK,S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:22.018,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:07/08/2018,Ref. num expediente:2017/044,Descripción castellano:Primera modificación de contrato Importe:11.009,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:25/06/2019,Ref. num expediente:2017/044,Descripción castellano:Segunda modificación del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3628&R01HNoPortal=true Importe:-1.386,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:20/05/2020,Ref. num expediente:2017/044,Descripción castellano:Tercera modificación del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3858&R01HNoPortal=true Importe:22.018,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:04/08/2020,Ref. num expediente:2017/044,Descripción castellano:Quinta modificación del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3860&R01HNoPortal=true Importe:1.386,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:20/07/2020,Ref. num expediente:2017/044,Descripción castellano:Cuarta modificación del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3859&R01HNoPortal=true Importe:396.333,Incremento/Decremento de plazo:11,Tipo modificación:Prórroga,Ref. num expediente:2017/044,Descripción castellano:Primera prórroga del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3905&R01HNoPortal=true		

Obras correspondientes al proyecto de urbanización del parque fluvial del Plan Especial de la reforma interior del AIU LO.05 Txomin Enea	Ejecución	Obras	12/12/2017	Razón Social:UTE PARQUE FLUVIAL,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:22/01/2020,Fecha acuerdo:22/01/2018,Plazo:12,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=587&R01HNoPortal=true	
Prestación del servicio de gestión de casos en situaciones de desprotección de menores	Ejecución	Servicios	28/11/2017	Razón Social:HZ GIZEKIMENAK, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:589.775,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:09/12/2020,Ref. num expediente:2017/046,Descripción castellano:Kontratuaren lehenengo luzapena		
Prestación de los servicios de edición y distribución de la Agenda +55 (programa de participación y tiempo libre para mayores)	Ejecución	Servicios	14/11/2017	Razón Social:IRAGARRI, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:3.581,Incremento/Decremento de plazo:72 Importe:2,Incremento/Decremento de plazo:11,Tipo modificación:Prórroga,Ref. num expediente:2017/053,Descripción castellano:Primera prórroga del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3908&R01HNoPortal=true		
Obras para la rehabilitación del Hogar del Jubilado Egiatarra, de la ciudad de San Sebastián	Finalización	Obras	28/11/2017	Razón Social:CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGUI, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:78.106,Incremento/Decremento de plazo:2		
Prestación de los servicios de edición y distribución de la Agenda +55 (programa de participación y tiempo libre para mayores)	Ejecución	Servicios	14/11/2017	Razón Social:PRODUCCIONES MIC S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:León,UTE:No	Importe:2.528,Incremento/Decremento de plazo:72 Importe:190,Incremento/Decremento de plazo:11,Tipo modificación:Prórroga,Ref. num expediente:2017/053,Descripción castellano:Primera prórroga del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3907&R01HNoPortal=true		
Ejecución de las obras del proyecto de renovación de infraestructuras urbanas en Paseo Morlans del nº. 33 al 93 de la ciudad de Donostia/San Sebastián	Finalización	Obras	11/04/2017	Razón Social:SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Navarra,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:27/10/2017,Fecha acuerdo:23/05/2017,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=552&R01HNoPortal=true	
Prestación del servicio de mudanzas y transporte de bienes materiales, entre diversos centro municipales de Donostia/San Sebastián	Ejecución	Servicios	27/02/2018	Razón Social:Mudanzas Zazpi, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:54.903,Incremento/Decremento de plazo:1,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:01/11/2019,Fecha final:31/10/2020,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3258&R01HNoPortal=true Importe:4.991,Incremento/Decremento de plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3259&R01HNoPortal=true		
Obras de refuerzo de pilas del puente de Astiñene	Finalización	Obras	06/03/2018	Razón Social:UTEASTIÑENE,Nacionalidad:España,Provincia:Madrid,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:20/07/2018,Fecha acuerdo:10/07/2018	
Prestación de servicios de actividades de educación ambiental y divulgación en Artikutza. Programa Artikutza Natura	Ejecución	Servicios	27/03/2018	Razón Social:AQUA DEVELOPMENT NETWORK, S.A.,Nacionalidad:España,Provincia:Barcelona,UTE:No	Importe:63.423,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga		
Prestación del servicio de prueba piloto del servicio de recogida, preparación para la reutilización y el reciclado y valorización de los residuos voluminoso y RAEE's en el ámbito del Barrio de Intxaurreondo	Finalización	Servicios	16/05/2017	Razón Social:EMAUS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Bizkaia,UTE:No	Importe:108.875,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga		
Prestación del servio de representación procesal del Ayuntamiento de San Sebastián y sus organismos públicos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y demás organismos judiciales así como, en su caso, administrativos del Territorio Histórico de Bizkaia	Ejecución	Servicios	02/05/2018	Razón Social:PABLO BUSTAMANTE ESPARZA,Nacionalidad:España,Provincia:Bizkaia,UTE:No	Importe:53.186,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga		

Reparación de muro anclado en la calle Andoain, de la ciudad de Donostia / San Sebastián	Ejecución	Obras	24/04/2018	Razón Social:UTE MURO CALLE ANDOAIN,Nacionalidad:España,Provincia:Madrid,UTE:No	Importe:16.336,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Ref. num expediente:2017/082,Descripción castellano:Resolución por mutuo acuerdo,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3944&R01HNoPortal=true		
obras correspondientes al edificio de equipamiento en parcela G.00.3 de la modificación del P.G.O.U. referido al AU.CE.05 San Bartolomé, de la ciudad de San Sebastián	Finalización	Obras	08/05/2018	Razón Social:CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:1.018.191,Incremento/Decremento de plazo:3,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3250&R01HNoPortal=true	Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:22/08/2019,Fecha acuerdo:19/10/2019,Plazo:2,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=578&R01HNoPortal=true	
Redacción del proyecto de remodelación de varias zonas de la red de saneamiento en el barrio de Amara	Finalización	Servicios	15/05/2018	Razón Social:GIRDER INGENIEROS, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:30/11/2018,Fecha acuerdo:10/10/2018,Plazo:2	
Obras de ejecución de un puente sobre el río Urumea en la Urbanización del Area LM.06 Txomin Enea, de la ciudad de San Sebastián	Ejecución	Obras	22/05/2018	Razón Social:UTE PUENTE ESPARTXO,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:257.460,Incremento/Decremento de plazo:14	Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:28/03/2020,Fecha acuerdo:28/01/2020,Plazo:5,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=525&R01HNoPortal=true	
Obras de recuperación ambiental de la vaguada de Larres de la Ciudad de San Sebastián	Finalización	Obras	01/08/2018	Razón Social:UTE VAGUADA DE LARRES,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:21/07/2019,Fecha acuerdo:11/06/2019,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=561&R01HNoPortal=true	
Servicio de asistencia técnica en la implantación del modelo de gestión pública avanzada en el Ayuntamiento de San Sebastián	Ejecución	Servicios	29/05/2018	Razón Social:ENRIQUE SCANELL BERRUECO,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:43.560,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga		
Servicio para la realización de actuaciones de reparación, renovación y mantenimiento de las conducciones y elementos que componen las Redes de Abastecimiento y Saneamiento Municipal	Finalización	Servicios	20/11/2018	Razón Social:URDETAN 2018 UTE,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:145.175,Incremento/Decremento de plazo:12,Descripción castellano:incremento anual de las actuaciones Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3554&R01HNoPortal=true		
Prestación de servicio de la generación de un archivo digital, de audio y video, que recoja el contenido íntegro de cada una de las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias que se celebren en el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián; así como la retransmisión en directo de las mismas, a través de la página web del Ayuntamiento (www.donostia.eus)	Ejecución	Servicios	15/01/2019	Razón Social:PIXEL IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAK, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:22.906,Incremento/Decremento de plazo:12,Tipo modificación:Prórroga,Fecha acuerdo:16/01/2020		
Proyecto de implantación de accesos mecánicos en el entorno de Paseo Larratxo	Finalización	Obras	29/01/2019	Razón Social:urbycolan,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:319.000,Incremento/Decremento de plazo:2,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:24/12/2019,Fecha final:20/04/2020,Ref. num expediente:2018/055,Descripción castellano:Inicio de modificación 1º del contrato implantación de accesos mecánicos en el Paseo Larratxo,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=2838&R01HNoPortal=true	Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:01/06/2020,Fecha acuerdo:07/05/2020,Plazo:2,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=639&R01HNoPortal=true	

Proyecto de reparación y ampliación del voladizo del muro de costa en el Paseo de La Concha entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo	Finalización	Obras	26/02/2019	Razón Social:OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, SAU,Nacionalidad:España,Provincia:Navarra,UTE:No	Importe:252.134,Incremento/Decremento de plazo:4,Tipo modificación:Modificado,Fecha final:01/07/2020,Descripción castellano:Formalización de la modificación del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3754&R01HNoPortal=true	Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:24/12/2019,Fecha acuerdo:02/06/2020,Plazo:6,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=560&R01HNoPortal=true
Ejecución del Proyecto de peatonalización de las calles Blas de Lezo y Triunfo	Finalización	Obras	02/04/2019	Razón Social:LANDA E IMAZ, S.A.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:-24.680,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:09/07/2019,Ref. num expediente:2018/029,Descripción castellano:APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN 1ª DEL CONTRATO,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3882&R01HNoPortal=true	
Proyecto de restauración de los elementos decorativos del Puente María Cristina, situado sobre el río Urumea a su paso por San Sebastián	Finalización	Obras	02/04/2019	Razón Social:ARTE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Araba/Álava,UTE:No	Importe:721.642,Incremento/Decremento de plazo:1,Fecha acuerdo:28/01/2020,Fecha final:12/02/2020,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4027&R01HNoPortal=true	Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:12/02/2020,Fecha acuerdo:28/01/2020,Plazo:1
Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de algunos tramos de la red de agua potable de la zona este de San Sebastián	Finalización	Obras	23/04/2019	Razón Social:SINZATEC CANALIZACIONES, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Cantabria,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:17/09/2019,Fecha acuerdo:14/10/2019,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=556&R01HNoPortal=true
Contratación de las obras del edificio del Polideportivo de Altza, de la ciudad de San Sebastián	Ejecución	Obras	02/04/2019	Razón Social:ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - ALTUNA Y URIA, S.A.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:13.023.718,Incremento/Decremento de plazo:3,Tipo modificación:Modificado,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4017&R01HNoPortal=true	
Ejecución del Proyecto de Remodelación de los sistemas de saneamiento y drenaje de la calle Virgen del Carmen	Finalización	Obras	08/05/2019	Razón Social:altuna y uria, sa,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:11/01/2020,Fecha acuerdo:21/02/2020,Plazo:1
Ejecución del Proyecto de renovación del patio inglés y cierre perimetral del Colegio Amara Berri	Finalización	Obras	25/06/2019	Razón Social:HARRI, CONSTRUCCIONES Y MAMPOSTERÍA, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:12/11/2019,Fecha acuerdo:11/12/2019,Plazo:1
Servicio de organización de Donostritruk: Mercado de segunda mano de carácter mensual en la Plaza Easo	Ejecución	Servicios	25/06/2019	Razón Social:EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:0,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:02/10/2020,Ref. num expediente:2019/027,Descripción castellano:PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3887&R01HNoPortal=true	
Ejecución del Proyecto de ejecución para cubrir uno de los patios del centro docente Harri Berri Ikastetxea, en Altza	Finalización	Obras	04/06/2019	Razón Social:UTE ALTZA,Nacionalidad:España,Provincia:Araba/Álava,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:06/11/2019,Fecha acuerdo:01/10/2019,Plazo:1

Ejecución del proyecto de Rehabilitación de dos tramos del colector general de saneamiento de Paseo Colón y adecuación del aliviadero del Paseo de Francia	Ejecución	Obras	30/07/2019	Razón Social: urbycolan, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No		Tipo cambio plazo: Ampliación, Fecha final: 21/09/2020, Fecha acuerdo: 03/08/2020, Plazo: 1, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=618&R01HNoPortal=true
Asistencia Técnica a la Dirección de las obras de Renovación del colector de Paseo Doctor Begiristain: Tramo Hospital Donostia-Ilumbe	Ejecución	Servicios	06/08/2019	Razón Social: GIRDER INGENIEROS, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 32.702, Incremento/Decremento de plazo: 2	
Ejecución del -Proyecto de adecuación de local destinado a la ubicación del Archivo Municipal de Donostia-	Ejecución	Obras	27/08/2019	Razón Social: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No		Tipo cambio plazo: Ampliación, Fecha final: 30/09/2020, Fecha acuerdo: 15/06/2020, Plazo: 3, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=673&R01HNoPortal=true
Asistencia técnica al Departamento de Igualdad en el proyecto "Presupuestos con enfoque de género"	Ejecución	Servicios	20/09/2019	Razón Social: ERABERRIA GUNEA S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 14.520, Incremento/Decremento de plazo: 12, Tipo modificación: Prórroga, Fecha acuerdo: 15/09/2020, Descripción castellano: Primera prórroga, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3750&R01HNoPortal=true	
Ejecución del -Proyecto de adecuación de camino de coexistencia ciclista y peatonal, alternativo al paseo de Leartitza-	Ejecución	Obras	23/12/2019	Razón Social: CONSTRUCCIONES OTEGUI GAZTAÑAGA, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No		Tipo cambio plazo: Ampliación, Fecha final: 31/05/2020, Fecha acuerdo: 13/05/2020, Plazo: 1, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=640&R01HNoPortal=true
Servicio de gestión de las cabinas colectivas de las playas de Donostia-San Sebastián	Ejecución	Servicios	10/12/2019	Razón Social: GUREAK GARBITASUNA, S.L.U., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 343.015, Incremento/Decremento de plazo: 0, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3742&R01HNoPortal=true Importe: 43.866, Incremento/Decremento de plazo: 0, Fecha acuerdo: 11/06/2020, Fecha final: 30/09/2020, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3743&R01HNoPortal=true Importe: 103.263, Incremento/Decremento de plazo: 0, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3744&R01HNoPortal=true Importe: 169.302, Incremento/Decremento de plazo: 0, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3745&R01HNoPortal=true	Tipo cambio plazo: Suspensión, Fecha final: 11/06/2020, Fecha acuerdo: 16/03/2020, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=647&R01HNoPortal=true
Ejecución del Proyecto de pasarela en el Paseo Zubiaurre	Finalización	Obras	14/01/2020	Razón Social: urbycolan, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No		Tipo cambio plazo: Ampliación, Fecha final: 17/07/2020, Fecha acuerdo: 06/05/2020, Plazo: 2, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=638&R01HNoPortal=true

Contrato de Servicios para la realización y gestión de Donostiako Agenda.	Ejecución	Servicios	07/01/2020	Razón Social:GUREAK MARKETING, S.L.U.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:-3.350,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:13/10/2020,Ref. num expediente:2019/106,Descripción castellano:KONTRATUAREN LEHEN ALDAKETA-DONOSTIAKO AGENDA,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3874&R01HNoPortal=true	
Suministro de carburantes para vehículos municipales	Ejecución	Suministros	05/11/2019	Razón Social:ESTACION DE SERVICIO ANOETA, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:26.136,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:17/11/2020,Ref. num expediente:2018/064,Descripción castellano:Primera modificación del lote 2 del contrato,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4039&R01HNoPortal=true	
Espacio de mujeres libre de violencia :Servicio de dinamización para apoyo de mujeres supervivientes de violencia machista	Ejecución	Servicios	25/02/2020	Razón Social:SORBURU KOOP. ELK. TXIKIA,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:0,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:17/08/2020,Ref. num expediente:2019/129,Descripción castellano:Resolución 150/2020. Aprobación de la modificación nº2, no prevista en el pliego,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3739&R01HNoPortal=true Importe:1.814,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:13/05/2020,Ref. num expediente:2019/129,Descripción castellano:Resolución 048/2020. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº1, NO PREVISTA EN EL PLIEGO,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3741&R01HNoPortal=true	
Ejecución del -Proyecto de estabilización de un deslizamiento en el Alto de Errondo-	Ejecución	Obras	25/02/2020	Razón Social:CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No		Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:15/09/2020,Fecha acuerdo:25/08/2020,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=636&R01HNoPortal=true Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:15/09/2020,Fecha acuerdo:25/08/2020,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=637&R01HNoPortal=true
Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS)	Ejecución	Servicios	06/10/2020	Razón Social:FUNDACIÓN DYA GIPUZKOA,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No	Importe:11.109,Incremento/Decremento de plazo:4,Fecha acuerdo:09/12/2020,Ref. num expediente:2019/131,Descripción castellano:Aprobación de la primera modificación,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4173&R01HNoPortal=true	