

CONTRATOS MODIFICADOS ENERO-MARZO 2020

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicación	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicación inicial	Modificado	Var. absoluta	Var. porcentual
Modificación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de restauración de los elementos decorativos del Puenete María Cristina.	Obras	ARTE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN S.L.	02/04/2019	28/01/2020	500.795,66	596.398,79	95.603,13	19,09%
Modificación del contrato de obras correspondientes al proyecto de ejecución de un puente sobre el río Urumea en la urbanización del área LM.06 Txomin Enea.	Obras	UTE CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A. Y CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	22/05/2018	28/01/2020	1.882.981,23	2.095.758,11	212.776,88	11,30%
Primera modificación del contrato de obras correspondientes al proyecto de renovación del colector del Paseo Doctor Begiristain, tramo Hospital Donostia - Illumbe.	Obras	URBYCOLAN S.L.	13/08/2019	18/02/2020	999.911,78	1.078.912,56	79.000,78	7,90%
Primera modificación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obras previstas en el proyecto de ordenación de espacios para la ubicación de dependencias municipales en la Casa Consistorial.	Servicios	AGM ARQUITECTOS S.L.P.	09/04/2019	04/02/2020	133.800,20	151.800,20	18.000,00	13,45%
Segunda modificación del contrato de servicio de Acogida Nocturna.	Servicios	ASOCIACIÓN ARRATS	28/06/2018	11/02/2020	452.900,00	455.952,61	3.052,61	0,34%
Primera modificación del contrato de servicios de lectura de contadores de agua.	Servicios	VANAGUA S.A.	21/11/2014	10/03/2020	393.835,71	408.254,84	14.416,13	0,73%
Primera modificación del contrato de asistencia técnica a la dirección de las obras previstas en el proyecto de ejecución de las obras de construcción del edificio del polideportivo de Altza (Lote 2 Edificación).	Servicios	UTE ALTZA 3AT	04/06/2019	10/03/2020	250.000,00	265.873,23	15.873,23	6,35%