



dam533

Obrarik garrantzitsuenei buruzko proiektuen aldaketak

Modificaciones de proyectos de obras

24/1/2022

Título de contrato	Estado contrato	Tipo de contrato	Fecha de adjudicación	Adjudicatario	Modificación del objeto	Modificación del plazo	Mod. adjudicatario
Obras de ampliación de aparcamientos de las cocheras de DBUS	Ejecución	Obras	19/06/2018	Razón Social: UTE COCHERAS, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 1.333.094, Incremento/Decremento de plazo: 2, Tipo modificación: Modificado, Fecha acuerdo: 01/09/2020, Ref. num expediente: 2017/035, Descripción castellano: Aprobación de la primera modificación del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4303&R01-HNoPortal=true		
Obras de ejecución del puente de Astimene de la Ciudad de Donostia/San Sebastián	Ejecución	Obras	04/12/2018	Razón Social: CONSTRUCCIONES MURIAS S.A., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 295.565, Incremento/Decremento de plazo: 17, Tipo modificación: Modificado, Fecha acuerdo: 24/11/2020, Ref. num expediente: 2018/019, Descripción castellano: Primera modificación del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4645&R01-HNoPortal=true		
obras de Ejecución del Proyecto de ordenación de espacios para la ubicación de dependencias municipales en la Casa Consistorial.	Ejecución	Obras	12/03/2019	Razón Social: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGÚ, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 6.039.590, Incremento/Decremento de plazo: 2, Fecha acuerdo: 24/12/2020, Ref. num expediente: 2018/075, Descripción castellano: 1º Modificación del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4269&R01-HNoPortal=true Importe: 6.201.746, Incremento/Decremento de plazo: 1, Tipo modificación: Modificado, Fecha acuerdo: 15/09/2020, Descripción castellano: 2º Modificación del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4270&R01-HNoPortal=true		
Ejecución del Proyecto reordenación urbanística del eje impar de la Avenida Sencio El Sotio	Ejecución	Obras	09/04/2019	Razón Social: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Bizkaia, UTE: No	Importe: 271.447, Incremento/Decremento de plazo: 8, Tipo modificación: Modificado, Fecha acuerdo: 24/11/2020, Ref. num expediente: 2018/039, Descripción castellano: 1ª Modificación del contrato, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4397&R01-HNoPortal=true		
Ejecución del Proyecto de Rehabilitación del edificio del Faro de la isla de Santa Clara para adecuación a la intervención escultórica de Cristina Iglesias	Finalización	Obras	28/01/2020	Razón Social: CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No	Importe: 47.933, Incremento/Decremento de plazo: 2, Tipo modificación: Modificado, Fecha acuerdo: 30/06/2020, Ref. num expediente: 2019/104, Descripción castellano: Aprobación 1ª modificación, Resolución: http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4788&R01-HNoPortal=true		