

| Título de contrato   | Importe de adjudicación sin IVA | Estado contrato | Tipo de contrato | Fecha de adjudicación | Adjudicatario  | Modificación del objeto  | Modificación del plazo  |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|--|---|
| Contratación de las obras del edificio del Polideportivo de Altza, de la ciudad de San Sebastián   | 10.282.422,89 €                 | Ejecución       | Obras            | 02/04/2019            | Razón Social:ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - ALTUNA Y URIA, S.A., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No    | Importe:13.023.718, Incremento/Decremento de plazo:3, Tipo modificación:Modificado, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4017&R01HNoPortal=true  |   |
| Ejecución del -Proyecto de adecuación de local destinado a la ubicación del Archivo Municipal de Donostia-   | 2.799.378,48 €                  | Ejecución       | Obras            | 27/08/2019            | Razón Social:CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No                          |  | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:30/09/2020, Fecha acuerdo:15/06/2020, Plazo:3, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=673&R01HNoPortal=true  |
| Obras correspondientes al proyecto de urbanización del parque fluvial del Plan Especial de la reforma interior del AIU LO.05 Txomin Enea                               | 2.701.842,43 €                  | Ejecución       | Obras            | 12/12/2017            | Razón Social:UTE PARQUE FLUVIAL, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No                                  |  | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:22/01/2020, Fecha acuerdo:22/01/2018, Plazo:12, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=587&R01HNoPortal=true |
| Obras de recuperación ambiental de la vaguada de Larres de la Ciudad de San Sebastián  | 2.656.331,16 €                  | Finalización    | Obras            | 01/08/2018            | Razón Social:UTE VAGUADA DE LARRES, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No                               |  | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:21/07/2019, Fecha acuerdo:11/06/2019, Plazo:1, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=561&R01HNoPortal=true  |
| Obras de ejecución de un puente sobre el río Urumea en la Urbanización del Area LM.06 Txomin Enea, de la ciudad de San Sebastián                                       | 1.882.298,23 €                  | Ejecución       | Obras            | 22/05/2018            | Razón Social:UTE PUENTE ESPARTXO, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No                                 | Importe:257.460, Incremento/Decremento de plazo:14   | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:28/03/2020, Fecha acuerdo:28/01/2020, Plazo:5, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=525&R01HNoPortal=true  |
| Proyecto de reparación y ampliación del voladizo del muro de costa en el Paseo de La Concha entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo                                | 1.222.554,19 €                  | Finalización    | Obras            | 26/02/2019            | Razón Social:OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS, SAU, Nacionalidad: España, Provincia: Navarra, UTE: No | Importe:252.134, Incremento/Decremento de plazo:4, Tipo modificación:Modificado, Fecha final:01/07/2020, Descripción castellano:Formalización de la modificación del contrato, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3754&R01HNoPortal=true   | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:24/12/2019, Fecha acuerdo:02/06/2020, Plazo:6, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=560&R01HNoPortal=true  |
| Proyecto de implantación de accesos mecánicos en el entorno de Paseo Larratxo  | 1.090.574,54 €                  | Finalización    | Obras            | 29/01/2019            | Razón Social:urbycolan, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No   | Importe:319.000, Incremento/Decremento de plazo:2, Tipo modificación:Modificado, Fecha acuerdo:24/12/2019, Fecha final:20/04/2020, Ref. num expediente:2018/055, Descripción castellano:Inicio de modificación 1º del contrato implantación de accesos mecánicos en el Paseo Larratxo, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=2838&R01HNoPortal=true | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:01/06/2020, Fecha acuerdo:07/05/2020, Plazo:2, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=639&R01HNoPortal=true  |
| Ejecución del proyecto de Rehabilitación de dos tramos del colector general de saneamiento de Paseo Colon y adecuación del aliviadero del Paseo de Francia             | 1.014.556,20 €                  | Ejecución       | Obras            | 30/07/2019            | Razón Social:urbycolan, Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No   |  | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:21/09/2020, Fecha acuerdo:03/08/2020, Plazo:1, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=618&R01HNoPortal=true  |
| obras correspondientes al edificio de equipamiento en parcela G.00.3 de la modificación del P.G.O.U. referido al AU.CE.05 San Bartolomé, de la ciudad de San Sebastián | 809.762,92 €                    | Finalización    | Obras            | 08/05/2018            | Razón Social:CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., Nacionalidad: España, Provincia: Gipuzkoa, UTE: No                          | Importe:1.018.191, Incremento/Decremento de plazo:3, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3250&R01HNoPortal=true   | Tipo cambio plazo:Ampliación, Fecha final:22/08/2019, Fecha acuerdo:19/10/2019, Plazo:2, Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=578&R01HNoPortal=true  |

|  |              |              |       |            |   |   |  |
|--|--------------|--------------|-------|------------|---|---|--|
| Ejecución del Proyecto de Remodelación de los sistemas de saneamiento y drenaje de la calle Virgen del Carmen  | 710.414,58 € | Finalización | Obras | 08/05/2019 | Razón Social:altuna y uria, sa,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No                            |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:11/01/2020,Fecha acuerdo:21/02/2020,Plazo:1   |
| Proyecto de restauración de los elementos decorativos del Puente María Cristina, situado sobre el río Urumea a su paso por San Sebastián               | 500.795,66 € | Finalización | Obras | 02/04/2019 | Razón Social:ARTE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Araba/Álava,UTE:No    | Importe:721.642,Incremento/Decremento de plazo:1,Fecha acuerdo:28/01/2020,Fecha final:12/02/2020,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=4027&R01HNoPortal=true  | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:12/02/2020,Fecha acuerdo:28/01/2020,Plazo:1   |
| Obras de refuerzo de pilas del puente de Astiñene  | 498.564,86 € | Finalización | Obras | 06/03/2018 | Razón Social:UTEASTIÑENE,Nacionalidad:España,Provincia:Madrid,UTE:No                                    |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:20/07/2018,Fecha acuerdo:10/07/2018   |
| Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de algunos tramos de la red de agua potable de la zona este de San Sebastián                                  | 494.437,51 € | Finalización | Obras | 23/04/2019 | Razón Social:SINZATEC CANALIZACIONES, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Cantabria,UTE:No               |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:17/09/2019,Fecha acuerdo:14/10/2019,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=556&R01HNoPortal=true |
| Ejecución del Proyecto de renovación del patio inglés y cierre perimetral del Colegio Amara Berri  | 292.550,75 € | Finalización | Obras | 25/06/2019 | Razón Social:HARRI, CONSTRUCCIONES Y MAMPOSTERÍA, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No    |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:12/11/2019,Fecha acuerdo:11/12/2019,Plazo:1   |
| Ejecución de las obras de sustitucion de las carpinterías exteriores en Amara Berri Urbietta (primer lote)   | 264.937,66 € | Finalización | Obras | 20/06/2017 | Razón Social:ZUHAIZKI, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No                               |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:17/10/2017,Fecha acuerdo:17/11/2017,Plazo:1   |
| Ejecución del Proyecto de ejecución para cubrir uno de los patios del centro docente Harri Berri Ikastetxea, en Altza                                  | 259.952,19 € | Finalización | Obras | 04/06/2019 | Razón Social:UTE ALTZA,Nacionalidad:España,Provincia:Araba/Álava,UTE:No                                 |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:06/11/2019,Fecha acuerdo:01/10/2019,Plazo:1   |
| Obras para la rehabilitación del Hogar del Jubilado Egiatarra, de la ciudad de San Sebastián   | 246.910,45 € | Finalización | Obras | 28/11/2017 | Razón Social:CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGUI, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No | Importe:78.106,Incremento/Decremento de plazo:2   |  |
| Ejecución de las obras del proyecto de renovación de infraestructuras urbanas en Paseo Morlans del nº. 33 al 93 de la ciudad de Donostia/San Sebastián | 233.556,64 € | Finalización | Obras | 11/04/2017 | Razón Social:SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Navarra,UTE:No                       |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:27/10/2017,Fecha acuerdo:23/05/2017,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=552&R01HNoPortal=true |
| Ejecución del Proyecto de peatonalización de las calles Blas de Lezo y Triunfo   | 232.012,74 € | Finalización | Obras | 02/04/2019 | Razón Social:LANDA E IMAZ, S.A.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No                           | Importe:-24.680,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Fecha acuerdo:09/07/2019,Ref. num expediente:2018/029,Descripción castellano:APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN 1ª DEL CONTRATO,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3882&R01HNoPortal=true |  |

|   |              |              |       |            |  |   |  |
|---|--------------|--------------|-------|------------|--|---|--|
| Ejecución del -Proyecto de adecuación de camino de coexistencia ciclista y peatonal, alternativo al paseo de Leartitza- | 186.586,32 € | Ejecución    | Obras | 23/12/2019 | Razón Social:CONSTRUCCIONES OTEGUI GAZTAÑAGA, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:31/05/2020,Fecha acuerdo:13/05/2020,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=640&R01HNoPortal=true   |
| Ejecución del -Proyecto de estabilización de un deslizamiento en el Alto de Errondo-                                    | 182.048,96 € | Ejecución    | Obras | 25/02/2020 | Razón Social:CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No         |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:15/09/2020,Fecha acuerdo:25/08/2020,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=636&R01HNoPortal=true<br>Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:15/09/2020,Fecha acuerdo:25/08/2020,Plazo:1,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=637&R01HNoPortal=true |
| Reparación de muro anclado en la calle Andoain, de la ciudad de Donostia / San Sebastián                                | 167.170,84 € | Ejecución    | Obras | 24/04/2018 | Razón Social:UTE MURO CALLE ANDOAIN,Nacionalidad:España,Provincia:Madrid,UTE:No                  | Importe:16.336,Incremento/Decremento de plazo:0,Tipo modificación:Modificado,Ref. num expediente:2017/082,Descripción castellano:Resolución por mutuo acuerdo,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenData?idModificacion=3944&R01HNoPortal=true |  |
| Ejecución del Proyecto de pasarela en el Paseo Zubiaurre  | 162.701,93 € | Finalización | Obras | 14/01/2020 | Razón Social:urbycolan,Nacionalidad:España,Provincia:Gipuzkoa,UTE:No                             |   | Tipo cambio plazo:Ampliación,Fecha final:17/07/2020,Fecha acuerdo:06/05/2020,Plazo:2,Resolución:http://www.contratacion.euskadi.eus/y46aRevasconWar/datosContratosC/descargaResolucionOpenDataPlazo?idModificacion=638&R01HNoPortal=true   |