

Ekialde Barrutiko
Emakume eta
Gizonen
Berdintasunerako
I. Plana

URTEKO PLAN OPERATIBOA

— 2022 UZTAILA - 2023 ABENDUA —



DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Aurkibidea

Sarrera

1

Helburuak eta Lan Faseak

2

Plan Operatiboaren Egitura

3

Plan Operatiboa Uztaila-Abendua (2022)

4

Plan Operatiboa Urtarrila-Ekaina (2023)

5

Plan Operatiboa Uztaila-Abendua (2023)

6

Jarraipena, Ebaluazioa eta Berrikuspena

7



Sarrera

Sarrera

Ekialde Barrutiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I.
Planaren I. Plan Operatiboa

Dokumentu hau Ekialde Barrutiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Planaren Urteko Plan Operatiboa da (hemendik aurrera UPO). Honen helburu nagusia da Ekialde Barrutian emakumeen eta gizonen berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko estrategia kudeatzea.

Donostiako Udaleko Berdintasun Sailak eta Ekialde Barrutiko Batzarreko Berdintasun Taldeak elkarrekin egindako lan-prozesu baten ondorioa da UPOa. Dokumentu hau aurretiaz egindako Diagnostiko eta 2022. urteko otsailean amaitu zen Ekialde Barrutiko Planaren lanketatik abiatzen da.

Egindako lanari jarraipena emateko, komenigarritzat jo zen UPOaren indarraldiak 2022. urteko bigarren sei hilekoa barne hartzea eta 2023. urte osora luzatzea; beraz, urte eta erdiari dagokion plangintza jasotzen da. Jarraipen- eta berrikuspen-lanak errazteko, komenigarritzat jotzen da plana 3 azpiplanetan banatzea, bakoitza 6 hilabeteko lanari dagokiona.

Hurrengo lerroetan zehazten dira proiektuak, helburuak eta ekintzak, bai eta sail arduradunak, baliabideak, kronograma eta ebaluazio-adierazleak ere, lehen aipatutako epeetan egingo den lanean kontuan hartuko direnak.

A large, stylized purple number '2' is positioned in the background, centered vertically and horizontally. It has a thick, rounded stroke.

Helburuak eta Lan Faseak

2

Helburuak eta Lan Faseak

Egindako lanketaren helburu nagusiak honako hauek izan dira:

1. HELBURU OROKORRA

1.1. Ekialde Barrutiko I. Berdintasun Planaren Plan Operatiboa osatzea.

2. HELBURU ZEHATZAK

2.1. Ekialde Barrutiko berdintasunerako estrategia definitzea, 2022ko bigarren seihileko eta 2023. urterako.

2.2. Egin beharreko ekintzen izaera zehaztea eta erabakitzea.

2.3. Ekintzen arduradunak eta ebaluazio-adierazleak zehaztea.

2.4. Parte hartze prozesua bultzatzea

2.5. Prozesu parte-hartzailearen bidez sentsibilizazio-maila handitzea.

2

Helburuak eta Lan Faseak

Hiru fase nagusitan banatu da osatutako lanketa:

1.FASEA

Fase honetan hainbat irizpide zehaztu dira ekintzak hautatzeko eta UPOa egiteko oinarri izan direnak, horrez gain, lehen zirriborro bat egin da, partaidetza-ekintzetan beharrezkoak izan diren aldaketak lantzeko.

2.FASE

Kontraste-bilera biren bidez eta Ekialde Barrutiko Batzarreko Berdintasun Taldearekin lankidetzan, UPOa egiteko ekintzak identifikatu dira, bai eta berdintasunerako estrategia egokitze hainbat gai definitu eta moldatu ere.

3.FASE

Ekarpenak jaso eta dagozkion aldaketak egin ondoren I. UPOa egin da, 2022ko bigarren seihileko eta 2023. urterako plangintza jasotzen duena.

2

Helburuak eta Lan Faseak

Lan-prozesuan, funtsezkoa izan da **irizpideak** ezartzea UPOan ezarritako aldian garatu beharreko ekintzak definitzeko. Hona hemen irizpideak:

- Ekintzak **gauzatzen ari dira**, eta horien jarraipena beharrezkoa da.
- **Plan bat abian jartzeko**, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko beharrezko ekintzei dagozkie.
- Izaera **Jarraia** dute. Hau da, hemendik aurrera egingo diren UPO gehienetan sartuko lirateke, izaera estrategikoa dutelako.
- **Estrategikoa da**, bat baitator kasuan kasuko instituzio edo organismoek egingo dituzten ekintzekin.
- **Lehentasunezkoztat** jotzen dira (premia, nahiak...).
- Horiek gauzatzeko behar diren **baliabideak** daude.



Urteko Plan Operatiboaren Egitura

3

UPOaren Egitura

Hurrengo taulan ezarritako epean lantzea aurreikusten den, jarduera-ardatzak, emaitza-proiektuak eta ekintzen batez besteko kopurua zehaztuta daude.

Esku-hartze ardatzak	Proiektu-Emaitzak	Ekintzen zenbatekoa
Gobernu ona	Berdintasun Planaren antolaketa eta kudeaketa Berdintasun errealitatean sakondu	6
Emakumeen ahalduntzea	Jabekuntza Eskola egonkortzen Emakume guztiak leku guztietan	13
Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak	Erabateko prebentzioa Erreparazio integrala	4
Ekonomia eta gizarte antolakuntza eraldatzea	Kalitatezko enpleguak	2

4

Plan Operatiboa

2022

— Uztaila-Abendua —

1. Gobernu Ona

1.BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.2.Urtero Plan Operatiboa eratu dagokion aurrekontuarekin.	Kanpoko laguntza teknikoa kontratatuz (Daiteke), eta parte hartzeko ekintzen bidez, UPOa egingo da (2022ko uztaila - 2023ko abendua). Abendura arte (2022) planteatutako ekintzak egiteko dagokion aurrekontua negoziatuko da.	-UPOa egin da BAI/EZ. -Parte-hartzaileen kopurua (sexua, jatorri-adina). -Aurrekontua nahikoa izan da UPOan planteatutako ekintzak egiteko BAI/EZ.
EPEA	Martxoa-Ekaina	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea -Daiteke Gizarte Aholkularitza	
BALIABIDEAK	-Plan Operatiboaren dokumentua -Ekintzen arabera banatutako aurrekontua	

1.BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.1.Ekialde Barrutiko Plana ezagutzera eman, baita urtero egingo diren Plan Operatiboak ere.	Plana eta UPO Ekialdeko Barrutiko Batzarrean aurkeztuko dira. Bi dokumentu hauek eta urteko ekintzen programa argitaratuko dira, edonork eskura ditzan.	- Dokumentuak Batzarrean aurkeztu dira BAI/EZ. - Dokumentuak argitaratu dira BAI/EZ .
EPEA	Uztaila	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea	
BALIABIDEAK	UPOaren dokumentua	

1.BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.3.Berdintasun Plana eta Plan Operatiboaren jarraipena osatzea, urtero lan honetara bideratutako bilera kopurua zehaztuz.	Berdintasun Saila, Ekialdeko Barrutiko Batzordeko Berdintasun Taldeko kideak bezala, prozesua kudeatzeaz arduratuko da, baita UPOn jarraipena egiteaz ere. Horretarako beharren arabera bilerak osatuko dira.	-Bilerak osatu dira BAI/EZ. -Zenbat pertsonak parte hartu dute bileretan (sexua, adina, jatorria).
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Baerdintasun Taldea	
BALIABIDEAK	Jarraipena osatzeko fitxak	

1.BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.4. Urtero Berdintasun Planaren ebaluaketa osatu, beharrak identifikatu eta ekintzen egokitzapena osatu beharrezkoa balitz.	Daiteke Gizarte Aholkularitzak 2022ko 2. sei hilekoan egindako ekintzei dagokien ebaluazioa egingo du.	-Ebaluazioa osatu da BAI/EZ. -Beharrak eta identifikatutako etorkizuneko erronkak. -Beharrezkoa da ekintzetakoren bat moldatzea BAI/EZ. -Ekintzen betetze maila (%25, %50, %75, %100).
EPEA	Abendua-Urtarrila	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea -Daiteke Gizarte Aholkularitza	
BALIABIDEAK	Ebaluazioa osatzeko beharrezko tresnak (Daiteke)	

2. BERDINTASUN ERREALITATEAN SAKONDU

2.2. KULTURA, KIROLA, EUSKARA ETA HEZKUNTZA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
2.2.7. Ekialde Barrutiko Emakumeen memoria historikoa berreskuratzeko azterketa egitea.	Emakume antifrankistei eta errepresaliatuei buruzko ikerketa bat egitea Ekialde Barrutian.	-Ikerketa osatu da BAI/EZ. -Prozesuan parte hartu duten pertsona kopurua (sexua, adina, jatorria). -Proiektuan adierazitako helburuak bete dira BAI/EZ.
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -Giza-Eskubide Saila	
BALIABIDEAK	13.000,00 €	

2. BERDINTASUN ERREALITATEAN SAKONDU

2.3. HIRIGINTZA ETA MUGIKORTASUNA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
2.3.3. Genero ikuspegia barneratu Donostiako HAPOan.	Udaleko Berdintasun Sailak, Hirigintza Jasangarriko Sailarekin batera, Plan Orokorren aurrerapenean genero-ikuspegia txertatzen dela zainduko du.	-Plan Orokorren aurrerapenean genero ikuspegia txertatu da BAI/EZ. -Prozesuan parte hartu duten pertsona kopurua (sexua, adina, jatorria).
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -Hirigintza Jasangarrirako Saila	
BALIABIDEAK	Azterketa-dokumentuak eta hortik eratorritako neurriak.	

2.EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2.AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta neskentzat bideratutako ahalduntze feministako formakuntzak egitea.	EBko Jabekuntza Eskola bultzatu, kudeatu, diseinatu eta sendotzeko proiektua martxan jartzea.	-Proiektua egin da BAI/EZ. - Hartutako neurriak eta baliabideak.
EPEA	Ekaina-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Proiektuaren gestiora bideratutako baliabide ekonomikoak	

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.1. SARETZE ETA ELKARTEGINTZA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.1.2. Emakume migratuen ahalduntze asoziatiboan laguntza eskaintzea Jabekuntza eskolatik eginkizun honetara bideratutako ekintzak antolatuz.	Emakume migratuei zuzendutako ahalduntze prozesua abian jartzea.	-Prozesua osatu da BAI/EZ. -Parte hartu duen pertsona kopurua (adina eta jatorria). -Ezarritako helburuak/bete diren helburuak .
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -Kultur Aniztasun Saila	
BALIABIDEAK	Jabekuntza Eskolaren barruko jarduera: 6.000 euro	

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.1. SARETZA ETA ELKARTEGINTZA

4.2. AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta neskentzat bideratutako ahalduntze feministako formakuntzak egitea. 4.1.1. 65 urtetik gorako emakumeen eta emakume gazteen artean elkartegintza sustatzea.	Emakume gazteei zuzendutako ahalduntze prozesua abian jartzea.	-Prozesua osatu da BAI/EZ. -Parte hartu duen pertsona kopurua (adina eta jatorria). -Ezarritako helburuak/bete diren helburuak.
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -Gazteria Saila	
BALIABIDEAK	Jabekuntza Eskolaren barruko jarduera: 6.000 euro	

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2.AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.2.2. Zaintzan aritzen diren emakumeen ongizatea eta osasuna sustatzea, ongizate fisikoa, psikologikoa eta sexuala kontuan hartuta. 4.2.3.55 urtetik gorako emakumeei zuzendutako programak eta ekintzak antolatzea, haien premiak, asialdi edo prestakuntza beharrak eta desirak identifikatuz.	IKASTAROAK ETA TAILERRAK -Iturgintza ikastaroa. -Batukada tailerra. -Emozioen tailerraren jarraipena. - Sexualitateari buruzko tailerra adineko emakumeentzat. - Adineko emakumeentzako autozaintzako eta autodefentsako tailerra. -Emakumeak eta osasuna (Ostadar)	-Prozesua osatu da BAI/EZ. -Parte hartu duen pertsona kopurua (adina eta jatorria). -Parte hartzaileen balorazioa.
EPEA	Martxoa-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -+ 55 programa	
BALIABIDEAK	Jabekuntza Eskolaren barruko jarduera: 3.000 euro	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.1.EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.1.1. Auzoko emakumeen eta Ekialde Barrutian presentzia duten emakumeen ekarpena ezagutaraztea.	ATRILAK: - Emakume batzuen audioak jartzea Gloria Fuertes eta Dolores Ibarruri. - Bolatoki berrian atril berri bat jartzea, bolatokian jokatzeko zuten lehen emakumeak ikusarazteko. - Trintxerpe eta Herrera lotzen dituen parkean emakume milizianoen atrila jartzea.	-Ekintzak osatu dira BAI/EZ. -EB atrilen zenbatekoa. -Ordezkatutako emakumeen zenbatekoa eta ezaugarriak.
EPEA	Maiatza-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea	
BALIABIDEAK	Atriletarako baliabide ekonomikoak: 4.000 euro	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.1.EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.1.2. Emakumeak espazio publikoan ikusarazteko partaidetzazko ekintza artistikoak burutzea.	ESKULTURAK: lazko neurriarekin jarraituko da eta aurreen saritutako bi eskulturak jarriko dira, bata Bidebietan eta bestea Altzan.	-Eskulturak jarri dira BAI/EZ.
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Baliabide ekonomikoak: 2021eko aurrekontua	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.4.EMAKUMEEN AHALDUNTZE SOZIAL ETA POLITIKOA: KULTURA, EUSKARA KIROLA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.4.1.Kultura, kirola eta euskararekin lotutako ekintza kopurua (erakusketak, kontzertuak, etab.) areagotzea, non emakumeak izango diren protagonistak	Protagonistak emakumeak izango diren kultura-jarduerak antolatzea	- Kultura-jarduerak egin dira BAI/EZ. - Emakume sortzaileen kopurua. - Parte hartu duten pertsonen kopurua (sexua, adina, jatorria).
EPEA	Urria-Azaroa	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -Donostia Kultura	
BALIABIDEAK	Garapenerako beharrezkoak diren baliabide material eta ekonomikoak	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.1. EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.1.4.Ekialde Barrutian emakumeen izenak, edo enpleguak dituzten; kale, plaza, parke edo ekipamenduen kopurua areagotzea	EBko Batzarreko Berdintasun Taldearen eta Lurraldearen Garapen eta Plangintzarako Batzordearen arteko koordinazio-lanak egitea, kaleen, plazen, ekipamenduen eta abarren izenak proposatzeko.	- koordinazio-lanak egin dira BAI/EZ. - Azken urtean emakumeen izena duten kaleen, plazen, ekipamenduen eta abarren kopurua.
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EBko Batzarreko Berdintasun Taldea -Lurraldearen Garapen eta Plangintzarako Batzordea	
BALIABIDEAK	Koordinazioa mekanismoak	

3. INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZITZAK

6. ERABATEKO PREBENTZIOA

6.1. AHALDUNTZE FEMINISTA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
6.1.2. Indarkeria matxistaren eta sexu-erasoen prebentziorako ekintzak eta programak garatzea komunitate mailan.	ATRILAK: Indarkeria matxistaren biktime diren emakumeen omenez atril bat jartzea Santa Barbara inguruan.	-Atrilak jarri dira BAI/EZ.
EPEA	Maiatza-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Atriletarako baliabide ekonomikoak: 4.000 euro	

7. ERREPARAZIO INTEGRALA

7.1. DETEKZIO GOIZTIARRA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
7.1.2 Ekialde Barrutian identifikatutako puntu kritikoak ezabatzea.	Esku hartzen ari diren Ekialdeko Barrutiko puntu kritikoetako hobekuntzen jarraipena egitea.	- EBn identifikatutako puntu kritikoak eta EBn ezabatutako puntu kritikoen kopurua.
EPEA	Uztaila-Abendua	
ARDURADUNAK	-Udal Berdintasun Saila -Puntu Kritikoen Jarraipenerako Sailarteko Taldea	
BALIABIDEAK	Jarraipen metodoa	

5

Plan Operatiboa

2023

— Urtarrila-Ekaina —

1.GOVERNU ONA

1. BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.2.Urtero Plan Operatiboa eratu dagokion aurrekontuarekin.	Batzordearekin negoziatuko da 2023ko abendura arte planteatutako ekintzak egiteko dagokion aurrekontua.	- Aurrekontuaren zenbatekoa. - Nahikoa izan da UPOan planteatutako ekintzak egiteko BAI/EZ.
EPEA	Abendua-Urtarrila	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea	
BALIABIDEAK	-Urteko Plan Operatiboaren dokumentua -Ekintzen arabera banatutako aurrekontua	

1. BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.3.Berdintasun Plana eta Plan Operatiboaren jarraipena osatzea, urtero lan honetara bideratutako bilera kopurua zehaztuz.	Berdintasun Saila, Ekialde Barrutiko Batzordeko Berdintasun Taldeko kideak bezala, prozesua kudeatzeaz arduratuko da, baita UPOaren jarraipena egiteaz ere, beharren arabera bilerak osatuz.	- Bilerak egin dira BAI/EZ. - Bileretara joan diren pertsona guztiak (sexua, adina, jatorria).
EPEA	Urtarrila-Ekaina	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun taldea	
BALIABIDEAK	-Ekintzen jarraipena osatzeko fitxa	

1.BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.1.Ekialde Barrutiko Plana ezagutzera eman, baita urtero egingo diren Plan Operatiboak ere.	Plana eta UPO Ekialdeko Barrutiko Batzarrean aurkeztuko dira. Bi dokumentu hauek eta urteko ekintzen programa argitaratuko dira, edonork eskura ditzan.	- Dokumentuak Batzarrean aurkeztu dira BAI/EZ. - Dokumentuak argitaratu dira BAI/EZ .
EPEA	Abendua-urtarrila	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea	
BALIABIDEAK	UPOaren dokumentua	

2.EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2.AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta emakumeentzat bideratutako ahalduntze feministako formakuntzak egitea.	EBko Jabekuntza Eskola bultzatu, kudeatu, diseinatu eta sendotzeko proiektuarekin jarraitzea	-Proiektua egin da BAI/EZ. - Hartutako neurriak eta baliabideak.
EPEA	Urtarrila-Ekaina	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Jabekuntza Eskolaren markopean garatutako ekintza	

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2.AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta emakumeentzat bideratutako ahalduntze feministako formakuntzak egitea.	"Sagardo Egun Feminista" bezalako jarduera antolatzea Jabekuntza Eskolaren irekiera ekintza gisa.	- Ekintzak egin da BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Jabekuntza Eskolako Programaren markopean osatutako ekintza: Urtarrila-ekiana	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Ekintza garatzeko beharrezkoak diren baliabide material eta ekonomikoak	

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2.AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
<u>EB JABEKUNTZA ESKOLA</u> 4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta neskontzat bideratutako ahalduntze feministako fromakuntzak egitea. 4.2.3.55 urtetik gorako emakumeei zuzendutako programak eta ekintzak antolatzea, haien premiak, asialdi edo prestakuntza beharrak eta desirak identifikatuz.	Jabekuntza Eskolaren ekintzen programazioa egitea, ikuspegi intersektzionala kontuan hartuta. Programan UPOn ekintzak kontuan hartzea: 4.1.1/4.1.2/6.1.1.	-Ekintzak egin dira BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Ekintzen proposamena: Urtarrila	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Egin beharreko ekintzen eta tailerren programa, baita helburuak ere, Berdintasunerako Plana kontuan hartuta.	

4.JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.1. SARETZA ETA ELKARTEGINTZA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.1.2. Emakume migratuen ahalduztze asoziatiboan laguntza eskaintzea Jabekuntza eskolatik eginkizun honetara bideratutako ekintzak antolatuz. 4.1.1.65 urtetik gorako emakumeen eta emakume gazteen artean elkartegintza sustatzea.	Emakume migratuei, emakume gazteei eta 65 urtetik gorako emakumeei zuzendutako ekintzekin eta prozesuekin jarraitzea, Ahalduztze-Eskolaren esparruan elkartegintza eta ahalduztzea bultzatzeko.	- Ekintzak egin dira BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Ekintzen proposamena: Urtarrila	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Egingo diren ekintza eta tailerren programazioa eta aurrekontua.	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.1.EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.4.2. Ekialdeko Barrutiko emakumeen artean euskararen ikaskuntza erraztea. 5.4.3.Mintzalagun guneen sorrera sustatzea. Emakume migratuen parte-hartzea bultzatuz.	Oinarrizko mailan euskara ikasteko eta kalean euskara erabiltzea sustatzeko taldeak antolatzea, 2022an hasi zen emakume migratzaileekiko ahalduntze-ildoaren barruan.	- Ekintzak egin dira BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Jabekuntza Eskolaren programaren barruan: proposamena: urtarrila Urteko ekintza: 2023. urtea	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -Euskara Saila	
BALIABIDEAK	Ekintzen garapena osatzeko baliabide material eta ekonomikoak	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIAN

5.1.EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.1.5. Emakume migratuek kulturari egiten dizkioten ekarpenak ikusaraztea, erreferenteak sortzea sustatuz, antzerkiak, kontzertuak, erakusketak eta abar eginez, haien presentzia ziurtatuz. 5.1.6. Ekialde Barrutian emakume migratuek bizitza ekonomiko, kultural, sozial eta komunitarioan egiten duten ekarpena agerrarazteko ikus-entzunezko materiala prestatzea.	Emakumeek EBn egindako ekarpenak aitortzeko lanekin jarraituz, emakume migratuek egindako ekarpenetan arreta jartzea.	- Ekintzak egin dira BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Urtarrila-Ekaina	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila -EB Batzarreko Berdintasun Taldea -Donostia Kultura -Kultur Aniztasuna Saila	
BALIABIDEAK	Ekintzak egiteko behar den aurrekontua.	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.4.EMAKUMEEN AHALDUNTZE SOZIAL ETA POLITIKOA: KULTURA, EUSKARA KIROLA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.4.1.Kultura, kirola eta euskararekin lotutako ekintza kopurua (erakusketak, kontzertuak, etab.) areagotzea, non emakumeak izango diren protagonistak	Martxoaren 8ari begira, emakumeak protagonista izango diren kontzertuak antolatzea.	- Kultura-jarduerak egin dira BAI/EZ. - Emakume sortzaileen kopurua. - Parte hartu duten pertsonen kopurua (sexua, adina, jatorria).
EPEA	Martxoa	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -Donostia Kultura	
BALIABIDEAK	Garapenerako beharrezkoak diren baliabide material eta ekonomikoak	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.1. EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.1.4.Ekialde Barrutian emakumeen izenak, edo enpleguak dituzten; kale, plaza, parke edo ekipamenduen kopurua areagotzea	EBko Batzarreko Berdintasun Taldearen eta Lurraldearen Garapen eta Plangintzarako Batzordearen arteko koordinazio-lanak egitea, kaleen, plazen, ekipamenduen eta abarren izenak proposatzeko.	- koordinazio-lanak egin dira BAI/EZ. - Azken urtean emakumeen izena duten kaleen, plazen, ekipamenduen eta abarren kopurua.
EPEA	Urtarrila-Ekaina	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EBko Batzarreko Berdintasun Taldea -Lurraldearen Garapen eta Plangintzarako Batzordea	
BALIABIDEAK	Koordinazioa mekanismoak	

3. INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZITZA

6. ERABATEKO PREBENTZIOA

6.1.AHALDUNTZE FEMINISTA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
6.1.1. Indarkeria matxistaren aurka ekin eta prebenitzeko espazio bat sortzea ahalduntze-eskolen testuinguruan.	Jabekuntza-Eskolaren esparruan, indarkeria matxistaren inguruko prebentzio- eta sentsibilizazio-ekintza zehatzak osatzea.	- Osatu diren ekintza zehatzen kopurua. - Parte-hartzaileen kopurua (adina, jatorria).
EPEA	Ekintzen proposamena: Urtarrila Jabekuntza Eskolako programazioaren barne: 2023. urtean	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Egingo diren ekintza eta tailerren programazioa Ahalduntze-ekintzak egiteko aurrekontua.	

6. ERABATEKO PREBENTZIOA

6.1.AHALDUNTZE FEMINISTA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
6.1.2.Indarkeria matxistaren eta sexu-erasoen prebentziorako ekintzak eta programak garatzea komunitate mailan.	Indarkeria matxistaren aurkako jarduera artistikoak egitea azaroaren 25ean	- Osatu diren ekintza zehatzen kopurua. - Parte-hartzaileen kopurua (sexua, adina, jatorria).
EPEA	Azaroa	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Ekintzak garatzeko baliabide material eta ekonomikoak	

7. ERREPARAZIO INTEGRALA

7.1. DETEKZIO GOIZTIARRA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
7.1.2 Ekialde Barrutian identifikatutako puntu kritikoak ezabatzea.	Esku hartzen ari diren Ekialde Barrutiko puntu kritikoetako hobekuntzen jarraipena egitea.	- EBko puntu kritikoen kopurua eta ezabatutakoen kopurua.
EPEA	Urtarrila-ekaina	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -Puntu Kritikoen Jarraipenerako Sailarteko Taldea	
BALIABIDEAK	Jarraipen metodoa	

4. EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERANTZUNKIDEA

9.KALITATAZKO ENPLEGUAK

9.1. TALENTU EZKUTUA AZALERATU

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
9.1.8. Ekialdeko Barrutian Sustapen Bulegoa berreskuratzea. Zerbitzua egungo beharretara egokitzea eta arreta berezia eskaintzea emakumeen zaurgarritasun eta prekarietate-egoerari.	Donostia Sustapenarekin eta arduradun politikoekin lan egitea EBn kokatutako lan sustapen Proiektua berreskuratzeko.	- Zerbitzua berreskuratu da BAI/EZ - Prozesuan parte hartu duten pertsonen eta bileren kopurua.
EPEA	Urtarrila-Ekiana	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -Donostia Sustapena	
BALIABIDEAK	Prozesuaren jarraipena	

A large, stylized purple number '6' is centered on the page, serving as a background for the title.

Plan Operatiboa

2023

— Uztaila-Abendua —

1. Gobernu Ona

1.1. BERDINTASUNERAKO PLANA SORTZEA ETA KUDEATZEA

1.1.BERDINTASUN PLANAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
1.1.4. Urtero Berdintasun Planaren ebaluaketa osatu, beharrak identifikatu eta ekintzen egokitzapena osatu beharrezkoa balitz.	2023. urtean egindako ekintzei dagokien ebaluazioa egingo da.	-Ebaluazioa osatu da BAI/EZ. -Beharrak eta identifikatutako etorkizuneko erronkak. -Beharrezkoa da ekintzetakoren bat moldatzea BAI/EZ. -Ekintzen betetze maila (%25, %50, %75, %100).
EPEA	Abendua-Urtarrila	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EBko Batzarreko berdintasun Taldea	
BALIABIDEAK	-Ebaluazioa osatzeko beharrezko baliabideak	

2.EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2.AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta emakumeentzat bideratutako ahalduntze feministako formakuntzak egitea.	EBko Jabekuntza Eskola bultzatu, kudeatu, diseinatu eta sendotzeko proiektuarekin jarraitzea	-Proiektua egin da BAI/EZ. - Hartutako neurriak eta baliabideak.
EPEA	Ekaina-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Jabekuntza Eskolaren markopean garatutako ekintza	

4. JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.2. AHALDUNTZE PERTSONAL ETA KOLEKTIBORA BIDERATUTAKO EKINTZAK

4.1. SARETZA ETA ELKARTEGINTZA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
<u>JABEKUNTZA ESKOLA</u> 4.2.1. Ekialde Barrutiko neskato eta neskontzat bideratutako ahalduntze feministako fromakuntzak egitea. 4.1.2. Emakume migratuen ahalduntze asoziatiboan laguntza eskaintzea Jabekuntza eskolatik eginkizun honetara bideratutako ekintzak antolatuz. 4.2.3.55 urtetik gorako emakumeei zuzendutako programak eta ekintzak antolatzea, haien premiak, asialdi edo prestakuntza beharrak eta desirak identifikatuz.	Jabekuntza Eskolaren programazioaren barruan 2023ko 2. seihilekoari dagozkion ekintzak garatzea.	-Ekintzak egin dira BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Programazio-proposamena: Uztaila Programazioaren iraupena: Uztaila-abendua	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Egin beharreko ekintzen eta tailerren programa, bai eta helburuak ere, Berdintasunerako Plana	

4.JABEKUNTZA ESKOLA EGONKORTZEN

4.1. SARETZA ETA ELKARTEGINTZA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
4.1.2. Emakume migratuen ahalduztze asoziatiboan laguntza eskaintzea Jabekuntza eskolatik eginkizun honetara bideratutako ekintzak antolatuz. 4.1.1.65 urtetik gorako emakumeen eta emakume gazteen artean elkartegintza sustatzea.	Emakume migratuei, emakume gazteei eta 65 urtetik gorako emakumei zuzendutako ekintzekin eta prozesuekin jarraitzea, Ahalduztze-Eskolaren esparruan elkartegintza eta ahalduztzea bultzatzeko.	- Ekintzak egin dira BAI/EZ. - Parte hartu duten emakumeen kopurua (adina, jatorria). - Planteatutako helburuak/helburuak betetzea.
EPEA	Ekintzen proposamena: Ekaina-Uztaila	
SAIL ARDURADUNAK	Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Egingo diren ekintza eta tailerren programazioa Ahalduztze-ekintzak egiteko aurrekontua.	

5.EMAKUME GUZTIAK LEKU GUZTIETAN

5.1. EMAKUMEEN EKARPENAK IKUSGAI EGITEA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
5.1.4.Ekialde Barrutian emakumeen izenak, edo enpleguak dituzten; kale, plaza, parke edo ekipamenduen kopurua areagotzea	EBko Batzarreko Berdintasun Taldearen eta Lurraldearen Garapen eta Plangintzarako Batzordearen arteko koordinazio-lanak egitea, kaleen, plazen, ekipamenduen eta abarren izenak proposatzeko.	- koordinazio-lanak egin dira BAI/EZ. - Azken urtean emakumeen izena duten kaleen, plazen, ekipamenduen eta abarren kopurua.
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	-Berdintasun Saila -EBko Batzarreko Berdintasun Taldea -Lurraldearen Garapen eta Plangintzarako Batzordea	
BALIABIDEAK	Koordinazioa mekanismoak	

3. INDARKERIA MATXISTARIK GABEKO BIZITZAK

7. ERREPARAZIO INTEGRALA

7.1. DETEKZIO GOIZTIARRA

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
7.2.1. Ekialde Barrutian indarkeria matxista kasuen aurrean jarduteko protokoloa prestatzea	Prozesu komunitario bat garatzea, indarkeria matxistako kasuen aurrean jarduteko protokoloa egiteko.	- Protokoloa egin da BAI/EZ - Parte-hartzaileen kopurua, sexuaren, adinaren, jatorriaren
EPEA	Uztaila-abendua	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila	
BALIABIDEAK	Proiektuaren garapenara bideratutako baliabide ekonomikoak	

7. ERREPARAZIO INTEGRALA

7.1. DETEKZIO GOIZTIARRA


PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
7.1.2 Ekialde Barrutian identifikatutako puntu kritikoak ezabatzea.	Esku hartzen ari diren Ekialde Barrutiko puntu kritikoetako hobekuntzen jarraipena egitea.	- EBko puntu kritikoen kopurua eta ezabatutakoen kopurua.
EPEA	Uztaila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -Puntu Kritikoen Jarraipenerako Sailarteko Taldea	
BALIABIDEAK	Jarraipen metodoa	

4. EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA

9.KALITATEZKO ENPLEGUAK

9.1.TALENTU EZKUTUA AZALERATU

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
9.1.4. Emakumeen artean enplegua eta autoenplegua bultzatzea eta lanbide sustapenerako aukerak hobetzea, lanbide-prestakuntza edo orientazioaren bidez.	Emakumeen enplegagarritasun-prozesuak bultzatzea EB..	- Prozesu espezifikoak bultzatu dira BAI/EZ - Abian jarritako prozesuen kopurua eta tipologia
EPEA	Iraila-Abendua	
SAIL ARDURADUNAK	- Berdintasun Saila -Donostia Sustapena	
BALIABIDEAK	Prozesuaren jarraipena	

A large, stylized number '7' in a dark purple color, positioned diagonally across the center of the page. It has a thick horizontal top bar and a diagonal stem that tapers slightly towards the bottom.

Jarraipena, Ebaluazioa eta Berrikuspena

Jarraipena, ebaluazioa eta berrikuspena

Planean aipatzen den bezala, bai Udal Berdintasun Sailak bai Ekialde Barrutiko Batzarreko Berdintasun Taldeko kideak arduratuko dira prozesua kudeatzeaz, baita adostutako estrategia eta helburuen jarraipena eta ebaluazioa egiteaz ere. Horretarako, bilerak egingo dira, beharren arabera. Bilera horien helburuak honako hauek izango dira:

- UPOaren lanketaren seihilekoari dagozkion ekintzak berrikustea. Aldaketak egitea (beharrezkoa balitz) eta lan- eta koordinazio-prozesuak ezartzea.
- Ekintzen jarraipena, koordinazioa eta berrikuspena.
- Hurrengo seihilekoari dagozkion UPOaren ekintzak berrikustea edota ebaluazio-lanak koordinatzea.

Aipatu behar da UPO bakoitzarekin batera beharrezko **jarraipen-fitxak** aurkeztu behar direla, fitxa hauek berrikusi eta egokituak izan daitezke lanean hastean. Garrantzitsua da ekintzez arduratzen diren sailak, Berdintasun Sailak eta EBko Batzordeko Berdintasun Taldeak jarraipen hori egitea eta erregistratzea.

Dokumentu honekin batera, **berrikuspen-fitxa** bat dago. Unea iritsita UPOan adierazitako ekintzek ez badituzte hasieran finkatutako irizpideak betetzen, moldatu edo beste ekintza batzuegatik aldatu daitezke, ekintzak gehitu daitezke ere. Garrantzitsua da aldaketa horiek erregistratzea.

Azkenik aipatzea, UPO hau bi aldiz ebaluatuko dela, bat 2022ko abenduan eta beste bat 2023ko abenduan.

Jarraipena, ebaluazioa eta berrikuspena

Jarraipena osatzeko fitxaren porposamena:

EKINTZEN JARRAIPENERAKO GIDA			
EKINTZA	(ZEHAZTU)		
PERTSONA-EDO-SAIL-ARDURADUNAK			
EZARPEN-DATEA			
JARRAIPEN-DATEA			
NORK-BETEA			
EMAITZA-ADIERAZLEAK			
BETETZE-MAILA	☐ EZ-DA-BURUTU	☐ ERDIZKA-BURUTU-DA	☐ BURUTU-DA
ZERGATIK-BURUTU-DA-EDO-ERDIZKA-BURUTU-DA	Giza-baliabide-falta	☐	
	Baliabide-materialen-falta	☐	
	Denbora-falta	☐	
	Parte-hartze-falta	☐	
	Sailen-arteko-koordinazio-falta	☐	
	Garatzean-jakintza-falta	☐	
	Beste-batzuk-(zehaztu)	☐	
PROZEDURA-ADIERAZLEAK			
 Esleitutako-baliabideak-egokitasuna			
 Ezartzeko zailtasunak eta oztupoak			
Hartutako konponbideak			
INPAKTU-ADIERAZLEAK			
 Desberdintasunak murriztea			
 Egindako hobekuntzak			
 Etorkizunerako proposamenak			
 Neurria gauzatu dela egiaztatzen duten agiriak			

Jarraipena, ebaluazioa eta berrikuspena

Fitxa hau ekintzak gehitu, moldatu edo beste batengatitik aldatzeko erabili daiteke. Garrantzitsua da aipatzea zein den moldatu edo beste baten ordeztatu den ekintza.

PROIEKTUA/EKINTZA	GARAPENA	ADIERAZLEAK
UPOan aldatu edo moldatzen den ekintza+arrazoia		
EPEA		
ARDURADUNA		
BALIABIDEAK		

