

CONTRATOS MODIFICADOS**ENERO – MARZO 2023**

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras de la Plaza Arteleku en Txomin Enea	Obras	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A	13/10/2021	31/01/2023	1.563.372,49	1.775.041,57	174.993,12	13,54%
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de derribo de bloque de vivienda en la calle Amara 11, 13 y 17.	Obras	CONSTRUCCIONES MOYUA S.L.	04/10/2022	28/02/2023	337.804,53	337.593,70	210,83	0,06%
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de reurbanización de la Plaza de los Estudios.	Obras	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A	06/07/2021	14/02/2023	582.031,43	695.630,24	113.598,81	19,52%
Primera modificación del servicio de dirección de obra del proyecto de ejecución para habilitar un centro de día para personas sin hogar en Villa Salia.	Servicios	VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.	02/11/2021	14/02/2023	81.000,00	92.550,00	11.550,00	11,78%
Modificación por baja de un ascensor del primer contrato derivado del Acuerdo Marco de la Central de Contratación Foral de Gipuzkoa, para el servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores.	Servicios	ORONA S. COOP.	13/10/2021	07/03/2023	Según precios unitarios.	Según precios unitarios.	Según precios unitarios.	- 0,51 % (sin prórroga) 0,70 % (con una prórroga) 0,79 % (con dos prórrogas)
Quinta modificación del contrato de la concesión administrativa para la explotación del estacionamiento subterráneo de la Plaza Cervantes.	Concesión de servicios	CONSTRUCCIONES MOYUA S.L. y ESTACIONAMIENTOS GUIPUZCOANOS S.L. (EGUISA)	04/07/2008	28/03/2023	Canon anual por cada plaza: 7,84 € Canon de 12.300.000 € por explotación plazas de rotación Canon complementario sobre tickets: 0,004806 (2008) y 4,39 % sobre importe abonos	-----	-----	-----