

## CONTRATOS MODIFICADOS

ABRIL – JUNIO 2022

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicación	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicación inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras de rehabilitación de las cabinas de Ondarreta.	Obras	UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS S.L.	18/01/2022	24/05/2022	213.128,78	316.348,65	103.219,87	48,43%
Primera modificación del proyecto para adecuar las piscinas exteriores del polideportivo de Altza.	Obras	UTE ALTUNA Y URÍA ACCIONA	06/07/2021	22/02/2022	1.591.944,42	1.478.672,30	-113.272,12	-7,12%
Primera modificación del proyecto de separata 7 de la urbanización del A.U. "ZU.08 Eskuzaitzeta".	Obras	UTE CONSTRUCCIONES MOYUA S.L. - ALTUNA Y URÍA S.A.	18/02/2020	21/06/2022	11.044.410,89	11.044.269,06	-117,21	-0,0013%
Primera modificación del contrato de servicio de atención socioeducativa en los recursos de alojamiento de inserción social.	Servicios	ASOCIACION ARRATS	17/09/2019	05/04/2022	187.000,00	259.031,70	72.031,70	9,63 % sobre la vida inicial y las dos prórrogas
Sexta modificación del contrato de servicios de reparación, renovación y mantenimiento de los pavimentos de las calles y caminos de la ciudad.	Servicios	UTE HOBETU	26/04/2016	10/05/2022	3.500.000 / año	3.878.750,25	378.750,25	1,80%
Segunda modificación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obras del paso inferior de Iztueta.	Servicios	ASMATU S.L.P.	11/02/2020	10/05/2022	181.696,00	188.687,78	6.991,78	3,84%
Primera modificación del contrato derivado del acuerdo marco para la contratación del servicio postal a través de la Central de Contratación Foral de Gipuzkoa Lote 2 (certificados, notificaciones y servicios especiales).	Servicios	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	01/12/2019	17/05/2022	453.820,19	550.604,47	44.282,47	2,23%
Primera modificación del contrato de servicio de ayuda domiciliaria.	Servicios	AZTERTZE SERVICIOS ASISTENCIALES	18/12/2018	28/06/2022	9.995.092,00	10.113.726,20	118.634,20	0,29%
Cuarta modificación del contrato de servicios relacionados con el control del tráfico.	Servicios	UTE EYSA - ALUVISA TRÁFICO DONOSTIA	08/08/2017	28/06/2022	Factura A3 nuevas instalaciones. 57.851,24 + IVA / año	376.033,06	86.776,86	30 % Valoración porcentual acumulada: 24% Factura A2 y 30 % Factura A3
Primera modificación lotes 2 y 3 del contrato de suministro de mobiliario de oficina, montaje y servicio post-venta. <b>LOTE 2</b>	Suministros	DINOF S.A.	07/07/2020	21/06/2022	27.272,72	38.181,81	10.909,09	20 % sobre los dos primeros ejercicios en los dos lotes
Primera modificación lotes 2 y 3 del contrato de suministro de mobiliario de oficina, montaje y servicio post-venta. <b>LOTE 3</b>	Suministros	IGNACIO ECHARRI S.L.	07/07/2020	21/06/2022	6.198,35	68.677,68	2.479,33	20 % sobre los dos primeros ejercicios en los dos lotes
Concesión para la explotación y gestión del Mercado de la Bretxa Centro Comercial.	Concesiones	BAIKA MERCADOS S.L.	26/06/1996	12/04/2022				
Diseño, puesta a disposición, instalación y mantenimiento y explotación publicitaria de las marquesinas y paneles informativos de la estación de autobuses de la calle Arquitecto Cortázar y de los relojes termómetro de la ciudad.	Concesiones	CEMUSA, CORP. EUROPEA MOBIL. URBANO S.A.	26/08/2015	26/04/2022	Canon a favor del Ayuntamiento	Sustitución de 15 unidades de reloj termómetro por otras unidades más modernas sin variación del precio del contrato.		
Concesión administrativa para la explotación del estacionamiento subterráneo de Plaza de Cataluña.	Concesiones	APARACAMIENTOS GUIPUZCOANOS S.L.	29/12/2008	07/06/2022				
Concesión urbanística para la ejecución de la U.E. (actuación integrada A.I.1) del A.U. "Txomin Enea".	Concesiones	UTE CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A. - CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS - GEDSAS VIVIENDAS S.L.	10/11/2015	14/06/2022				