

CONTRATOS MODIFICADOS ENERO – MARZO 2022

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de paso inferior de Iztueta.	Obras	CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A.	04/02/2020	01/02/2022	4.845.096,00	5.776.598,21	931.502,21	19,23%
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras de reparación y ampliación del muro de costa y sustitución de la barandilla de la Concha entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo (Fase II-A) y actuaciones varias de movilidad.	Obras	CONSTRUCCIONES MOYUA S.L.	31/08/2021	22/02/2022	2.114.925,65	2.665.871,19	550.945,54	26,05%
Primera modificación del proyecto de mejora de la red viaria del entorno del polideportivo de Alza.	Obras	UTE CONSTRUCCION ACCIONA S.A. - ALTUNA Y URIA S.A.	04/03/2021	15/03/2022	831.748,28	Sin impacto economico en el precio de adjudicación.	-----	-----
Primera modificación del contrato de servicio de mantenimiento, conservación, revisiones periódicas y reparación de todas las fuentes ornamentales.	Servicios	ELECTROTÉCNICA DEL URUMEA S.L.	24/12/2019	25/01/2022	80.545,64	90.803,45	10.257,81	12,74%
Tercera modificación del contrato de servicios relacionados con el control del tráfico.	Servicios	UTE EYSA – ALUVISA TRÁFICO DONOSTIA	08/08/2017	22/02/2022	60.000,00	69.000,00	9.000,00	3,33%
Primera modificación del contrato de servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de telecontrol de las instalaciones del servicio de explotación del agua y saneamiento.	Servicios	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.	24/04/2020	22/03/2022	200.986,42	240.144,36	39.157,94	9,74%