

CONTRATOS MODIFICADOS**JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Segunda modificación del contrato de ejecución de las obras de reparación y ampliación del muro de costa y sustitución de la barandilla de la Concha fases II-A y actuaciones varias de Movilidad.	Obras	CONSTRUCCIONES MOYUA S.L.	31/08/2021	05/07/2022	2.114.925,65	2.303.373,51	188.447,86	8,91%
Primera modificación de las obras correspondientes al proyecto de habilitación de local para gazteleku y haurtxoko en el Estadio de Anoeta.	Obras	JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	27/07/2021	26/07/2022	459.534,42	471.097,15	11.562,73	2,52%
Segunda modificación del contrato de servicios de agencia de medios de publicidad para el Ayuntamiento de San Sebastián.	Servicios	PUBLICIDAD HEDATU S.L.U.	09/03/2021	26/07/2022	Estimado máximo anual: 394.560	419.560,00	25.000,00	3,17% sobre la vida inicial del contrato
Tercera modificación del contrato de servicios para la realización de actuaciones de reparación, renovación y mantenimiento de las conducciones y elementos que componen las redes de abastecimiento y saneamiento municipal de San Sebastián.	Servicios	URETAN 2018	20/11/2018	13/09/2022	900.000,00	1.025.523,28	125.523,28	3,49%
Séptima modificación del contrato de prestación de los servicios de intervención precoz para la prevención de desprotección infantil.	Servicios	HZ GIZEKIMENAK S.L.	01/12/2017	20/09/2022	341.287,34		8.256,95 / año	0,10% sobre la vida inicial del contrato más sus 2 prórrogas