

CONTRATOS MODIFICADOS OCTUBRE – DICIEMBRE 2019

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Urbanización del parque fluvial del plan especial de reforma interior del AIU LO.05 Txomin Enea.	Obras	UTE CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A. - CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	12/12/2017	05/11/2019	2.701.843,24	2.460.727,31	-241.115,93	-8,92%
Primera modificación del contrato de ordenación de espacios para la ubicación de las dependencias municipales en la Casa Consistorial.	Obras	UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS S.L.	25/09/2018	24/12/2019	3.880.770,00	4.991.396,96	1.110.626,96	28,62%
Segunda modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	01/10/2019	16.986.852,04 € para la vida inicial del contrato.	17.188.413,07 € para la vida inicial del contrato.	201.561,03 € para la vida inicial del contrato.	1,19%
Cuarta modificación del Lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	15/10/2019	1.400.249,40	1.403.061,27	2.811,87	0,09%
Primera modificación del contrato de servicio de mudanzas y transporte de bienes materiales entre diversos centros municipales de San Sebastián.	Servicios	MUDANZAS ZAZPI	27/02/2018	15/10/2019	41.250,00	45.375,00	4.125,00	0,43% sobre la vida inicial del contrato (2 años)
Primera modificación del contrato de servicios de reparación, renovación y mantenimiento de los pavimentos de las calles y caminos de la ciudad.	Servicios	UTE HOBETU	26/04/2016	15/10/2019	3.500.000 € / año	3.797.325,74	297.325,74	2,12 % referido a la vida inicial del contrato (4 años)
Tercera modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	22/10/2019	21.527.275,26 € para la vida total del contrato prórroga incluida.	21.538.376,48 € para la vida total del contrato prórroga incluida	11.101,22 € acumulada: para la vida total del contrato prórroga incluida	0,05% Variación porcentual acumulada: 1,85% para la vida total del contrato prórroga incluida

Primera modificación del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica a la dirección de obras de urbanización del A.U. "ZU.08 Eskuzaitzeta"

Servicios	GIRDER INGENIEROS S.L.P.	27/03/2018	29/10/2019	158.510,00	204.782,36	46.272,36	29,19%
-----------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------

Quinta modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	26/11/2019	1.400.249,40	1.405.119,84	4.870,44	0,14%
-----------	---------------------------	------------	------------	--------------	--------------	----------	-------

Tercera modificación del primer contrato derivado para la prestación del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores del ayuntamiento de San Sebastián.

Servicios	ORONA S. COOP.	13/10/2017	26/11/2019	43.670,88	46817,12	3.146,24	2,32%
-----------	----------------	------------	------------	-----------	----------	----------	-------

Primera modificación del contrato de servicios para la realización de actuaciones de reparación, renovación y mantenimiento de las conducciones y elementos que componen las redes de abastecimiento y saneamiento municipal de San Sebastián.

Servicios	URETAN 2018	20/11/2018	17/12/2019	900.000,00	1.019.980,00	119.980,00	4,40%
-----------	-------------	------------	------------	------------	--------------	------------	-------

Segunda modificación de los servicios de agencia de medios para el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de San Sebastián.

Servicios	HEDATU S.L.	04/10/2016	24/12/2019	247.933,88	269.165,24	21.231,36	2,85% sobre la vida inicial del contrato + primera prórroga
-----------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---

Sexta modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	24/12/2019	1.400.249,40	1.408.300,07	8.050,67	0,26%
-----------	---------------------------	------------	------------	--------------	--------------	----------	-------

Primera modificación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra, funciones de técnico superior, en la obra de ejecución de un puente sobre el río Urumea en la urbanización del área LM.06 Txomin Enea.

Servicios	ARENAS & ASOCIADOS S.A.	23/10/2018	24/12/2019	67.729,75	101.488,75	33.759 € para la vida total del contrato + prórroga incluida.	49,84%
-----------	-------------------------	------------	------------	-----------	------------	---	--------

<p>Cuarta modificación del contrato de gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos domiciliarios y otros afines así como mantenimiento del sistema de Gestión recogida mediante contenedores soterrados en la ciudad.</p>	<p>de FOMENTO CONSTRUCCIONES CONTRATAS S.A.</p>	<p>DE Y</p>	<p>03/01/2011</p>	<p>08/10/2019 4.729.859,62 € / año</p>	<p>4.864.116,73</p>	<p>134.257,11 años) 0.32 % sobre la vida inicial del contrato (9 años)</p>
--	---	-----------------	-------------------	--	---------------------	--