

## CONTRATOS MODIFICADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Modificación del contrato de obras correspondientes al proyecto de reordenación urbanística del eje impar de la Avenida de Sancho El Sabio.	Obras	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	09/04/2019	24/11/2020	1.121.695,39	1.346.032,09	224.336,70	20,00%
Segunda modificación del contrato de obras correspondientes al proyecto de rehabilitación del edificio del Faro de la Isla de Santa Clara para adecuación a la intervención escultórica de Cristina Iglesias.	Obras	CONSTRUCCIONES MOYUA S.A.	28/01/2020	24/11/2020	1.208.423,22	1.340.002,28	131.579,06	10,89%
Modificación del contrato de obras correspondientes al proyecto de ejecución del puente de Astiñene.	Obras	CONSTRUCCIONES MURIAS S.A.	04/12/2018	24/11/2020	2.498.132,11	2.742.400,99	244.268,88	9,78%
Novena modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	06/10/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	16.987.754,86	902,82 para la vida inicial del contrato	0,01% Variación porcentual acumulada: 2,50% sobre la vida inicial del contrato
Primera modificación del contrato de prestación de servicios para la realización y gestión de Donostiako Agenda.	Servicios	GUREAK MARKETING S.L.U.	07/01/2020	13/10/2020	80.500,00	68.611,24	-11.888,76	-14,77%
Décima modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	13/10/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	16.987.295,52	443,48 para la vida inicial del contrato	0,003% Variación porcentual acumulada: 2,504% sobre la vida inicial del contrato
Servicios de la organización y ejecución del programa Haurrak Beti Jolasean.	Servicios	KIRIKETAN S.L.	31/08/2017	13/10/2020	341.287,34			La modificación no conlleva variación económica. Se modifican condiciones de la prestación. La modificación no conlleva variación económica. Se modifican condiciones de la prestación. La modificación no conlleva variación económica. Se modifican condiciones de la prestación.
Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Novena modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	20/10/2020	3.388.604,54 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	3.388.980,42	375,88 para la vida inicial del contrato	0,01 % Variación porcentual acumulada: 1,22 % sobre la vida inicial del contrato
Décima modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	28/10/2020	3.388.604,54 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	3.388.771,56	167,02 para la vida inicial del contrato	0,002 % Variación porcentual acumulada: 1,210 % sobre la vida inicial del contrato
Undécima modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	28/10/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	16.988.796,64	1.944,60 para la vida inicial del contrato	0,014 % Variación porcentual acumulada: 2,52 % sobre la vida inicial del contrato
Tercera modificación del contrato de asistencia y redacción de documentación técnica en materia de seguridad y salud y gestión de residuos en los proyectos y obras municipales.	Servicios	BPG COORDINADORES DE SEGURIDAD S.L.	31/08/2017	28/10/2020	200.000 / año	885.168,31	85.168,31	10,65% referido a la vida inicial del contrato (4 años).
Duodécima modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	10/11/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	16.974.447,62	-12.404,42 para la vida inicial del contrato	0,07 % Variación porcentual acumulada: 2,45 % sobre la vida inicial del contrato
Primera modificación no prevista del contrato de servicio de urgencias sociales.	Servicios	FUNDACIÓN DYA GIPUZKOA	06/10/2020	07/12/2020	484.500,00	495.609,44	11.109,44	1,15 % sobre la vida inicial del contrato
Tercera modificación del contrato de servicios de lectura de contadores de agua.	Servicios	VANAGUA S.A.	21/11/2014	22/12/2020	476.541,21 / año	502.084,72	25.543,51	0,89%
Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual

Sexta modificación del contrato de gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos domiciliarios y otros afines así como mantenimiento del sistema de recogida mediante contenedores soterrados en la ciudad.	Servicios	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTRATAS S.A.	03/01/2011	29/12/2020	5.108.248,14 / año	5.188.891,68	80.643,54	1,58%
Décimotercera modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	14/12/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	16.953.921,87	-32.930,17 para la vida inicial del contrato	-0,194 % Variación porcentual acumulada: -2,379 % sobre la vida inicial del contrato
Décimocuarta modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	14/12/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	16.989.808,22	2.956,18 para la vida inicial del contrato	0,017 % Variación porcentual acumulada: 2,396 % sobre la vida inicial del contrato
Décimoquinta modificación del contrato de prestación de servicios de limpieza de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de San Sebastián y otros entes municipales adheridos.	Servicios	FCC MEDIO AMBIENTE S.A.	19/02/2019	22/12/2020	16.986.852,04 para la vida inicial del contrato (sin prórrogas)	17.079.111,64	92.259,60 para la vida inicial del contrato	0,543 % Variación porcentual acumulada: 2,941 % sobre la vida inicial del contrato
Décimoprimer modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	25/11/2020	5.082.908,31 para la vida inicial del contrato y primera prórroga	5.093.322,34	10.414,03 para la vida inicial del contrato y la primera prórroga	0,20% sobre la vida inicial del contrato y la primera prórroga Variación porcentual acumulada: 2,49% sobre la vida inicial del contrato
Décimosegunda modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	22/12/2020	5.082.908,31 para la vida inicial del contrato y primera prórroga	5.109.876,20	26.967,89 para la vida inicial del contrato y la primera prórroga	0,53% sobre la vida inicial del contrato y la primera prórroga Variación porcentual acumulada: 1,96% sobre la vida inicial del contrato
Décimotercera modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	22/12/2020	5.082.908,31 para la vida inicial del contrato y primera prórroga	5.109.131,73	26.223,42 para la vida inicial del contrato y la primera prórroga	0,52% sobre la vida inicial del contrato Variación porcentual acumulada: 2,48% sobre la vida inicial del contrato y la primera prórroga
Décimocuarta modificación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de edificios y centros de trabajo municipales, el suministro de los útiles y productos de limpieza y la retirada y depósito de los residuos de los edificios incluidos en el contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.	Servicios	GUREAK GARBITASUNA S.L.U.	23/10/2018	22/12/2020	5.082.908,31 para la vida inicial del contrato y primera prórroga	5.110.089,42	27.181,11 para la vida inicial del contrato y la primera prórroga	0,535% sobre la vida inicial del contrato Variación porcentual acumulada: 3,011% sobre la vida inicial del contrato y la primera prórroga
Primera modificación del lote 2 del contrato de suministro de carburantes a los vehículos municipales.	Suministros	ESTACION DE SERVICIO ANOETA S.L.	05/11/2019	17/11/2020	19.636,36	21.600,00	1.963,64	10,00%