

## CONTRATOS MODIFICADOS ABRIL – JUNIO 2021

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicación	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicación Inicial	Modificado	Var. absoluta	Var. porcentual
Segunda modificación del contrato de ejecución de las obras de construcción del edificio polideportivo de Altza (Lote 2 edificio).	Obras	UTE CONSTRUCCION ACCIONA S.A. - ALTUNA Y URIA S.A.	02/04/2019	04/05/2021	10.282.422,89	12.065.430,34	1.302.000,00	12,67%
Segunda modificación del contrato de asistencia técnica a la dirección de las obras previstas en el proyecto de ejecución de las obras de construcción del edificio del polideportivo de Altza (Lote 2 edificación).	Servicios	UTE ALTZA 3AT	04/06/2019	13/04/2021	250.000,00	322.652,62	72.652,62	29,06%
Primera modificación del contrato de prestación de los servicios de la red de haurtxokos y gaztelekus municipales de Aiete, Altza, Amara, Antigua, Bidebieta, Egia, Intxaurren, Martutene y del Centro Etxarriene. <b>Servicios ordinarios.</b>	Servicios	HEZI ZERB S.L.U.	22/12/2020	18/05/2021	901.334,27	943.687,25	42.352,98	3,04%
Primera modificación del contrato de prestación de los servicios de la red de haurtxokos y gaztelekus municipales de Aiete, Altza, Amara, Antigua, Bidebieta, Egia, Intxaurren, Martutene y del Centro Etxarriene. <b>Gastos de material.</b>	Servicios	HEZI ZERB S.L.U.	22/12/2020	18/05/2021	50.909,09	53.454,54	2.545,45	3,04%
Primera modificación del contrato de prestación de los servicios de la red de haurtxokos y gaztelekus municipales de Aiete, Altza, Amara, Antigua, Bidebieta, Egia, Intxaurren, Martutene y del Centro Etxarriene. <b>Servicios especiales.</b>	Servicios	HEZI ZERB S.L.U.	22/12/2020	18/05/2021	14.580 Precio hora: 27	15.309 Precio hora: 27	729 Precio hora: 27	3,04%
Primera modificación del contrato de servicios de agencia de medios de publicidad para el ayuntamiento de San Sebastián.	Servicios	PUBLICIDAD HEDATU S.L.U.	09/03/2021	01/06/2021	Estimado máximo anual: 394.560	459.560,00	65.000,00	8,24% sobre la vida inicial del contrato
Primera modificación prevista suministro y mantenimiento de equipos multifunción del ayuntamiento y entidades adheridas.	Suministros	SERVICIOS OFIMÁTICOS SAMITEK S.L.U.	07/12/2020	15/06/2021	1.251.369,56 para las cuatro anualidades	1.298.020,91	46.651,35	3,73%
Enajenación de parcelas b.20.1 y b.20.2 del A.U. MZ04 Ilunbe (Miramon Zorroaga) con ejecución de las obras de mejora de los accesos a dicho ámbito y la concesión del uso privativo de una parcela de dominio público destinada a usos de aparcamiento.	Privado y concesión demanial	LARRAIN S.L. Y LOIOLA GESTIÓN INMOBILIARIA S.L.	07/12/2021	22/06/2021	Contraprestación al Ayuntamiento de 22.006.276,94	al modificación de condiciones		