

**CONTRATOS MODIFICADOS****JULIO – SEPTIEMBRE 2023**

Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de ejecución de la conexión del parque fluvial y el Paseo de Lugañene 27".	Obras	CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A.	28/03/2023	01/08/2023	225.042,84	239.493,50	14.450,66	6,42%
Primera modificación del contrato de obras correspondiente al proyecto de reurbanización y mejora de accesibilidad en el Paseo del Doctor Marañon.	Obras	URBYCOLAN S.L.	28/02/2023	29/08/2023	258.473,82	264.858,12	6.384,31	2,47%
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de habilitación pista deportiva en edificio pescadería, La Bretxa.	Obras	CONSTRUCCIONES MOYUA S.L.	13/12/2022	26/09/2023	1.225.844,76	1.389.100,59	163.255,83	13,31%
Primera modificación no prevista y segunda modificación prevista en el pliego y de carácter definitivo del contrato de servicio de atención diurna para personas en situación de exclusión Hestia.	Servicios	ASOCIACION ARRATS	05/07/2022	18/07/2023	459.865,65	477.776,72	17.911,07	Primera modificación no prevista: -1,43% sobre el valor de la vigencia del contrato Segunda modificación prevista: 3,37% sobre el valor de la vigencia del contrato
Primera modificación no prevista y segunda modificación prevista del lote 2 del contrato del servicio de limpieza en edificios del Ayuntamiento de San Sebastián.	Servicios	GIZATZEN S.A.	13/12/2022	01/08/2023	Precios unitarios	Precios unitarios	362.900	Primera modificación no prevista: -0,62% Segunda modificación prevista: 4,08%
Quinta modificación del contrato de prestación de los servicios relacionados con el control del tráfico de competencia municipal.	Servicios	UTE ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U. (EYSA) Y ALUMBRADOS VIARIOS S.A. (ALUVISA)	08/08/2017	08/08/2023	645.149,56	663.149,56	18.000,00	Variación porcentual acumulada: 25%

Sheet1

Modificación del contrato de seguros de vida y accidentes para el personal del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián y entidades adheridas.	Privado	SURNE MUTUA DE SEGUROS	06/07/2021	26/07/2023	536.263,53	588.190,44	Regularización período 2021/2022 y actualización primas 2022/2023: 20.596,15 Actualización primas: 2023/2024: 51.926,91	Regularización período 2021/2022 y actualización primas 2022/2023: 1,28% Actualización primas 2023/2024: 3,23%
--	---------	------------------------	------------	------------	------------	------------	---	--