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1. Cambio climático en el contexto internacional y trayectoria de San 
Sebastián 

La constatación científica y el reconocimiento en la comunidad internacional de la inevitabilidad 
de los efectos del cambio climático ha provocado un impulso importante de las políticas de 
adaptación al cambio climático en los últimos años. Así, en la escala local, el Pacto de las 
Alcaldías para el Clima y la Energía1 constituye el marco de trabajo de referencia para las 
entidades locales de Europa que apuestan por una política integral que aborde la mitigación y la 
adaptación al cambio climático.  

A través de esta iniciativa se busca un compromiso de las administraciones locales para contribuir 
al objetivo general de la estrategia de adaptación de la UE y a crear una Europa más resiliente 
al cambio climático. El impulso de la acción local para una gobernanza adaptativa es 
especialmente interesante, destacando dos aspectos específicamente:  

- Si bien el cambio climático es un fenómeno global, los impactos de este se observan a escala 
local. La vulnerabilidad frente al cambio climático depende de las características físicas, 
biológicas, ecológicas, económicas, sociales, etc. de cada municipio, por lo que el papel de 
los gobiernos locales en la identificación y valoración de los riesgos climáticos es fundamental. 

- Como consecuencia del reparto competencial existente, los municipios cuentan con 
capacidades adaptativas en ámbitos especialmente relevantes, como es la ordenación del 
territorio, la gestión de infraestructuras, etc.  

Consciente de la importancia de la acción local, el municipio de San Sebastián aprobó en 2008 
su primer Plan de Lucha contra el Cambio Climático, que ya abordaba la necesidad de trabajar 
tanto en la mitigación como en la adaptación. En 2010 se adhirió al Pacto de Alcaldes, dando 
cumplimiento a todos los compromisos establecidos con la realización de los inventarios de 
emisiones correspondientes y la elaboración del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES). 
A partir de la elaboración del PAES, y reforzada posteriormente en la Estrategia Ambiental 
Donostia HiriBerdea 2030, San Sebastián se ha comprometido para el año 2030 a reducir en un 
30 % las emisiones de CO2 generadas con respecto a las del año 2007. Con todo ello, desde el 
Ayuntamiento se ha reforzado y asegurado la vía de trabajo en materia de mitigación del Cambio 
Climático. 

En la línea de la adaptación al cambio climático, y siendo aún incipientes las iniciativas 
metodológicas, San Sebastián participó en 2010 en un proyecto innovador que dio lugar a la 
Guía para la elaboración de programas municipales de adaptación al cambio climático (Ihobe, 
2010). 

Como consecuencia de esta trayectoria previa, tanto en mitigación como en adaptación, San 
Sebastián es uno de los pocos municipios vascos que han sido reconocidos por ICLEI por el 
pleno cumplimiento de la iniciativa Compact ofMayors2 , liderada por las redes mundiales de 
ciudades C40, ICLEI y UCLG. 

 

 

 

 

 

1 https://www.pactodelosalcaldes.eu/ 
2  https://www.compactofmayors.org/ 
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2. Adaptación al cambio climático en el municipio de San Sebastián 

 

En el ámbito concreto de la adaptación, desde una perspectiva internacional, ocupa un lugar 
destacado el marco de referencia que se recoge en el Quinto Informe del IPCC sobre 
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad3del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),adoptado como enfoque metodológico general 
en la propuesta este trabajo. En él se da una mayor relevancia al riesgo, entendido este como 
una combinación de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad que, a su vez, está 
determinada por la sensibilidad climática y la capacidad de respuesta y adaptativa. Cabe 
señalar la importancia de la adaptación basada en los servicios de los ecosistemas y las 
soluciones naturales. 

Esta aproximación que establece IPCC fue la base de diagnóstico que se realizó en el municipio 
de San Sebastián en el año 2016 y que permitió la elaboración del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático de la ciudad.  

Ese mismo año 2016 se creó la Comisión Técnica de Adaptación de San Sebastián, que sigue 
vigente en la actualidad, conformada por los departamentos y Áreas de Medio Ambiente; 
Proyectos y Obras; Urbanismo Sostenible; Prevención, Extinción de incendios y Salvamiento; 
Mantenimiento y Servicios Urbanos; Fomento de San Sebastián; Bienestar Social; y Plan 
Estratégico.  

Esta Comisión fue la encargada de realizar el seguimiento y la supervisión de los trabajos 
técnicos de análisis de vulnerabilidad y riesgo así como de las medidas propuestas para la 
adaptación de la ciudad a los impactos identificados.   

 

2.1 Principales conclusiones del diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo 
realizado en el año 2016 

En el contexto del Plan de Adaptación al Cambio Climático elaborado en el año 2016 y de cara 
a identificar aquellos puntos del territorio sobre los cuales poner más atención a la hora de 
incorporar y priorizar medidas de adaptación ante el cambio climático, se realizó un diagnóstico 
de vulnerabilidad y riesgo a escala submunicipal, en 3 etapas que se resumen a continuación. 

En una primera etapa se realizó un estudio en el que se analizaron las evidencias y proyecciones 
climáticas futuras del municipio, para identificar las principales amenazas previstas. 

 

 

Respecto a las evidencias climáticas se concluyó que:  

 

3 https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ 
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• El periodo 1995-2014 figura entre los diecinueve años más cálidos en los registros 
instrumentales de la temperatura superficial (excepto el año 2010). 

• La temperatura media anual de los últimos años es 0,8 ºC mayor que la temperatura 
media anual registrada en la era preindustrial (periodo 1961-1990). 

• Las temperaturas mínimas de los últimos años son 0,9 ºC mayores que las registradas 
en la era preindustrial (periodo 1961-1990). 

• Según las evidencias, los días de helada están prácticamente desapareciendo. Las 
proyecciones para finales de siglo auguran la desaparición de los días de helada y la 
disminución del número de días de frío.esta es una proyección, no?, pasar abajo)) 

• La temperatura máxima se verá incrementada en 2.8 ºC en el futuro según el 
escenario más extremo (RCP 8,5). Además se espera un incremento de entre 5 y 15 
noches más al año con temperaturas mínimas superiores a 20 ºC esta es una 
proyección, pasar abajo 

• Las proyecciones estiman un incremento de entre 2 y 4 olas de calor más al año para 
finales de siglo que, junto al incremento de las temperaturas máximas diarias y mínimas 
nocturnas, tienen un efecto directo en la salud.  Esta es una proyección, pasar abajov 

• La temperatura superficial media del mar ha aumentado 0,19 ºC por década en el 
periodo comprendido entre 1980 y 2015. 

• En estaciones próximas a nuestra ciudad el nivel del mar ha ascendido 2,9 mm cada año 
en el periodo 1993-2014. 

Respecto a las proyecciones bajo escenarios de cambio climático (según el escenarios más 
extremo RCP8,5 según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el cambio 
climático_IPCC) se estimó que: (está repetido con lo anterior) 

• Aumentarán las temperaturas máximas, medias y mínimas y la frecuencia de olas de calor, 
que se prevé de 2.8 ºC) 

• Incremento de entre 5 y 15 noches más al año con temperaturas mínimas superiores a 20ºC 

• Incremento de entre 2 y 4 olas de calor más al año para finales de siglo, 

• Se prevé un ascenso del nivel del mar para finales de siglo (2081-2100) de 47± 16 cm bajo 
el escenario RPC 4,5 y de 64± 22 cm bajo el escenario RCP 8,5 para el Golfo de Bizkaia. 
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• Se ha calculado un espesor máximo de lámina de agua alcanzado por la acción conjunta 
del oleaje extremo con un periodo de retorno de 50 años y un ascenso del nivel del mar de 
64 cm. 

• Habrá variaciones en los patrones de precipitación total anual y extrema  

En una segunda fase se elaboraron unos diagramas de problemas para contextualizar la 
situación del municipio en relación a las amenazas climáticas, que permitió identificar de forma 
preliminar los potenciales impactos y efectos locales negativos y positivos derivados del cambio 
climático. A partir de estos diagramas de problemas se decidió, en una jornada de trabajo con la 
Comisión técnica de adaptación, las cadenas de impacto sobre las que se va a analizar la 
vulnerabilidad y riesgo y que fueron: i) la subida del nivel del mar y fuerte oleaje sobre el medio 
construido, ii) la inundación fluvial sobre el medio construido, iii) la pluviometría en la red de 
abastecimiento  y la inundación sobre las infraestructuras de transporte y el medio construido, iv) 
las olas de calor e incremento de temperatura sobre la salud humana y v) las olas de calor e 
incremento de la temperatura sobre la biodiversidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, esta evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo, se 
realizó bajo el enfoque propuesto en el 5º informe del IPCC para la evaluación del riesgo, en 
función de la amenaza, de la exposición y de la vulnerabilidad. Se trata de una evaluación de 
carácter relativo, no absoluta, específica para cada estudio. Este diagnóstico se llevó a cabo, 
mediante la utilización de indicadores, para cada una de las 108 unidades de análisis que se 
definieron dentro del municipio de  San Sebastián y cuya delimitación es inferior incluso al barrio. 
Los resultados del análisis de vulnerabilidad y riesgo permitieron la definición de las acciones del 
primer Plan de Adaptación al Cambio Climático, aprobado en 2017. 

Desde el punto de vista de los resultados, para la cadena de impacto Oleaje y subida del nivel 
del mar sobre el medio urbano, se analizó la vulnerabilidad y el riesgo de las 33 unidades de 
análisis que presentaban, en mayor o menor medida, alguna exposición ante esta amenaza. Las 
unidades de análisis con mayor riesgo se localizaban principalmente en los barrios Antiguo, 
Centro, Gros y Loiola. 

Para la cadena de impacto Inundaciones fluviales se analizaron las 38 unidades con algún tipo 
de exposición. Cuatro fueron los barrios que contienen las unidades que muestran riesgos más 
altos: Antiguo, Ibaeta, Loiola y Martutene. 

En el caso de la amenaza de Olas de calor sobre la salud humana se analizaron las 108 
unidades. Desde el punto de vista de la exposición, consideramos que la disponibilidad de un 
mapa de clima urbano habría sido un elemento muy interesante a considerar. Las unidades de 
análisis con mayor riesgo se ubican en los barrios de Altza, Amara-Berri, Antiguo, Añorga, Centro, 
Egia, Gros, Intxaurrondo, Loiola y Miracruz-Bidebieta. 

Finalmente, habría que considerar que la amenaza del aumento de las temperaturas sobre la 
biodiversidad, analizada para las 108 unidades del municipio, podría ser más importante en 
ciertas unidades pertenecientes a los barrios de Aiete, Altza, Antiguo, Añorga, Ategorrieta-Ulia, 
Centro, Egia, Ibaeta, Igeldo, Intxaurrondo, Landarbaso, Loiola, Martutene, Miracruz-Bidebieta, 
Miramón-Zorroaga, Oberan y Zubieta. 

 

2.2 Plan de adaptación al cambio climático aprobado en 2017 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo a las amenazas del cambio 
climático de San Sebastián, se elaboró el Plan de Adaptación al cambio climático para el 
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municipio. El Plan contaba con un total de 31 de acciones, que se agrupan bajo  diversos tipos 
de medidas para hacer frente a las amenazas estudiadas: medidas estructurales, medidas para 
la generación de conocimiento y apoyo a la toma de decisiones, medidas preventivas mediante 
protocolos de emergencia, medidas de sensibilización/formación/concienciación, medidas de 
adaptación basadas en la naturaleza, medidas institucionales que incluyan la aprobación de 
programas y/o normativa y medidas económicas como financiación, subvenciones o incentivos 
fiscales.  

Si bien algunas acciones tienen un carácter concreto y abordan amenazas específicas (por 
ejemplo, medidas estructurales ante el fuerte oleaje) otras tienen un carácter transversal y dan 
respuesta, directa o indirectamente, a varias amenazas, por ejemplo, el reverdecimiento de los 
espacios incrementa la captación de agua de lluvia además de mejorar el confort térmico del 
entorno.  

La realización del diagnóstico espacial por unidades menores permitió la definición de acciones 
concretas, priorizando su implementación en las zonas más expuestas o más vulnerables. Las 
acciones que forman el plan de adaptación fueron contrastadas con los miembros de la mesa de 
adaptación, así como con los departamentos municipales responsables de las mismas. 

Entre las acciones se plantearon medidas orientadas a la revisión periódica de las 
infraestructuras del municipio expuestas al fuerte oleaje (como por ejemplo el Puente del Kursaal, 
muro del Paseo de la Concha, Paseo de Eduardo Chillida entre otras),  así como la coordinación 
con los agentes supramunicipales competentes, por ejemplo, la  gestión de las infraestructuras 
del municipio expuestas al oleaje y otras inundaciones que nos son de competencia municipal: 
URA, MAGRAMA, Gobierno Vasco, Añarbe. 

Se planteó realizar estudios de detalle en las diferentes amenazas del cambio climático que 
permitiesen la mejora del conocimiento para la posterior toma de decisiones, así como el  estudio 
del retroceso de playas y su impacto en el turismo, la modelización de la inundación no costera,  
la elaboración de un mapa térmico de la ciudad que permitiese identificar las zonas más 
expuestas para la ciudadanía y la biodiversidad ante eventos extremos de olas de calor, la mejora 
del conocimiento mediante la medición de parámetros climáticos (temperatura, humedad, 
precipitación) y   generación de indicadores relevantes en materia de adaptación al cambio 
climático que vayan a apoyar la toma de decisiones 

Otro paquete de medidas se orientó a la gestión de emergencias, de forma que implicaba la 
revisión de los protocolos existentes en aquel momento, incorporando los aspectos climáticos 
resultado del diagnóstico como las zonas expuestas a inundaciones ante escenarios de cambio 
climático, las zonas del municipio más vulnerables a las altas temperaturas, así como las zonas 
sensibles de interés para la biodiversidad expuestas a incendios. Para algunas de estas acciones 
de emergencias se estimó imprescindible la coordinación entre departamentos del ayuntamiento 
y de éstos con instituciones supramunicipales como Osakidetza. 

Con respecto a las inundaciones -costeras y no costeras- se plantearon acciones para la revisión 
y regulación de usos y actividades, así como la incorporación de criterios de diseño, mediante la 
revisión de los instrumentos existentes (PGOU y planes especiales). Además, se contemplaron 
acciones para evaluar la incorporación de nuevas tecnologías y desarrollos como los sistemas 
de drenaje sostenible o materiales permeables que mejorar la capacidad de la red de 
saneamiento minimizando el riesgo de inundaciones pluviales.  

La adaptación basada en la naturaleza, que se plantea como un motor de cambio en las 
ciudades, fue también considerada en el primer Plan de Adaptación al Cambio Climático de San 
Sebastián. Se plantearon medidas como la incorporación de criterios de diseño que fomentasen 
la implantación de soluciones naturales tanto en zonas consolidadas como en los nuevos 
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desarrollos, bien sea mediante ordenanzas municipales o recomendaciones, así como la 
limitación del crecimiento de la mancha urbana evitando la artificialización del suelo no urbano.  

En este ámbito de las soluciones naturales, se plantearon acciones concretas resultado de un 
proyecto sobre el análisis del potencial de soluciones naturales San Sebastián, que se 
realizó en paralelo al Plan de Adaptación, promovido por el Gobierno Vasco. Fruto de este 
proyecto se incorporaron al Plan de Adaptación medidas naturales concretas como: incrementar 
la superficie verde en plazas, espacios y edificios públicos de la ciudad, priorizando los barrios 
más artificializados del municipio como (Gros, Área Romántica, Parte Vieja, entre otros). Así 
mismo, se incluyeron en el plan acciones que fomentasen el reverdecimiento de espacios de 
propiedad privada como los patios de manzana, las azoteas y los balcones.  

En el ámbito de las soluciones naturales así como en el de la autoprotección ante eventos 
extremos de inundaciones u olas de calor, la acción ejemplarizante de la administración se 
consideró clave. Las medidas de adaptación en este sentido, recogían  la ejecución de varios 
proyectos piloto con carácter demostrativo como: la incorporación de elementos de 
autoprotección ante inundaciones en viviendas (válvulas anti-retorno, compuertas, 
contraventanas, etc.), la sustitución de la red de saneamiento convencional por SUDs (Sistemas 
de drenaje Sostenible), la realización de un estudio de confort térmico en un espacio público del 
municipio que permitiese la incorporación de criterios de diseño (elementos de sombreamiento, 
fuentes, etc.). 

Además de los proyectos piloto, se plantearon acciones de sensibilización y concienciación de 
la ciudadanía en materia de cambio climático en general mediante los canales existentes como 
la Agenda 21 o mediante acciones ad hoc colaborando con asociaciones del municipio.  

Como ejemplo de medidas económica se valoró la inclusión de criterios de adaptación al cambio 
climático para la concesión de subvenciones, por ejemplo, la mejora de accesibilidad y 
aislamiento en viviendas en las zonas más vulnerables. 

Por último, se plantearon acciones en el propio ayuntamiento, indispensables para el éxito del 
Plan de Adaptación como: la creación de una estructura interdepartamental permanente que se 
reuniesen periódicamente para evaluar el nivel de cumplimiento del Plan y plantear nuevas 
acciones, mejorar el conocimiento de los técnicos municipales en materia de adaptación al 
cambio climático y la búsqueda de fuentes de financiación que permita la realización del plan.  

 

 

2.3 Balance del plan de adaptación  en el periodo 2017-2020 

Desde su aprobación en 2017, se ha avanzado en la ejecución de diferentes acciones del Plan, 
abriendo diferentes líneas de intervención, algunas de ellas orientadas al estudio y a la mejora 
del conocimiento sobre el impacto de las principales amenazas climáticas sobre diferentes 
elementos de la ciudad. Algunas de las acciones se dan ya por finalizadas y otras todavía cuentan 
con recorrido para responder al objetivo con el que fueron planteadas. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo en este periodo, destacan las siguientes: 
 

Realizar estudios de confort térmico a microescala que favorezcan el diseño de 
espacios urbanos confortables  
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Se ha realizado un estudio de confort térmico e inundabilidad superficial en el ámbito de nueva 
ordenación de Txomin Enea, utilizando los modelos ENVI-met y City Cat, respectivamente.  
Se modelizó la ordenación prevista en Txomin Enea y se plantearon varios escenarios con 
alternativas de diseño para analizar la efectividad de las mismas en términos de reducción de 
la temperatura y reducción de escorrentía.  
Los resultados del estudio de modelización de Txomin Enea han puesto de manifiesto que la 
implementación de soluciones naturales como arbolado, tejados verdes, fuentes, cuerpos de 
agua, así como la permeabilización de la superficie mediante parterre o pavimentos 
permeables, tiene efectos positivos tanto en la reducción de la temperatura y por tanto, mejora 
del confort térmico de las personas, así como en la reducción del agua de escorrentía.  
 

Elaboración de un mapa térmico y/o de clima urbano de la ciudad para conocer puntos 
críticos  

Esta acción tiene como finalidad conocer los efectos que incremento de la temperatura, que 
se prevé bajo escenarios de cambio climático, puede tener sobre la ciudad para conocer los 
puntos críticos y establecer medidas correctoras.  

A partir de los valores horarios de temperatura del aire, se han calculado varios índices 
climáticos tales como media de las temperaturas máximas y mínimas diarias, noches cálidas, 
días con necesidades de refrigeración, número de olas de calor de periodo, intensidad y 
duración de las olas de calor. Esto ha permitido identificar las zonas críticas de la ciudad en 
las cuales se considera más prioritario intervenir. 

 

Estimación de los impactos del cambio climático en las playas de la ciudad, centrando 
la atención en los efectos del oleaje y la subida del nivel del mar 

El alcance del estudio, realizado con la colaboración del Centro Tecnológico Azti, ha 
comprendido las playas de La Concha, Ondarreta y la Zurriola así como la playa de la Isla 
Santa Clara. Los resultados varían de una playa a otra, siendo la Zurriola, por su propia 
morfología, la que presenta una previsión de retroceso de línea de costa más acusada. 
 

Análisis del impacto del cambio climático en los servicios e infraestructuras críticas del 
municipio y definición de medidas de adaptación para la mejora de la resiliencia del 
sistema urbano frente a los efectos del cambio climático 

Se han analizado servicios urbanos como la energía, el gas, las telecomunicaciones o el 
saneamiento del agua, entre otros, y las infraestructuras críticas desplegadas dentro de cada 
uno de ellos para ver de qué forma se podría garantizar un correcto servicio ante episodios 
extremos asociados al cambio climático. 
 

Estudio hidráulico e hidrológico de las regatas y vaguadas del Polígono 27 con objeto 
de modelizar la carga que puede entrar en la red de saneamiento en esta zona. 

El estudio del funcionamiento de estas regatas desde una perspectiva de adaptación al cambio 
climático responde a la necesidad de mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de los 
cursos de agua del municipio ante eventos de inundación fluvial y pluvial por fuertes lluvias. 
En este caso, las regatas sobre las que se ha centrado el estudio se encuentran entre las de 
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mayor caudal y, por tanto, su incidencia sobre la red de saneamiento ante este tipo de eventos 
puede ser mayor que la de otras regatas o cursos de agua del municipio. 
 

Otra de las líneas de trabajo importantes que se ha fomentado es la de Soluciones Basadas en 
la Naturaleza en la que se ha trabajado en la renaturalización de regatas, en crear áreas con 
suelo urbano más permeable, en el vaciado de la presa de Artikutza y su posterior recuperación, 
en el reverdecimiento de Gros y Centro, así como en la renaturalización de 12 ha del Bosque de 
Oberan.  

 

 

Actuaciones de renaturalización de regatas. 

En colaboración con  Uraren Euskal Agentzia /Agencia Vasca del Agua, se ha realizado la 
renaturalización de la regata de Basozabal y la de Landarbaso, eliminando elementos 
artificiales, como por ejemplo pequeñas presas en el cauce de esta última regata. También se 
ha  diseñado el proyecto de renaturalización de la regata de Errekatxulo, en el enclave 
conocido como Belartza.  El proyecto se terminará de ejecutar en 2021 y se engloba en el 
proyecto LIFE Integrado Urban klima 2050.  
 

 

Renaturalización de la presa de Artikutza  

Tras la realización de exhaustivos estudios sobre  el impacto del vaciado de la presa en la 
biodiversidad y como minimizar los mismos, en 2019 se procede al vaciado total de la presa 
de Enobieta, más conocido como presa de Artikutza.  Tras el vaciado se está procediendo a 
la monitorización y revegetación de los taludes del antiguo vaso, así como a la renaturalización 
de la regata de Enobieta.  

 

 

Renaturalización del Bosque de Oberan  

Se trata de una propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián de 84 ha que se halla dentro 
del Parque Natural de Aiako Harria. Este enclave contaba con una plantación de Ciprés de 
Lawson (12 ha), especie decarácter invasor.  Así, se realizó la corta de esta plantación y se 
está procediendo a la repoblación de este enclave con especies autóctonas. Este proyecto se 
engloba dentro del  proyecto LIFE Integrado Urbanklima 2050. 
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Reverdecimiento de Gros y Centro 

En 2020 se ha realizado una evaluación de los patios y azoteas de los barrios de Gros y Centro 
con el objetivo de caracterizar el potencial de reverdecimiento de los mismos. Mediante 
ortofotos se ha realizado la identificación de patios de manzana con potencial de 
reverdecimiento y se han realizado propuestas de especies dirigidas a  la producción para el 
autoconsumo incorporando los beneficios para la biodiversidad.  
 

 

 

Obtención de líneas de financiación 

Se ha trabajado activamente en la obtención de líneas de financiación. A nivel europeo se  está 
participando en el proyecto LIFE Integrado Urban Klima 2050 y en el horizon 2020 Fusilli.  Por 
otro lado, se ha accedido a línea de subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa  para 
acciones en Sostenibilidad y se han presentado varios proyectos a las líneas de Cambio 
Climático y Patrimonio Natural del Gobierno Vasco. Por último, se están elaborando sendos 
proyectos para su presentación a Fondos Europeos.  
 

 

Consolidación de la estructura municipal y  dotación de recursos humanos.  

La Comisión de Adaptación se ha consolidado durante estos últimos años y se ha aprobado y 
provisto un nuevo puesto en el Dirección de Salud y Medio Ambiente. Este puesto es el de 
Técnico/a Superior en Planificación Ambiental y Cambio Climático.  
 

 

 

Mejora de la Información y fomento del conocimiento de la ciudadanía sobre la 
problemática de Cambio climático 

De cara a prevenir situaciones de emergencia por oleaje extremo e inundaciones y mejorar la 

información a la ciudadanía se han colocado respectivamente un mareógrafo en el puerto de San 

Sebastián y un detector de nivel en la regata Ibaeta. Además, se ha  desarrollo de una app. que se 

dirige tanto a la ciudadanía como al personal técnico municipal.  

Cuenta con datos meteorológicos niveles de los ríos, datos del mareógrafo y datos de calidad del 

aire. Se tiene previsto desarrollar esta app. para que pueda servir para notificar a la ciudadanía de 

eventos  meteorológicos extremos, subidas de nivel del riego y riesgo por oleaje extremo. Esta app. 

ha sido desarrollada con apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica. 
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3. Actualización del plan de adaptación al cambio climático 

Tres años después de su aprobación, se ha considerado necesario revisar el plan en profundidad 
y realizar los ajustes necesarios para que el mismo siga siendo una herramienta de utilidad que 
oriente la acción municipal en el ámbito de la adaptación al cambio climático. 

La actualización del plan se ha realizado teniendo tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• INCORPORACIÓN DE AVANCES EN CONOCIMIENTO: se ha puesto en valor el 
conocimiento generado en estos últimos tanto a través de estudios llevados a cabo en el 
marco del propio plan, como de otras investigaciones y avances realizados por otras 
administraciones.  

• MAYOR NIVEL DE CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS: todas las acciones cuentan con 
el nivel de concreción necesario para facilitar su ejecución. 

• MAYOR VISIBILIDAD A AVANCES Y LOGROS: se ha reforzado la comunicación y la 
sensibilización asociada a las acciones del Plan, con el fin de facilitar un mayor 
acercamiento a la ciudadanía y quelas acciones  

• CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN EXTERNA: el Plan, en su conjunto, está más 
orientado a la captación de financiación llegando algunas acciones a contar con una 
posible línea de financiación asociada. 

• REFUERZO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ADAPTACIÓN: el Plan otorga aún más 
peso a la Comisión Técnica de Adaptación, dotándole de funciones complementarias que 
despliegan las ya asignadas a través de su Reglamento de constitución. 

 

Sobre estas consideraciones, se ha realizado un análisis de la totalidad del Plan aprobado en 
2017 orientado a la identificación de las principales necesidades de actualización. Asimismo, se 
han consultado planes de adaptación de municipios de referencia con objeto de identificar 
acciones y enfoques que pudieran resultar inspiradores.   

Con todo ello, el resultado de este proceso de actualización del Plan, en términos numéricos, es 
el siguiente: 

 

 

 

 

 

Por otro lado, 8 acciones del Plan aprobado en 2017 han sido eliminadas o consideradas como 
“acciones en reserva” dado que, por diferentes motivos, se ha valorado que su ejecución en el 
marco del Plan no era del todo viable. 

Se presenta a continuación el esquema de acciones estructuradas de acuerdo a 7 ámbitos: 

 

 

Un nuevo Plan con 33	acciones, de las cuales: 

→ 19 acciones proceden del Plan aprobado en 2017 

→ 4 acciones han sido reformuladas 

9 acciones son nuevas
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CULTURA CLIMÁTICA: 
 

Una ciudad con mayor 
cultura climática 

1 
Reforzar y sistematizar las acciones de sensibilización en 
materia de adaptación y dar a conocer a la ciudadanía los 
posibles efectos del cambio climático sobre  la ciudad  

2 Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades 
económicas derivadas del cambio climático. 

3 
Elaborar un informe bianual que permita dar a conocer las 
actuaciones realizadas y los resultados alcanzados en materia 
de adaptación al Cambio Climático  

4 Ajustar, dar a conocer y promover la utilización de la aplicación 
móvil DSS Klima Adapt 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA: 

 
Una administración local 

por el clima 

5 Consolidar la Comisión Interdepartamental de Adaptación al 
Cambio Climático  

6 
Articular y llevar a cabo un plan de formación en materia de 
adaptación al cambio climático dirigido a los diferentes 
departamentos municipales 

7 
Reforzar la búsqueda de fuentes de financiación y consolidar 
las líneas existentes para la implementación de las medidas 
contenidas en el presente Plan.   

DISEÑO URBANO: 
 

Un modelo urbano en 
clave climática 

8 Incorporar criterios de adaptación al cambio climático y 
estudios específicos en la revisión del PGOU   

9 Incorporar criterios de diseño urbano para fomentar la 
implementación de soluciones verdes 

10 Realizar estudios de confort térmico a microescala que 
favorezcan  el diseño de espacios urbanos confortables 

11 
Realizar estudios de confort térmico e inundabilidad a 
microescala que favorezcan  el diseño de espacios urbanos 
confortables 

12 Realizar un estudio de viento histórico y futuro y definir 
medidas de actuación 

PREVENCIÓN DEL 
CALOR: 

 
Una ciudad que cuida de 

las personas 

13 Elaborar un mapa térmico y/o de clima urbano de la ciudad 
para conocer puntos críticos.   

14 Cruzar el mapa térmico con el catastro energético y forzar la 
toma de decisiones basada en los resultados  

15 

Actualizar el  protocolo de actuación  preventivo ante eventos 
de olas de calor en colaboración con Osakidetza y coordinar 
con agentes competentes  la puesta en marcha de acciones 
preventivas 

16 Sistematizar el tratamiento de los datos atmosféricos y 
analizar su incidencia sobre la salud 

17 Revisar el protocolo existente ante el riesgo de incendio en 
zonas de interés para la biodiversidad 

VERDE URBANO: 
 

Una ciudad más verde 

18 Incrementar la superficie verde y permeable de plazas, 
espacios y edificios  públicos de la ciudad  

19 Fomentar  el reverdecimiento azoteas y balcones de edificios  
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20 Fomentar  el reverdecimiento de los patios de manzana en los 
barrios del Centro y Gros.  

21 Analizar la afección del incremento de temperatura y olas de 
calor sobre la biodiversidad  

22 
Elaborar un mapa de itinerarios verdes y refugios climáticos 
que permitan desplazamientos al resguardo de las altas 
temperaturas por toda la ciudad.  

23 Reverdecer zonas de rodadura, viales, bidegorris y aceras, 
fomentando zonas peatonales confortables 

COSTA: 
 

Una ciudad protegida 
frente a las inundaciones 

24 

Establecer un procedimiento de revisión y mantenimiento de 
las infraestrucutras del municipio expuestas a los embates de 
mar y del fuerte oleaje a partir de la cartografía de inundación 
generada 

25 
Actualizar periodicamente el protocolo existente de los 
servicios de emergencia ante inundaciones considerando los 
efectos del cambio climático. 

26 
Estudiar el efecto del oleaje y la subida del nivel del mar en las 
corrientes y  en las playas del municipio y su afección en el 
turismo  

27 

Dar continuidad a los estudios sobre el efecto del oleaje y 
subida del nivel del mar  en las corrientes y playas y su 
afección al turismo y tomar decisiones a partir de los 
resultados 

INUNDACIONES: 
 

Una ciudad protegida 
frente a las inundaciones 

28 Valorar la posibilidad de renaturalizar el cauce de los ríos en 
zonas expuestas y vulnerables a inundación fluvial 

29 Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDs) 

30 Coordinar con los agentes públicos competentes la gestión y/o 
intervención en las zonas expuestas a inundación 

31 Mejorar el conocimiento de los eventos de inundación no 
costera  

32  Acometer las mejoras oportunas en la red de saneamiento 

33 

Desarrollar e implementar un sistema de predicción de 
comportamiento del nivel freático y la red de saneamiento, así 
como las laderas antes episodios de fuertes lluvias mediante 
sensores. 
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4. Descripción de las acciones por ámbitos 

4.1 AMBITO 1: CULTURA CLIMÁTICA 

UNA CIUDAD 
CON MÁS 
CULTURA 
CLIMÁTICA 

CULTURA 
CLIMÁTICA 

1 
Reforzar y sistematizar las acciones de sensibilización en 
materia de adaptación y dar a conocer a la ciudadanía los 
posibles efectos del cambio climático sobre la ciudad.  

2 Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades 
económicas derivadas del cambio climático. 

3 
Elaborar un informe bianual que permita dar a conocer las 
actuaciones realizadas y los resultados alcanzados en 
materia de adaptación al Cambio Climático  

4 Ajustar, dar a conocer y promover la utilización de la 
aplicación móvil DSS Klima Adapt 
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META: Una ciudad con más cultura climática 

CULTURA CLIMÁTICA  

Acción 1:  

Reforzar y sistematizar las acciones de sensibilización en materia de adaptación y dar a conocer a la ciudadanía los posibles efectos del cambio climático 

sobre la ciudad 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es dar un impulso a la sensibilización en materia de adaptación al cambio climático a través de una acción coordinada y sistematizada 

que facilite que cada intervención del plan de adaptación lleve asociada una acción de comunicación y sensibilización específica.  

Se proponen una serie de actuaciones a llevar a cabo para reforzar la comunicación y avanzar en la sistematización de una dinámica de trabajo que incorporé estas 

cuestiones a los procedimientos de diseño, contratación y ejecución de las diferentes medidas del Plan: 

• Compartir con la Comisión una ficha de trabajo a cumplimentar cada vez que se vaya a llevar a cabo una intervención recogida en el Plan de Adaptación 
para recoger los hitos de comunicación, listado de mensajes clave a difundir, necesidades específicas, etc. 

• Facilitar a la persona responsable de prensa conceptos y claves a considerar en la comunicación de las acciones del Plan. 
• Generar imagen y recursos específicos que faciliten la comunicación y que la ciudadanía relacione las diferentes intervenciones o iniciativas con el Plan de 

Adaptación al cambio climático de la ciudad. 
 

Por otro lado, y de forma complementaria, se llevarán a cabo otras acciones de sensibilización y comunicación mediante las cuales se pretende reforzar los mensajes 

y llegar a sectores concretos de la ciudadanía. Se contempla, entre otras cuestiones: 

• Concursos sobre cuestiones relacionadas con la adaptación al cambio climático de la ciudad: azoteas y verdes (acción 19), patios de manzana acción 20) o 
emprendimiento verde/climático (acción 2). 

• Formación específica para jóvenes en materia de cambio climático. 
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• Difusión de buenas prácticas y medidas preventivas en general o ante amenazas concretas a través de diferentes recursos comunicativos (infografía, guía, 
mensajes en redes sociales, videos cortos, etc.) 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES Direcciones-todas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 15.000 €/año  
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

iniciada 

OBSERVACIONES 

Acción modificada a partir del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad con más cultura climática 

CULTURA CLIMÁTICA  

Acción 2:  

Explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades económicas asociadas a la adaptación al cambio climático. 

DESCRIPCIÓN 

La adaptación al cambio climático requiere en ocasiones de soluciones técnicas, tecnológicas y/o analíticas que den respuesta a cuestiones diversas como la 

gestión del agua y la energía, el diseño y fabricación de infraestructuras, de soluciones naturales, etc. Esto puede derivar en oportunidades de negocio para las 

empresas y emprendedores/as de la ciudad, un ámbito que se podría considerar emergente y que además puede contar con incentivos económicos en el marco 

del Pacto Verde Europeo y el apoyo a la economía sostenible.  

Mediante esta acción se pretende, a través de un estudio específico, explorar estas oportunidades y tratar de identificar nichos de mercado concretos para 

promocionar la creación, el crecimiento y la consolidación de proyectos empresariales innovadores vinculados a la adaptación al cambio climática con posibilidad 

de aplicación práctica en la ciudad de San Sebastián.  

En definitiva, se trataría de articular una línea de trabajo con Fomento de San Sebastián enfocada a conectar la necesidad de soluciones concretas con la búsqueda 

de talento, financiación y el apoyo al desarrollo de ideas de negocio. 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE Fomento de San Sebastián OTROS RESPONSABLES Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 15.000 €/año 
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Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Pendiente de inicio 

OBSERVACIONES 

Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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META: Una ciudad con más cultura climática 

CULTURA CLIMÁTICA  

Acción 3:  

Elaborar un informe bianual que permita dar a conocer las actuaciones realizadas y los resultados alcanzados en materia de adaptación al cambio 

climático 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es reforzar las acciones de sensibilización a través de un informe sintético en clave comunicativa que recoja las principales actuaciones 

llevadas a cabo en el marco del Plan de Adaptación. Se considera relevante dar a conocer los avances del plan, establecer una dinámica bianual de comunicación y 

rendición de cuentas vinculada al Plan de Adaptación al cambio climático y aprovechar este canal para reforzar mensajes claros y concisos que ayuden a conocer 

de qué forma afecta el cambio climático y a entender la necesidad de adoptar medidas para la adaptación.  

 

El informe se alimentará de las actuaciones realizadas por las diferentes Direcciones, por lo que sería conveniente sistematizar de algún modo la recopilación de la 

información. Para ello, se generará una ficha de trabajo y se establecerán la forma y plazos para la cumplimentación de la misma. El informe será revisado y 

validado por la Comisión Interdepartamental de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Dado el carácter comunicativo del documento y la vocación de llegar a un sector amplio de la población, será especialmente relevante cuidar el lenguaje, explicar 

algunos conceptos de forma comprensible para el conjunto de la ciudadanía, sin descuidar el rigor técnico. A modo de propuesta, este documento se podría 

estructurar de la siguiente manera: 

• El clima está cambiando, también en nuestra ciudad [información sobre la evolución y escenarios de las principales variables climáticas] 
• Necesitamos adaptarnos a los impactos previstos [información sobre los principales impactos previstos y los sectores más afectados] 
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• Contamos con un Plan para la Adaptación [principales claves del Plan] 
• ¿Quieres saber qué estamos haciendo para estar mejor preparados/as? [información sobre las medidas llevadas a cabo en formato ficha] 

 

De forma complementaria, se podría habilitar un espacio en el apartado de adaptación al cambio climático de la web de la Dirección de Medio Ambiente 

(https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/klima-aldaketa/donostia-egokitzen-da) en el que georreferenciar y ofrecer un link a una ficha detallada 

sobre los proyectos ya finalizados o que se encuentren en fase de ejecución. 

 

Sería asimismo interesante fijar un día señalado para su publicación y generar recursos complementarios para su difusión en diferentes medios de comunicación y 

en redes sociales, con objeto de hacer llegar los principales resultados del informe a una muestra lo más amplia posible de la población. 

 

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES Direcciones - todas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 15.000 €/año (coste de elaboración del Informe el 
primer año. Se prevé que los años sucesivos se realice 
con recursos internos) 

 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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META: Una ciudad con más cultura climática 

CULTURA CLIMÁTICA  

Acción 4:  

Ajustar, dar a conocer y promover la utilización de la aplicación móvil DSS Klima Adapt 

DESCRIPCIÓN 

DSS Klima Adapt es una aplicación móvil que ofrece datos meteorológicos, información sobre la calidad del aire de 

la ciudad, sobre el nivel de los ríos, información sobre viento, datos del mareógrafo, etc. La herramienta se creó en 

2018 con el objetivo de facilitar a la ciudadanía información en tiempo real sobre todas estas variables y, al mismo 

tiempo, poder dar una mejor y más rápida respuesta ante situaciones de emergencia.  

 

Esta app tiene un gran potencial como herramienta para conectar con la ciudadanía y para la difusión de mensajes e 

información sobre cambio climático, sin embargo, todavía no se ha dado a conocer porque requiere de una serie de 

ajustes para optimizar su funcionamiento.  

 

Mediante esta acción se pretende aprovechar esta circunstancia para analizar las funcionalidades actuales de la app y valorar otras adicionales que pudiera 

incorporar. Una vez realizada la actualización y ajuste de la aplicación, se llevará a cabo una campaña de difusión para darla a conocer y promover su utilización. La 

campaña se focalizará en diferentes perfiles de población y se adaptará a cada caso con soportes y acciones concretas.  

PLAZO corto PRIORIDAD alta 
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RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 
Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos 
Donostia TIK 

OTROS RESPONSABLES Direcciones - todas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 20.000 € 
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Iniciada 

OBSERVACIONES 

Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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4.2 AMBITO 2: ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

 

UNA 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL POR EL 
CLIMA 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA 

5 Consolidar la Comisión Interdepartamental de 
Adaptación al Cambio Climático  

6 

Articular y llevar a cabo un plan de formación en 
materia de adaptación al cambio climático 
dirigido a los diferentes departamentos 
municipales 
 

7 

Reforzar la búsqueda de fuentes de financiación 
y consolidar las líneas existentes para la 
implementación de las medidas contenidas en el 
presente Plan.   
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META: Una administración local por el clima 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Acción 5:  

Consolidar la Comisión Interdepartamental de Adaptación al Cambio Climático 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es consolidar una estructura permanente a nivel municipal encargada de impulsar la adaptación al cambio climático y la resiliencia en 

el municipio y de asegurar el cumplimiento y seguimiento del presente Plan de Adaptación. La base para la configuración de esta estructura permanente ha sido 

la Comisión Técnica de Adaptación (CTA), creada para la elaboración del Plan de Adaptación, y que desde su aprobación se reúne 2 veces al año.  

La composición y funcionamiento de esta Comisión están regulados en la Resolución de Alcaldía del 9 de mayo de 2016. Concretamente, en lo que a funciones 

se refiere, dicha Resolución cita las siguientes: 

• La supervisión y el análisis de riesgos y vulnerabilidades del municipio frente al cambio climático. 
• La participación en la redacción del plan de adaptación al cambio climático. 
• El desarrollo de las acciones recogidas en el plan de adaptación 
• La participación en proyectos sobre adaptación para los que se logre financiación específica 
• La propuesta y gestión de recursos personales y económicos específicos. 
• El fomento de la coordinación, participación y colaboración de instituciones públicas y privadas. 
• La gestión y el diseño de un plan de comunicación, información y difusión que garantice la transversalidad, la transparencia y la participación ciudadana 

en adaptación. 
En cuanto a la composición de la Comisión, la Resolución también designa a sus integrantes, si bien, en la medida en que surjan nuevas necesidades derivadas 

de la implantación del Plan, sería recomendable analizar si procede la participación de nuevas personas y realizar los ajustes oportunos. 
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El Ayuntamiento de San Sebastián puede considerarse pionero en esta materia, dado que no se conoce la existencia de estructuras municipales de estas 

características en las que se encuentren representadas las diferentes áreas o direcciones responsables de la ejecución de las diferentes medidas del Plan de 

Adaptación. Se considera fundamental mantener y consolidar las funciones de esta Comisión, en coherencia con las que ya tiene asignadas, y reforzarla con las 

siguientes tareas: 

• Revisión y validación del Informe bianual previo a su publicación. 
• Elaboración de un Plan de formación interna sobre adaptación al cambio climático de acuerdo a las necesidades de cada una de las Direcciones. 
• Identificación de fuentes de financiación externa para la ejecución de las medidas del Plan 

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 
 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Presidencia 

Dirección de Coordinación de Servicios Transversales 

Direcciones-todas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): Sin coste 
 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Avanzada 
OBSERVACIONES 
Adaptada del Plan aprobado en 2017 
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META: Una administración local por el clima 

ORGANIZACIÓN INTERNA  

Acción 6:  

Articular y llevar a cabo un plan de formación en materia de adaptación al cambio climático dirigido a los diferentes departamentos municipales 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es cubrir las necesidades formativas del personal municipal en el ámbito de la adaptación al cambio climático, tanto sobre cuestiones de 

carácter más genérico, como sobre temáticas concretas que en ocasiones pueden requerir conocimiento técnico específico, relacionadas con la ejecución de las 

medidas del Plan de Adaptación. 

En primer lugar, habrá que detectar qué necesidades hay y ver si existe una oferta formativa acorde a las mismas, por ejemplo, a través de los cursos impartidos 

por el IVAP y dirigidos a personal de la administración pública vasca, o a través de los cursos de verano de la UPV-EHU. De forma complementaria y con objeto de 

reforzar la acción formativa, se identificarán proyectos que se encuentren en marcha (a nivel de la CAPV o Europa) en los cuales poder implicar a diferentes áreas 

municipales a través, por ejemplo, de proyectos piloto o acciones demostrativas para el testeo de tecnología o aplicación práctica de estudios que puedan resultar 

de interés para el municipio. 

 

La identificación de necesidades formativas, así como de proyectos de interés, se realizará en el marco de la Comisión Interdepartamental de Adaptación al Cambio 

Climático y serán trasladadas, posteriormente, a la Dirección de Personas para que las mismas sean canalizadas por los cauces habituales. 

 

Esta acción podría englobarse en una acción más amplia de formación sobre energía y clima dirigida al personal municipal donde se incluya: 
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• Plan de formación en materia de energía en cumplimiento del art. 27 de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética (acción incorporada en el Plan Interno 
de Cambio Climático del Ayuntamiento). 

• Plan de formación sobre la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la gestión municipal. 
PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Gestión de Personas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 6.000 €/año 
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Pendiente de inicio 

OBSERVACIONES 

Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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META: Una administración local por el klima 

ORGANIZACIÓN INTERNA  

Acción 7: 

Reforzar la búsqueda de fuentes de financiación y consolidar las líneas existentes para la implementación de las medidas contenidas en el presente Plan 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es identificar posibles fuentes de financiación pública para la ejecución de acciones del presente plan de adaptación; convocatorias de 

Gobierno Vasco, nacionales (fundación biodiversidad) así como la participación en proyectos Europeos. 

A continuación, se reflejan posibles fuentes de financiación específica para la adaptación al cambio climático en los niveles comentados (extraído del borrador del 
PNACC-2 (2021-2030), capítulo 9).  ( https://www.miteco.gob.es/images/es/pnacc_borrador_tcm30-508943.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx 

 

Fondos europeos: 

o   Fondo Social Europeo Plus (FSE+): 2021-2027. Incluye como elemento transversal el cambio climático (especialmente para formación y capacitación). 

o   FEDER: crecimiento inteligente y la economía verde. Al menos un 30%, se deberá invertir en luchar contra el cambio climático y en avanzar hacia una 
economía circular. Además, al menos el 10% de los recursos del FEDER a nivel nacional se tendrán que dedicar a desarrollo urbano sostenible. 

o   Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): financian la PAC a través de pagos directos a los 
agricultores (pilar I) y apoyo al desarrollo rural (Pilar II). En el próximo periodo de programación 2021-2027, actualmente en negociación, se podrán 
planificar de forma conjunta estos 2 pilares. Los Estados miembros deberán destinar al menos el 40% de la dotación financiera global de la PAC post2020 a 
los objetivos medioambientales y de lucha contra el cambio climático. 

• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
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• Fondos Next Generation, para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de coronavirus,  
Programas europeos: 

 

- Programas de subvención 
o   LIFE: Especialmente subprograma de acción climática. El MITERD seguirá estimulando la presentación de propuestas a las convocatorias LIFE a 

través de la Oficina Coordinadora LIFE. Y promoverá la creación de espacios de encuentro entre proyectos LIFE en materia de adaptación, orientados al 
intercambio de experiencias y la búsqueda de sinergias. 

o   Horizonte Europa: sucesor del H2020. Dentro del Pilar II de Desafíos mundiales y competitividad industrial europea, incluye un clúster dedicado a “Clima, 
energía y movilidad”. 

Se incorporan las “misiones”, una de las cuales se dedica de manera específica a la adaptación al cambio climático y la transformación social. 

La lucha contra el cambio climático tiene asignado un 35 % del presupuesto total del programa (de una propuesta de presupuesto de 100 000 millones EUR 
2021-2027). 

 

- Intereg:  
o   Banco Europeo de Inversiones: El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia proyectos de acción por el clima (mitigación y adaptación). financiación de 

proyectos sobre energías renovables, uso racional de la energía, eficiencia tecnológica, transporte sostenible, abastecimiento eficiente y gestión del 
agua, silvicultura orientada a la protección del suelo y la mejora de los sumideros de carbono, etc. 

  

Fondos nacionales: 

o   Presupuestos sectoriales. 
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o   PIMA ADAPTA: Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático; para apoyar la consecución de los objetivos del PNACC. 
Recursos económicos procedentes de las subastas de derechos de emisión, realizadas en el marco del sistema europeo de comercio de emisiones, 
canalizándolos hacia proyectos de adaptación. 

En PNACC-2: dedicado a la generación de conocimiento y a respaldar proyectos sobre el terreno que conllevan transformaciones de carácter físico, muy 
en particular las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza”, entre otras: 

 Medidas de restauración ecológica que incrementen la resiliencia de los sistemas socionaturales ante el cambio del clima. 
 Medidas orientadas a la restauración del ciclo hidrológico y la recuperación de la conectividad fluvial, incluyendo la eliminación de barreras 

artificiales y la restauración de zonas inundables y zonas húmedas. 
 Restauración de ecosistemas costeros críticos para la protección de la línea de costa. 
 Medidas de renaturalización en espacios urbanos, incluyendo la recuperación de funciones hidrológicas (mejora de la infiltración y retención de 

agua a través del aumento de las superficies permeables, creación de cubiertas verdes, etc.). 
  

Financiación regional (ámbito de la CAV) 

o Programa Berringurumena, impulsado por Udalsarea (http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?IdMenu=04c5012a-e85b-4051-a2e0-
963467b99ced&Idioma=es-ES) . Apoyo a proyectos innovadores en ámbitos de interés clave, alineados con las políticas marco –como el Programas Marco 
Ambiental 2020- y las políticas de naturaleza sectorial (estrategias y planes de cambio climático, prevención y gestión de residuos, compra y contratación 
pública verde, biodiversidad, economía circular y protección del suelo). 

o Orden de subvenciones. 2020 Cambio Climático, ayudas a entidades locales 
(https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2020/herrijasangarriak_clima/web01-tramite/es/). Concretamente en el ámbito de adaptación al cambio 
climático “en aquellos municipios que dispongan de planes de energía o planes de mitigación del cambio climático, la elaboración de planes de adaptación al 

cambio climático con objeto de reducir situaciones de vulnerabilidad y riesgo climático en el municipio”.  No se financia - Estudios o diagnósticos (entre otros 
planes de movilidad) salvo los mencionados explícitamente en la presente orden. 

o Subvenciones al desarrollo sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/al21/subvenciones) 

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE (4) Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES Direcciones-todas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): Elaboración interna 
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Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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4.3 AMBITO 3: DISEÑO URBANO 

 

 

 
UN MODELO 
URBANO EN 
CLAVE 
CLIMÁTICA 

DISEÑO 
URBANO 

8 Incorporar criterios de adaptación al cambio climático y 
estudios específicos en la revisión del PGOU   

9 Incorporar criterios de diseño urbano para fomentar la 
implementación de soluciones verdes 

10 Realizar estudios de confort térmico a microescala que 
favorezcan el diseño de espacios urbanos confortables 

11 
Realizar estudios de confort térmico e inundabilidad a 
microescala que favorezcan el diseño de espacios 
urbanos confortables 

12 Realizar un estudio de viento histórico y futuro y definir 
medidas de actuación 
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META: Un modelo urbano en clave climática 

DISEÑO URBANO 

Acción 8: 

Incorporar criterios de adaptación al cambio climático y estudios específicos en la revisión del PGOU   

DESCRIPCIÓN 

El cambio climático es, junto con los retos socioeconómicos, el gran reto para tener en cuenta en la nueva planificación de la cuidad. 

Para avanzar hacia un modelo de cuidad adaptado y resiliente, es necesaria la integración de la adaptación y la mitigación del cambio climático con políticas públicas 

más maduras como son la planificación urbanística, por su clara vocación de articular el despliegue coordinado de otras políticas sectoriales y la actuación de agentes 

privados (CE, 2018)4. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio DOT Lurraldea 2040 de la CAPV, aprobadas en 2019, incorporan el cambio climático como una de sus cuestiones 

transversales, y establecen unos requerimientos que afectan directamente a los instrumentos de planificación territorial y urbanísticos: 

- El requerimiento de la incorporación de la perspectiva climática en los Planes Territoriales Parciales que habrán de realizar un análisis básico de los 
impactos, así como de la vulnerabilidad asociada y definir las medidas de adaptación, y en su caso, los estudios de mayor detalle que fueran precisos. 

- El requerimiento de la incorporación de la perspectiva climática también en los Planes Territoriales Sectoriales, priorizando aquellos relacionados con la 
protección y regulación de la costa, (PTS Litoral) y gestión de ríos y arroyos y planes hidrológicos (PTS Ríos y Arroyos y Planes Hidrológicos) 

- La promoción de infraestructura verde, soluciones naturales y medidas de adaptación al cambio climático como mecanismos para regenerar los ecosistemas 
y para mantener y mejorar la resiliencia territorial.  

 

4 https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_es  
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La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia San Sebastián, atendiendo a las DOT, se convierte en una oportunidad para la integración del cambio 

climático como criterio de planeamiento urbanístico y de adaptación, con implicaciones en los futuros planes de desarrollo y proyectos. 

De cara a una toma de decisiones mejor informada que se anticipe a los posibles impactos del cambio climático, el PGOU podría requerir estudios específicos de 

vulnerabilidad y riesgo para determinados subámbitos de actuación definidos por el PGOU, tomando como referencia la información más reciente y disponible en 

materia de cambio climático en el municipio. Donostia/San Sebastián cuenta con estudios sobre condicionantes físicos y climáticos con proyecciones de cambio 

climático elaborados sobre una base de conocimiento científico y evidencias, en particular de inundación pluvial, subida del nivel y estrés térmico, que han de permitir 

una toma de decisiones de planeamiento urbanístico, mejor informada y por tanto anticiparse a los impactos.   

El propio PGOU podría dar unas pautas de contendidos mínimos sobre cómo realizar estos estudios que podrían desarrollarse como parte del Estudio Ambiental 

Estratégico que acompaña la aprobación del PGOU. 

A priori algunas cuestiones que deberán tenerse en cuenta en la revisión del PGOU podrían ser: 

• Estudio de viento histórico y futuro en la ciudad de Donostia /San Sebastián (acción 12) 
• Analizar el impacto que el oleaje y la subida del mar puedan tener en el interior de la ciudad a través del transcurso del Urumea.  
• Recopilar y analizar los estudios de diagnóstico realizados hasta la fecha en materia de cambio climático 
• Considerar proyecciones de cambio climático 

Por último, la ejecución de esta medida tiene que implementarse a través de las siguientes acciones: 

1. Incorporar criterios y estudios específicos en la revisión del Plan General, tales como los comentados en la descripción de esta acción.  
2. Creación de indicadores de seguimiento y evaluación del nuevo Plan General y su implementación en la ciudad.  
3. 3)Incorporar criterios de adaptación al cambio climático y estudios específicos en el planeamiento pormenorizado (ya que este escapa  en muchos casos al 

alcance del Plan General que desarrolla) 

PLAZO medio PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE (4) Dirección de Urbanismo sostenible OTROS RESPONSABLES Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
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Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 20.000-45.000 
Por determinar, caso por caso 
Subvenciones al desarrollo sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Pendiente de inicio 

OBSERVACIONES 

Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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META: Un modelo urbano en clave climática 

DISEÑO URBANO 

Acción 9: 

Incorporar criterios de diseño urbano para fomentar la implementación de soluciones verdes 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es incorporar criterios de diseño urbano bioclimático para la implementación de soluciones verdes,  tanto en el espacio público urbano 

como en los edificios, priorizando los nuevos desarrollos y las actuaciones de renovación y/o mejora.  

Estos criterios pueden implementarse a través de una Ordenanza sobre Edificación Bioclimática por ejemplo, que incorpore unos criterios bioclimáticos mínimos 

de las edificaciones, así como recomendaciones y buenas prácticas para minimizar los impactos por amenaza climática (p.ej. olas de calor, gestión sostenible del 

agua, inundaciones), mediante la implementación de soluciones verdes.  

También podría elaborarse una guía de diseño con criterios de sostenibilidad y resiliencia a medida para arquitectos, ingenieros, etcétera, y también para actores 

clave como centros de investigación o universidades (2020), o bien, dar difusión a través de las licitaciones, a las guías o recomendaciones ya existentes. 

Otra opción para implementar esta acción sería adaptar los criterios en los pliegos de  prescripciones técnicas para garantizar el cumplimiento de estos 

criterios de soluciones verdes.  

Por último, fomentar la vegetación de pequeñas promociones de la ciudad, en vez de compensar y acumular los espacios verdes en zonas de mayor tamaño.  

A modo recopilatorio, como resultado de esta acción, debe generarse un listado/resumen de los principales criterios de diseño urbano que ayuden a la 

adaptación al cambio climático y que puedan recogerse en una ordenanza municipal y sirva de base para todos los departamentos municipales y todos los 

proyectos a desarrollar en la ciudad 

En el marco del proyecto LIFE URBANKLIMA, liderado por Gobierno Vasco, se va a elaborar una guía para el diseño de espacios seguros y confortables a partir de 

soluciones verdes y soluciones naturales. Esta guía podría ser de utilidad para la elaboración de esta acción del plan. 
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PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Urbanismo sostenible OTROS RESPONSABLES Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

Dirección de Proyectos y obras 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: elaboración interna COSTE (€):  

Subvenciones al desarrollo sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Pendiente de inicio 

OBSERVACIONES 

Acción modificada a partir del aprobado en 2017 
13. Valorar la posible incorporación de criterios de diseño urbano para fomentar la implementación de soluciones verdes 

 



 

  41 

META: Un modelo urbano en clave climática 

DISEÑO URBANO 

Acción 10: 

Realizar estudios de confort térmico a microescala que favorezcan el diseño de espacios urbanos confortables 

DESCRIPCIÓN 

La inclusión de criterios de confort térmico en el diseño de los espacios públicos está ganando popularidad ante las previsiones de incremento de temperatura. 

Conocer las condiciones climáticas a nivel de microescala (temperatura, condiciones de sombreamiento, canalizaciones de viento entre edificios, etc.) permite un 

diseño del espacio público acorde a dichas condiciones climáticas y confortable térmicamente.  

El objetivo de esta acción es realizar un piloto con carácter demostrativo en el que se realice un estudio de las condiciones climáticas locales y de confort térmico y 

se analice la posibilidad de incluir diferentes medidas físicas (difusores de agua, fuentes, vegetación, elementos de sombreamiento, etc.). 

PLAZO Medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Urbanismo sostenible OTROS RESPONSABLES Dirección de Proyectos y obras 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 40.000 
Ayudas 2017 a proyectos de ecoinnovación (IHOBE, Gobierno Vasco) 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Completada 

OBSERVACIONES 
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(Ver acción 11, como continuación de esta acción) 

Breve descripción de las acciones realizadas:  

 
Esta acción se realizó durante los años 2017 y 2018. Se realizó un estudio de confort térmico e inundabilidad superficial en el ámbito de nueva ordenación de Txomin 
Enea, utilizando los modelos ENVI-met y City Cat, respectivamente.  
Se modelizó la ordenación prevista en Txomin Enea y se plantearon varios escenarios con alternativas de diseño para analizar la efectividad de las mismas en términos 
de reducción de la temperatura y reducción de escorrentía.  
Los resultados del estudio de modelización de Txomin Enea pusieron de manifiesto que la implementación de soluciones naturales como arbolado, tejados verdes, 
fuentes, cuerpos de agua, así como la permeabilización de la superficie mediante parterre o pavimentos permeables, tiene efectos positivos tanto en la reducción 
de la temperatura y por tanto, mejora del confort térmico de las personas, así como en la reducción del agua de escorrentía.  
Sin embargo, una de las conclusiones del estudio es que la ubicación de determinados elementos debe ser previamente estudiada y modelizada para no conseguir 
el efecto contrario al deseado. Por ejemplo, la colocación de arbolado mejora el confort térmico en el entorno próximo, pero dependiendo de la dirección e intensidad 
de viento, puede provocar el incremento de la temperatura a sotavento. Este efecto se comprobó en uno de los escenarios que se simuló, en el que se analizaba el 
efecto que tenía en el ámbito urbanizado de Txomin Enea, al incrementar el arbolado en el Parque Fluvial. Por la dirección del viento, el incremento del arbolado, 
frena el viento y provocaba el incremento de la temperatura en el ámbito urbanizado.  
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META: Un modelo urbano en clave climática 

DISEÑO URBANO 

Acción 11: 

Realizar estudios de confort térmico e inundabilidad a microescala que favorezcan el diseño de espacios urbanos confortables 

DESCRIPCIÓN 

Los estudios de confort térmico e inundabilidad a nivel de microescala permiten tener un mayor conocimiento del comportamiento ambiental de la zona de estudio, 

diferencias de soleamiento, vientos predominantes, temperatura de verano e invierno, etc. Por ello, realizar este tipo de estudios en nuevos ámbitos de desarrollo 

permiten priorizar y optimizar el diseño urbano (orientación de los edificios, colocación de elementos de sombreamiento, colocación de superficies permeables, etc. 

) en pro de la mejora del confort térmico y de la reducción del agua de escorrentía. También este tipo de estudios permite conocer, mediante datos objetivos, 

posibles diseños que pueden tener el efecto contrario al deseado (ver acción 10, ya terminada). 

El objetivo de esta acción es realizar estudios de micro-escala en dos intervenciones piloto que vayan a llevarse a cabo a la ciudad y plantear diferentes alternativas 

de diseño que mejoren el confort térmico y la captación de agua de escorrentía, respecto a al diseño inicial.  

Una posible intervención podría ser la  Reurbanización del entorno de Anoeta y el proyecto de reodenación de  la Bretxa 

 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Urbanismo sostenible OTROS RESPONSABLES Dirección de Proyectos y obras 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 20.000-45.000 
LIFE URBANKLIMA (proyecto en marcha) 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Planificado en el marco del proyecto LIFE URBANKLIMA entre 2021-2022 
OBSERVACIONES 
Acción modificada a partir del aprobado en 2017 
21. Realizar estudios de confort térmico a microescala que favorezcan  el diseño de espacios urbanos confortables 
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META: Un modelo urbano en clave climática 

DISEÑO URBANO 

Acción 12: 

Realizar un estudio de viento histórico y futuro y definir medidas de actuación 

DESCRIPCIÓN 

En los últimos años, los episodios por fuertes rachas de viento están causando daños que requieren de una respuesta por parte de los municipios, para minimizar 
el daño que estas rachas de viento puedan causar en el mobiliario urbano, pero sobre todo en la integridad de las personas. Las evidencias climáticas parecen 
apuntar a un posible cambio en los patrones de viento tanto en intensidad como en dirección. Por ello, el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente de Gobierno Vasco, a través de su Sociedad Pública, IHOBE, está llevando a cabo el proyecto “Análisis de los eventos extremos en escenarios de 

cambio climático para el País Vasco“, en el que se está desarrollando una metodología para analizar la variable viento, tanto para el periodo histórico (1971-2000) 
como para varios periodos futuros (2021-2040, 2041-2070 y 2071-2100) con proyecciones de cambio climático, concretamente los RCP 4.5 y 8.5. El objetivo del 
proyecto es que esta metodología en desarrollo permita obtener índices municipales relacionado con la variable viento, tales como rachas de viento, evolución de 
rachas de viento en el futuro (valor máximo de la racha de viento diaria, días con viento medio mayor a 10.8m/s, media de la velocidad media diaria, entre otros).  
La finalidad de estos índices, como ocurre con los índices climáticos de temperatura y precipitación, es disponer de información que facilite y priorice la toma de 
medidas de gestión adaptativa.  

Por otro lado, dentro del proyecto LIFE URBANKLIMA, liderado por Gobierno Vasco, van a realizarse escenarios de cambio climático de las variables viento, 
humedad y radiación. 

El objetivo de esta acción es dar seguimiento a los resultados de ambos proyectos y evaluar cómo pueden ser de aplicación al municipio de San Sebastián para 

obtener índices climáticos de la variable viento.  

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Urbanismo sostenible 
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Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€):  15.000-20.000 € 
 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020): 
Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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4.4 AMBITO 4: PREVENCIÓN DEL CALOR 

 

UNA 
CIUDAD 
QUE CUIDA 
DE LAS 
PERSONAS  

PREVENCIÓN 
DEL CALOR 

13 Elaborar un mapa térmico y/o de clima urbano de la ciudad 
para conocer puntos críticos.   

14 Cruzar el mapa térmico con el catastro energético y forzar 
la toma de decisiones basada en los resultados.  

15 

Actualizar el protocolo de actuación preventivo ante 
eventos de olas de calor en colaboración con Osakidetza 
y coordinar con agentes competentes la puesta en marcha 
de acciones preventivas. 

16 Sistematizar el tratamiento de los datos atmosféricos y 
analizar su incidencia sobre la salud. 

    17 Revisar el protocolo existente ante el riesgo de incendio 
en zonas de interés para la biodiversidad. 
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META: Una ciudad que cuida de las personas 

PREVENCIÓN DE CALOR  

Acción 13: 

Elaborar un mapa térmico y/o de clima urbano de la ciudad para conocer puntos críticos.   

DESCRIPCIÓN 

Según los registros históricos, la temperatura media anual en los últimos años es 0.8ºC mayor que la temperatura media anual registrada en la era pre-industrial 

(1961-1990), mientras que las temperaturas mínimas son 0.9ºC mayores que las registradas en el mismo periodo pre-industrial.  Así mismo, el periodo 1995-2014 

figura entre los 19 años más cálidos en los registros instrumentales de la temperatura superficial (excepto el año 2010). Además, los registros ponen de manifiesto 

que los días de heladas están prácticamente desapareciendo.  

Respecto a las proyecciones bajo escenarios de cambio climáticos se prevé un incremento de 2.8 ºC en las temperaturas máximas (según el escenario más extremo 

RCP8,5 según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático_IPCC). Además, se espera un incremento de entre 5 y 15 noches más al año con 

temperaturas mínimas superiores a 20ºC. Las proyecciones estiman además un incremento de entre 2 y 4 olas de calor más al año para finales de siglo que, junto 

al incremento de las temperaturas máximas diarias y mínimas nocturnas, pueden tener importantes efectos en la salud.  

Esta acción tiene como finalidad conocer los efectos que incremento de la temperatura, que se prevé bajo escenarios de cambio climático, puede tener sobre la 

ciudad para conocer los puntos críticos y establecer medidas correctoras.  

Un mapa térmico acoplado a un mapa de clima urbano permite conocer el efecto que las altas temperaturas, bien sean actuales o las previstas bajo escenarios de 

cambio climático, tienen sobre el municipio de San Sebastián, teniendo en cuenta particularidades climáticas, de morfología urbana, usos del suelo, etc. del propio 

municipio. Como, por ejemplo, la cercanía al mar, la presencia de vegetación, la cercaría al rio Urumea, etc. 

PLAZO Corto (2017-2018) PRIORIDAD Alta 
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RESPONSABLE 
(4) 

Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES  

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 18.000 
Fondos propios 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Completada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 

(Ver acción 13, como continuación de esta acción) 

Breve descripción de las acciones realizadas:  

Durante el año 2019 se lleva a cabo la elaboración del mapa térmico de la ciudad de San Sebastián. Para la elaboración del mapa térmico se utiliza el modelo de 

clima urbano de meso-escala Urbclim, desarrollado por VITO y con el que Tecnalia (asistencia técnica que realiza el trabajo)  tiene un acuerdo de colaboración. 

Urbclim utiliza información del terreno de la ciudad como los usos de suelo, la cobertura del suelo, el modelo digital del terreno, el flujo de calor antropogénico y la 

temperatura del mar. Se utilizan los datos meteorológicos del periodo estival del año 2003, por ser el verano más caluroso de los últimos tiempos, asumiendo, que 

podría representar un verano tipo de mediados de siglo bajo el escenario RCP 8.5. El modelo proporciona información horaria para el periodo de estudio de 

temperatura del aire, temperatura de superficie e intensidad de viento con una resolución de 100m.  A partir de los valores horarios de temperatura del aire, se 

calculan varios índices climáticos tales como media de las temperaturas máximas y mínimas diarias, noches cálidas, días con necesidades de refrigeración, número 

de olas de calor de periodo, intensidad y duración de las olas de calor. Los resultados de los dos primeros índices se validan con mediciones in-situ de las estaciones 

disponibles en la ciudad, se concluye que Urbclim representa de forma aceptable el perfil térmico de la ciudad de San Sebastián. 

Los valores medios de la temperatura máxima para el periodo analizado varían entre 23.4 y 27.7 ºC entre unos puntos de la ciudad y otros. Los valores más bajos de 

temperatura máxima corresponden a las zonas cercanas a la franja costera y zonas de la ciudad más elevadas como Igeldo y Ategorrieta. La temperatura máxima 

aumenta a medida que pierde la influencia del mar, siendo las temperaturas más altas en las zonas de interior y con menor elevación. Cabe mencionar que la 

temperatura es ligeramente inferior siguiendo el cauce del rio Urumea, que actúa también como regulador de la temperatura a lo largo de su curso.  
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Respecto a la temperatura mínima, los valores para el periodo analizado varían entre 13.2 y 19.6 ºC entre unos puntos de la ciudad y otros. Los valores más bajos de 

temperatura mínima corresponden a las zonas rurales o semi-rurales o más elevadas como Igeldo y Ategorrieta, igual que en el caso de la Temperatura máxima. En 

la zona centro de la ciudad, puede decirse que el comportamiento es inverso al de la temperatura máxima. La temperatura mínima más alta corresponde al curso 

del Urumea y sus zonas colindantes, por la disipación de calor del agua durante la noche. 

La intervención prioritaria, de acuerdo a los criterios establecido, debería centrarse en las unidades menores de Riberas y Amara Berri ésta última con valores altos 

de todos los índices térmicos analizados y valores altos de mortalidad por enfermedades respiratorias. El barrio de LOIOLA donde coinciden también los mayores 

valores de todos los índices térmicos, destacando Loiola ciudad jardín y casco con valores altos de vulnerabilidad y esta última también con valores altos de 

mortalidad por enfermedades respiratorias. Por último, Antzina, Portutxo y Campos Eliseos en MARTUTENE coinciden con mayores. 
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META: Una ciudad que cuida de las personas 

Prevención del calor  

Acción 14: 

Cruzar el mapa térmico con el catastro energético y forzar la toma de decisiones basada en los resultados 

DESCRIPCIÓN 

Esta acción plantea combinar la información resultante de dos estudios realizados en San Sebastián para fomentar la toma de decisiones y priorización de las 

zonas de intervención en base a los resultados de la combinación de ambos estudios. Por un lado, el mapa térmico de la ciudad de San Sebastián proporciona 

información de índices climáticos, tales como temperatura máxima diurna, temperatura mínima nocturna, noches cálidas, duración, frecuencia e intensidad de las 

olas de calor, entre otros, para un verano tipo de mediados de siglo bajo escenarios de cambio climático (aproximadamente 2040 para RCP 8.5) con una 

resolución espacial de 100 m. Los resultados de los índices climáticos se agrupan también por unidades menores de la ciudad, lo que permite identificar las zonas 

geográficas de la ciudad más afectadas por el incremento de la temperatura.  Por otro lado, el catastro energético de la ciudad proporciona la demanda y el 

consumo de energía anuales y por hora para cada edificio, utilizando datos básicos de cartografía, catastro y dato de grado-día.  

Esta acción contempla las siguientes tareas para su ejecución: 

• Actualizar y mejorar el mapa térmico de la ciudad para identificar puntos críticos de actuación y tomar decisiones. Concretamente, obtener el mapa térmico de la 
ciudad con proyecciones de cambio climático (con datos COPERNICUS de ERA 5 en vez de ERA-land que son los utilizados en la modelización realizada. Primero, 
se simularía con datos de ERA5, años recientes para validar con los datos de estaciones y conocer la desviación del modelo respecto a los datos observados y en 
segundo lugar, se procedería a la modelización con escenarios de cambio climático.  

• Incorporar la variable viento en el mapa térmico 
• Cruzar la información del mapa térmico con el catastro energético 
• Además de cruzarlo con el catastro energético, se puede enriquecer la información con el cruce con distintas variables  ya existentes como pueden ser la renta 

familiar de la unidad menor, la antigüedad del edificio, el grado de protección, la edad media de la población del edificio...etc. 
• Priorizar intervenciones y basar la toma de decisiones de otras acciones dentro de la meta de “prevenir el calor” en los resultados del cruce de esta acción.  
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PLAZO Corto  PRIORIDAD Media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Presidencia,Unidad municipal de 

información, UMI 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€) 20.000 – 45.000 
Financiación Europea proyecto en marcha CURE 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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META: Una ciudad que cuida de las personas 

PREVENCIÓN DEL CALOR 

Acción: 15 

Actualizar el protocolo de actuación preventivo ante eventos de olas de calor en colaboración con Osakidetza y coordinar con agentes competentes  la 
puesta en marcha de acciones preventivas 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es contar con un protocolo de actuación mediante el cual se pueda responder de forma eficaz ante eventos de olas de calor y mitigar sus 

efectos sobre la salud, considerando especialmente a la población más vulnerable. 

 

El Departamento de Salud de Gobierno Vasco publicó en 2019 el informe Actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la CAPV, 

un documento en el que se ofrecen recomendaciones a diferentes niveles (administración local, población en general, centros residenciales, etc.) para reducir el 

impacto del exceso de temperatura sobre la salud de la población. Este informe se apoya en los resultados del “Estudio de los efectos del calor extremo sobre la 

mortalidad humana en la Comunidad Autónoma del País Vasco” -(Proyecto OSATU, realizado por el Basque for Climate Change (BC3) en colaboración con el 

Departamento de Salud y la Dirección de Emergencias de Gobierno Vasco) con el que se pretende apoyar a las instituciones vascas en las planificación e 

implementación de planes de alerta y prevención de los efectos sobre la salud de las olas de calor en un contexto de cambio climático. 

 

La aplicación de estas recomendaciones a escala de la ciudad requiere de una coordinación entre Osakidetza y los servicios sociales del ayuntamiento para una 

correcta identificación de la población vulnerable en la cual poner el foco.   
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De forma complementaria, se utilizarán también los resultados del cruce del mapa térmico con el catastro energético de la ciudad (medida 14) para afinar en la 

identificación de los colectivos más vulnerables.   

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Acción Social OTROS 

RESPONSABLES 

Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): Sin coste adicional (personal municipal) 
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

 

OBSERVACIONES 

Acción modificada a partir del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad que cuida de las personas 

PREVENCIÓN DEL CALOR 

Acción 16:  

Sistematizar el tratamiento de los datos atmosféricos y analizar su incidencia sobre la salud 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es ordenar y sistematizar la toma de datos atmosféricos realizada a través de diferentes dispositivos y soportes para poder sacar el 

máximo rendimiento a la información obtenida y que la misma sea de utilidad para la toma de decisiones relacionadas con la salud de las personas. 

Por un lado, la instalación de sensores en las máquinas de la OTA de la ciudad va a permitir contar con una red de dispositivos fijos para la medición de diferentes 

parámetros climáticos y de contaminación atmosférica. En primer lugar, el tratamiento de los datos obtenidos mediante estos sensores permitirá un primer análisis 

más global sobre los valores en cada uno de los puntos y, a posteriori, permitirá análisis más complejos en los que se puedan incorporar variables adicionales. 

Por otro lado, existe una iniciativa promovida por la Asociación Kalapie (miembro del Consejo Sectorial de Medio Ambiente) mediante la cual se obtienen datos 

sobre diferentes parámetros (en concreto PM2,5, otros contaminantes, temperatura y grado de humedad) a través de dispositivos móviles colocados sobre las 

bicicletas, lo cual permite una toma de datos en espacios o itinerarios seleccionados. Mediante esta iniciativa se pretende evidenciar la relación que hay entre la 

existencia de zonas verdes (especialmente las zonas arboladas) y la reducción de contaminantes en el aire.  La información obtenida por esta vía podría ser de 

utilidad para el diseño de un mapa de itinerarios verdes (acción 22).  

La combinación de la información obtenida a través de dispositivos fijos con las mediciones que se puedan realizar mediante dispositivos móviles (iniciativa de 

Kalapie) permitirá afinar y llegar a un mayor nivel de concreción en determinados puntos de la ciudad y facilitar así la toma de determinadas decisiones con 

implicaciones sobre la salud de las personas. 
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Además de la mejora del conocimiento en cuanto a la contribución de las zonas verdes y arboladas en la mejora del confort térmico y mejora de la calidad del aire, 

los análisis realizados permitirían apoyar una campaña de sensibilización a la ciudadanía sobre recomendaciones en días de calor. 

Tener en cuenta a la hora de ejecutar esta acción que la UMI está ya trabajando en la automatización de la información meteorológica como fuente de 

información transversal y fundamental para diferentes departamentos municipales 

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Presidencia,Unidad municipal de información, UMI 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 18.000 € 
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
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META: Una ciudad que cuida de las personas 

PREVENCIÓN DEL CALOR 

Acción 17:  

Revisar el protocolo existente ante el riesgo de incendio en zonas de interés para la biodiversidad 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta acción es incorporar la variable de biodiversidad al protocolo existente ante riesgo de incendio, de tal forma que, en caso de incendio y siempre 

una vez controlada la afección a la población, se pueda disponer de un protocolo de extinción que permita minimizar la afección en zonas de especial interés por su 

biodiversidad. 

El Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales (PAMIF) en Igeldo incorpora un análisis de la vegetación y la fauna existente en Igeldo-Mendizorrotz y, 

dentro de las actuaciones preventivas previstas, incluye dos que consideran la biodiversidad dentro de las intervenciones de mejora de Infraestructuras de extinción: 

• Podas: las podas se realizarán tras la especificación de las zonas y la correspondiente valoración en relación a su biodiversidad. 
• Repoblaciones intercaladas de especies frondosas de hoja caduca, preferentemente de la flora autóctona, que se realizarán tras la especificación de las zonas 

y la correspondiente valoración en relación a su biodiversidad. 
Mediante esta acción se pretende ir más allá en la protección de la biodiversidad y que sea considerada no solo desde el enfoque de la prevención sino también en 

la propia organización y operativa de intervención frente a incendios forestales. Para ello, se redactará un anexo al PAMIF con pautas para que, una vez garantizada 

la protección de las personas y los edificios, el mando de la intervención pueda tomar las decisiones correctas para proteger, en la medida de lo posible, las zonas 

más sensibles y de especial protección. 

Será fundamental reforzar la coordinación entre administraciones y dentro el propio Ayuntamiento, entre las Direcciones de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamentos y la de Salud y Medio Ambiente. 

PLAZO corto  PRIORIDAD alta 
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RESPONSABLE Dirección de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamentos 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): Sin coste adicional (personal municipal) 

 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

iniciada 
OBSERVACIONES 

El PAMIF de Ulía se encuentra en fase de redacción. Sería conveniente analizarlo en la misma clave propuesta para el de Igeldo. 
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4.5 AMBITO 5: UNA CIUDAD MÁS VERDE 

 
 

 
 
 
 

UNA CIUDAD 
MÁS VERDE 

UNA 
CIUDAD 
MÁS 
VERDE 

18 Incrementar la superficie verde y permeable de plazas, 
espacios y edificios públicos de la ciudad.  

19 Fomentar el reverdecimiento azoteas y balcones de 
edificios.  

20 Fomentar el reverdecimiento de los patios de manzana en 
los barrios del Centro y Gros.  

21 Analizar la afección del incremento de temperatura y olas 
de calor sobre la biodiversidad.  

22 Conectar las zonas verdes de la ciudad y elaborar un 
mapa de itinerarios verdes y refugios climáticos.  

23 Reverdecer zonas de rodadura, viales, bidegorris y 
aceras, fomentando zonas peatonales confortables. 
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META: Una ciudad más verde 

CIUDAD VERDE 

Acción 18:  

Incrementar la superficie verde y permeable de plazas, espacios y edificios públicos de la ciudad 

DESCRIPCIÓN 

Los resultados del proyecto "Potencial de Soluciones Basadas en la Naturaleza de San Sebastián", elaborado en el marco de la convocatoria KLIMATEK de 2017 

(Ihobe), indican que, a pesar de que el municipio dispone de una superficie verde elevada (aproximadamente el 75% del total), hay barrios de la ciudad, 

principalmente los barrios del centro, de tipología urbana de alta densidad, en los que la superficie verde es significativamente baja. Como resultado de este 

proyecto se dispone de información cuantificada sobre la cobertura del suelo de cada uno de los barrios y unidades menores del municipio, en términos de 

superficie sellada ocupada por edificación, infraestructuras de transporte y zonas estanciales y superficie no sellada ocupada por vegetación y masas de agua. Los 

barrios de tipo urbano de alta densidad de San Sebastián tienen como promedio un 15 % de su superficie, actualmente vegetada, sin embargo, hay barrios (ver 

tabla adjunta) en los que esta superficie verde es sustancialmente menor.  Tal es el caso de Gros, con un 4.5% de su superficie actualmente vegetada, el Área 

Romántica, con el 6%, la Parte Vieja, con el 6.4%, Atotxa, con el 10% y Benta Berri con el 14%. 
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Si bien esta acción puede extenderse a toda la ciudad, la prioridad es actuar sobre estos barrios y potenciar que su superficie verde se incremente, al menos, hasta 

el 15% (valor promedio de superficie verde en los barrios urbanos de alta densidad). El potencial de elementos urbanos a reverdecer es el que se muestra en la 

tabla. 

Las intervenciones en el espacio público pueden centrarse en: 

• El reverdecimiento de plazas duras, o bien en densificar la vegetación existente en las plazas (ver mapa adjunto). Un criterio que condiciona la 
implementación de esta acción, es la existencia de actividades subterráneas como son los parkings subterráneos que limitan por un lado la plantación de 
especies de gran tamaño por las raíces pues requieren una profundidad de sustrato considerable y por otro debido a la filtración de agua.  En este caso la 
vegetación podría ser de menor tamaño o implementarse en macetas o jardineras. 

• Tejados verdes. Implementar un tejado verde como piloto en un edificio municipal como acción ejemplarizante. (ya hay un tejado verde en el edificio 
ENERTIC, Polígono 27). Identificar las cubiertas planas (ver mapa en acción 15) en edificios municipales. 

• Aprovechar espacios baldíos o sin uso para su uso verde como huertos (ver mapa adjunto) 
 

Por otro lado, el reverdecimiento del espacio público se realizará con las especies que se consideren más adecuadas en términos de cambio climático, para lo cual 

se realizará un estudio específico cuyos resultados serán considerados a la hora de implantar soluciones verdes en diferentes espacios de la ciudad. 

PROPIEDAD PRIVADA MUNICIPAL

SUP VERDE 
ACTUAL (%)

SUP A 
REVERDECER 

(para 15%)
(ha)

PATIO DE 
MANZANA 

(ha)
AZOTEAS 

planas (ha)
TERRAZAS 

(ha)

PLAZAS (SIN 
VEGETACION) 

(ha)

Gros 4.5 1.95 1.5 2.0 1.4

Área Romántica 6 9.04 2.6 2.2 0.5 6.8

Parte Vieja 6.4 0.25 0.1 0.7 0.1 0.8

Atotxa 10 0.32 1.6 0.1 0.8

Benta - Berri 14 0.54 0.9 1.9



 

  62 

 

De cara a impulsar la ejecución de esta acción se podría trabajar en un proyecto piloto a escala de barrio (o más acotado, siguiendo el modelo SmartKalea) en el 

que se combinara el diseño participativo de espacios verdes en espacio público con el reverdecimiento de espacios privados (patios de manzana, azoteas, balcones, 

etc.), implicando a vecinos/as, comercios, etc. [acción 19]. Se trataría de dar forma y nombre a un proyecto demostrativo de ciudad (laboratorio de ideas), con una 

componente de innovación importante susceptible de recibir financiación externa. 

PLAZO corto PRIORIDAD media 

RESPONSABLE Dirección de Proyectos y obras 
Dirección de Urbanismo Sostenible 
Dirección de Mantenimiento y Servicios 
Urbanos- 
Servicio de Vías Públicas (Negociado de 
Parques y Jardines) 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): >150.000 € 
BERRINGURUMENA 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Iniciada 

OBSERVACIONES 

Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad más verde 

CIUDAD VERDE 

Acción 19:  

Fomentar el reverdecimiento azoteas y balcones de edificios 

DESCRIPCIÓN 

Esta acción tiene como destinatario principal a la ciudadanía. El objetivo de la acción es fomentar el reverdecimiento de azoteas y balcones, enfocando la acción 

ciudadana como una contribución para adaptar la ciudad al cambio climático. Para ello es necesario generar información entorno a la adaptación de la ciudad al 

cambio climático, las principales conclusiones del análisis de vulnerabilidad realizado, la existencia de un compromiso municipal de anticiparse y la necesidad de 

contar con la ciudadanía.  

Fomentar el reverdecimiento azoteas y balcones de edificios (ver mapas adjuntos) en:  

− Azoteas en edificios particulares: Gros, Área Romántica (CENTRO), Atotxa (EGIA).  
− Azoteas en edificios industriales y centros comerciales: Torrua Zahar (pol. 27) (MARTUTENE), Igara (IBAETA), Intxaurrondo sur (INTXAURRONDO 
− Terrazas y jardines particulares: Ulia- Barren, Berio (IBAETA), Ategorrieta 

Como primeras tareas para abordar esta acción se plantean: 

• Contrastar con especialistas qué especies son las más apropiadas 
• Identificar iniciativas similares llevadas a cabo en otras ciudades, con el fin de identificar actuaciones de diversa naturaleza (información, formación, 

comunicación, ordenanzas, ayudas...) 
• Plantear a modo de pilotaje una iniciativa concreta como llevar a cabo una Campaña de comunicación en la calle con impacto en la ciudadanía 
• Explorar otro tipo de actuaciones que promuevan el objetivo de la acción como talleres de formación, ayudas,... 

De cara a impulsar la ejecución de esta acción se podría trabajar en un proyecto piloto a escala de barrio (o más acotado, siguiendo el modelo SmartKalea) en el 

que se combinar el diseño participativo de espacios verdes en espacio público [acción 18] con el reverdecimiento de espacios privados (patios de manzana, azoteas, 
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balcones, etc.), implicando a vecinos/as, comercios, etc. Se trataría de dar forma y nombre a un proyecto demostrativo de ciudad (laboratorio de ideas), con una 

componente de innovación importante susceptible de recibir financiación externa. 

PLAZO corto PRIORIDAD media 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Urbanismo Sostenible 

Etxegintza (ayudas) 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 30.000 - 50.000 € 
BERRINGURUMENA 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
 

OBSERVACIONES 
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  68 



 

  69 

META: Una ciudad más verde 

CIUDAD VERDE 

Acción 20:  

Fomentar el reverdecimiento de los patios de manzana en los barrios del Centro y Gros 

DESCRIPCIÓN 

El análisis realizado sobre el potencial de reverdecer los patios de manzana de la ciudad muestra que los barrios del Centro y Gros tienen un potencial muy 

significativo. En el análisis realizado en concreto en el centro, se ha observado que este tipo de espacios son accesibles a través de locales comerciales, en su gran 

mayoría. Muchos de los comercios que disponen de acceso a patio de manzana lo consideran un valor y, de hecho, lo ponen en valor ante su clientela y vecindario. 

Las iniciativas de embellecimiento de estos patios son bien aceptadas por el vecindario, por lo que este potencial de reverdecimiento se ve acompañado de un 

contexto favorable. 

En este caso, las actuaciones a realizar tienen tres destinatarios principales: comercios y establecimientos hosteleros con acceso a patios, la ciudadanía que vive en 

edificios con vistas a estos patios de manzana, y la ciudadanía en general, dado que estos patios son en su mayoría desconocidos. 

Como posibles tareas a llevar a cabo estarían: 

• Identificación y análisis de buenas prácticas y casos de éxito llevados a cabo en otras ciudades. 
• Realización de un inventario y caracterización principal de los patios existentes en los barrios de Gros y Centro (ver mapa adjunto). Identificar otra 

zona/barrio de la ciudad no tan céntrico e incluirlo; 
• Análisis semicuantitativo del grado de reverdecimiento de dichos patios; 
• Generación de recursos comunicativos sobre el valor de los "patios verdes" y distribución a comercios y establecimientos con acceso a patios, con el fin de 

que los coloquen en los patios a la vista de sus visitantes. 
• Celebración de una "Jornada de patios abiertos" de la mano de los comercios y establecimientos, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía en general, 

estos espacios y su contribución a la adaptación de la ciudad al cambio climático. 
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PLAZO corto PRIORIDAD media 

RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS 

RESPONSABLES 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 30.000 - 50.000 € 
BERRINGURUMENA 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad más verde 

CIUDAD VERDE 

Acción 21: 

Analizar la afección del incremento de temperatura y olas de calor sobre la biodiversidad 

DESCRIPCIÓN 

Tal y como muestran los resultados del análisis de vulnerabilidad y riesgo de la ciudad realizado en 2016, las olas de calor y el incremento previsto de la temperatura 

tienen efectos sobre la biodiversidad, que es más acusado en aquellas zonas de la ciudad con una mayor sensibilidad por presentar mayor riqueza y diversidad 

biológica. El objetivo de esta acción es profundizar en el análisis de estos efectos para conocer con mayor exactitud cuáles son los impactos previstos y poder así 

tomar las medidas preventivas que se consideren oportunas. 

 

Uno de los indicadores que se analizará, en concreto, será la exposición al ozono (AOT40). Se ha demostrado que la exposición a elevados niveles del mismo 

ocasiona daños a la vegetación, afecciones al crecimiento de cultivos y bosques, reducciones en los niveles de absorción de CO2 por las plantas, así como 

alteraciones en la estructura de los ecosistemas y en la biodiversidad.  

 

Tomando como referencia los resultados de este análisis, se desarrollará una guía con recomendaciones sobre especies de plantas a usar en jardines y zonas verdes 

de la ciudad considerando la variable de cambio climático y, concretamente, la afección del incremento de temperatura sobre las especies. 

PLAZO media PRIORIDAD media 
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RESPONSABLE Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS 

RESPONSABLES 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 20.000 € 
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

iniciada 
OBSERVACIONES 

Acción modificada a partir del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad más verde 

UNA CIUDAD MÁS VERDE  

Acción 22: 

Elaborar un mapa de itinerarios verdes y refugios climáticos que permitan desplazamientos al resguardo de las altas temperaturas por toda la ciudad.  

DESCRIPCIÓN 

La movilidad peatonal es un elemento fundamental de los espacios urbanos ya que favorece la movilidad sostenible y promueve hábitos de vida saludables.  Los 

eventos de calor extremo, que se prevén cada vez más intensos y frecuentes como consecuencia del cambio climático, pueden suponer un impedimento para el 

tránsito peatonal de la ciudad, además de tener consecuencias graves para la salud, principalmente en los grupos de población vulnerable.  

 

Por ello, la consideración del confort del peatón es un valor importante dentro de las intervenciones urbanísticas que permite adaptar los espacios públicos al 

previsible aumento de las temperaturas. Para ello, la disposición de calles y diferentes elementos urbanos, los materiales que recubren los elementos urbanos, la 

cobertura del suelo (asfalto, baldosa, hierba, etc.) y la presencia de elementos vegetativos y de sombreamiento (p.ej. árboles) juegan un papel fundamental para 

crear una red itinerarios verdes.  

 

Para ello, el objetivo de esta acción es elaborar un mapa de itinerarios verdes que recoja posibles desplazamientos dentro de la ciudad, al resguardo del sol. De la 

propia elaboración de este mapa de itinerarios verdes, se identificarán puntos críticos dentro de la ciudad que no cumplan estos requisitos, sobre todo para cubrir 

trayectos a accesos básicos como a los ambulatorios o centros de salud. De esta forma se pueden ejecutar obras de mejora en estas zonas o priorizarlas frente a 

otras (medida 23). 
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Además, está acción contribuirá al diseño de una matriz verde/azul del municipio contra del cambio climático que provea de cobertura legal y ecológica coherente, 

incluyendo soluciones basadas en la naturaleza para poder mejorar la resiliencia del municipio al cambio climático, mejorar la conectividad entre ecosistemas y en 

general mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos del municipio.  

 

El objetivo de esta medida es mapear también la red de refugios climáticos con los que cuenta la ciudad.  Se consideran refugios climáticos los espacios 

refrigerados, normalmente con aire acondicionado cuyo uso se fomenta en episodios de altas temperaturas. Por lo general son equipamientos públicos tales como 

bibliotecas, centros cívicos, escuelas, polideportivos o también privados como centros comerciales, cines o teatros. Pueden considerarse también refugios climáticos 

espacios exteriores refrigerados con agua como piscinas, chorros, fuentes, espray y parques públicos. Siguiendo el mismo planteamiento que con los itinerarios 

verdes, el mapeado de los refugios climáticos permitirá identificar aquellas zonas de la ciudad con carencia de este tipo de espacios e identificar intervenciones 

(medida 23).  

Esta información podrá cruzarse con información ya disponible en la ciudad como el mapa térmico o el mapa de vulnerabilidad y riesgo a altas temperatura, para 

identificar las zonas críticas y con mayores necesidades de intervención en la ciudad.   

Además el mapa de itinerios confortables deberá acompañarse y combinarse con el plan de movilidad de la ciudad.  

Tener en cuenta a la hora de ejecutar esta acción que parte de los trabajos sobre zonas verdes realizados en la UMI, puedan servir de base para este trabajo, las 

zonas verdes están caracterizadas en distintas categorías según diversos criterios)  

PLAZO medio PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE (4) Dirección de Salud y Medio Ambiente -  
Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos- 

Servicio de Vías Públicas (Negociado de Parques y 

Jardines) 

Dirección de Urbanismo sostenible 
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Dirección de Presidencia,Unidad municipal de 

información, UMI 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): >30.000 € 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD / BERRINGURUMENA 
NEXT GENERATION  
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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META: Una ciudad más verde 

UNA CIUDAD MÁS VERDE  

Acción 23: 

Reverdecer zonas de rodadura, viales, bidegorris, pequeñas promociones y aceras, fomentando zonas peatonales confortables 

DESCRIPCIÓN 

A partir de los resultados del mapeao de la acción 22, se priorizarán y ejecutarán las intervenciones pertinentes para crear esa red de itinerarios verdes a lo largo 

de la ciudad.  

Cada tipo de infraestructura lineal y de su ubicación en la ciudad requerirá una estrategia de reverdecimiento ad hoc. Por ejemplo, para los viales de rodadura, se 

podría reducir el número de carriles y/o la sección de rodadura en aquellas calles en las que sobra capacidad, priorizando el reverdecimiento o permeabilización de 

la misma cuando sea posible. 

Por último, fomentar la vegetación de pequeñas promociones de la ciudad, en vez de compensar y acumular los espacios verdes en zonas de mayor tamaño.  

Esta acción tiene que ir ligada a los planes de movilidad sostenible y a los criterios de diseño urbano, es decir, tiene que ser una consecuencia de los criterios de 

diseño que previamente se hayan adoptado 

 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Proyectos y obras 
Dirección de Movilidad 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Urbanismo sostenible 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 
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Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): >150.000 
Next Generation 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Pendiente de inicio 
OBSERVACIONES 
Nueva acción incorporada en la revisión del Plan (2020) 
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4.6 AMBITO 6:COSTA 

 

 
 
 
 

 

UNA CIUDAD 
PROTEGIDA 
FRENTE A LAS 
INUNDACIONES 

COSTA 

24 

Establecer un procedimiento de revisión y mantenimiento 
de las infraestructuras del municipio expuestas a los 
embates de mar y del fuerte oleaje a partir de la 
cartografía de inundación generada 

25 
Actualizar periódicamente el protocolo existente de los 
servicios de emergencia ante inundaciones considerando 
los efectos del cambio climático. 

26 
Estudiar el efecto del oleaje y la subida del nivel del mar 
en las corrientes y en las playas del municipio y su 
afección en el turismo  

27 

Dar continuidad a los estudios sobre el efecto del oleaje y 
subida del nivel del mar en las corrientes y playas y su 
afección al turismo y tomar decisiones a partir de los 
resultados 



 

  80 

META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

COSTA 

Acción 24: 

 Establecer un procedimiento de revisión y mantenimiento de las infraestructuras del municipio expuestas a los embates de mar y del fuerte oleaje a 

partir de la cartografía de inundación generada 

DESCRIPCIÓN 

El municipio ha sufrido en los últimos años, episodios de fuerte oleaje que han causado importantes daños materiales y económicos en la línea de costa y otras 

infraestructuras del municipio. El objetivo de esta acción es evaluar el daño que sufren las infraestructuras del municipio expuestas al efecto del fuerte oleaje a 

partir de la cartografía de inundación generada estableciendo un procedimiento de revisión y mantenimiento de las mismas. 

En el año 2016, en el marco del Plan de Adaptación se realizó un diagnóstico basado en la vulnerabilidad y riesgo del municipio a los efectos del cambio climático. 

Dentro de este diagnóstico se generó cartografía de inundación del municipio, con la altura máxima de la lámina de agua  alcanzada por la acción conjunta del 

oleaje extremo, para un periodo de retorno de 50 años y el ascenso de nivel del mar, previsto en 64 cm para el Golfo de Bizkaia (ver imagen adjunta).  

  

El ayuntamiento tomó acciones en este sentido y el departamento de Proyectos y Obras está llevando a cabo la evaluación de los puentes del municipio, 

analizando los daños por embate de mar y con el objetivo de establecer los requerimientos de mantenimiento y reparación.  

Dentro de esta acción se enmarcan las siguientes tareas: 

• Considerar la cartografía generada con escenarios de cambio climático, en la revisión y evaluación de los puentes del municipio.  
• Evaluar los costes generados en el pasado por episodios por embate de mar, que permita hacer una previsión de costes y presupuestos de actuación para 

prevenir a futuro. Realizar una base de datos que pueda ser actualizada con el tiempo y que sirva de monitoreo, lo que permitirá ver si las proyecciones se 
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están cumpliendo y se podrá detectar por tanto cuando es necesario activar nuevas medidas de adaptación en caso de que los daños ocasionados 
empiecen a superar el umbral aceptable. 

• Identificar otras  infraestructuras del municipio (muros, carreteras, etc.) expuestas al fuerte oleaje bajo escenarios de cambio climático, a partir de la 
cartografía generada.  

• Una vez identificadas priorizar las más expuestas y/o más críticas y evaluar el daño y las necesidades de mantenimiento, refuerzo, etc.   
• Establecer los procedimientos de mantenimiento (periodicidad, estudios adicionales, presupuesto, etc.) que se consideren necesarios.  

Tomando como criterio la exposición a oleaje con altura  > 4 m de lámina de agua, se han identificado la siguientes infraestructuras que pueden requerir de acción 

prioritaria: 

Puente del Kursal, Puente de Santa  Catalina, Paseo Nuevo, Muros de contención del rio Urumea, Puerto, muro del Paseo de la Concha, Paseo de Eduardo Chillida.   

Es importante incluir dentro de esta revisión de infraestructuras el túnel del Tximistarri como zona sensible, ya que si se colapsa se inundaría el barrio del Antigüo, 

así como el emisario submarino de Ulia (coordinar con Añarbe). 

Analizar también el impacto que el oleaje y la subida del nivel del mar pueda tener en otras infraestructuras municipales tales como redes de distribución de aguas 

y redes de saneamiento.  

Desde Mantenimiento y Servicios Urbanos se ha establecido la revisión bianual del puente del Kursaal: la revisión se realiza en octubre y en mayo, antes y después 

de las épocas de golpes de mar, aproximadamente. 

Además, en el 2021 se prevé licitar un contrato de mantenimiento de estructuras y estabilizaciones. Podría ser interesante incluir estas infraestructuras más 

expuestas en este contrato a licitar. Entre las estructuras más expuestas podría incluirse la Isla Santa Clara y el espigón de Leizaola. 

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE (4) Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos 

 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Proyectos y obras 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): >150.000 
 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
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Iniciada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

COSTA 

Acción 25:  

Actualizar periódicamente el protocolo existente de los servicios de emergencia ante inundaciones considerando los efectos del cambio climático. 

DESCRIPCIÓN 

La Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos dispone actualmente de un protocolo de actuación ante eventos de fuerte oleaje e inundaciones 

causadas por el mismo.  Estos planes se revisan continuamente en base a eventos ocurridos y es complicado incluir en las mismas acciones preventivas, ante 

proyecciones de cambio climático. No obstante, una vez finalicen las obras del Urumea, se actualizará el plan de inundaciones, que permitirá identificar la 

necesidad de nuevas intervenciones. 

Se considera oportuno que las revisiones de estos protocolos de actuación se enmarquen dentro del presente plan de adaptación y que puedan recoger aspectos 

relacionados con eventos de cambio climático, resultados de otras acciones y requerimientos de otros departamentos municipales (por ejemplo,  coordinar con 

vías públicas la posible colocación de barreras que impidan o al menos alivien el volumen de agua de mar que pueda entrar en la red de alcantarillado, evitando 

un posible colapso y la saturación de las estaciones de saneamiento con los consabidos costes).  

La revisión de los protocolos de actuación puede realizarse en la reunión periódica de la Comisión Técnica de Adaptación (CTA).  

Se propone realizar las siguientes mejoras:  

 

INUNDACIÓN COSTERA 

Colocación de una rejilla de absorción frente a inundación de la Parte Vieja 
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Valorar la Instalación de una nueva rejilla escamoteable en la calle 31 de Agosto, entre la Plaza de Zuloaga y la Iglesia de San Vicente, que proteja a la Parte 

Vieja de la inundación marítima. (La instalación de rejillas no escamoteable, según el criterio del departamento de saneamiento, es que pueden traer problemas 

por caídas de usuarios y afecciones a la red de saneamiento). 

Ver la imagen de ubicación de la rejilla (color azul) que se adjunta.  

 

 

INUNDACIÓN FLUVIAL 

- Medidas estructurales: 

· Ejecución de la 2ª Fase del Encauzamiento del río Urumea a su paso por Martutene.  
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· Ejecución de la urbanización de Txomin Enea y el Parque Fluvial (inundable) 

· Mantenimiento del túnel de Tximistarri. 

- Medidas preventivas: 

· Actualización altimetría topografía municipal.  

· Actualización de la cartografía de la 1ª Fase de las obras de encauzamiento del río Urumea a su paso por Martutene (obra próxima a finalizar). 

· Unificación de criterios de niveles de alerta para el río Urumea tras las obras ejecutadas.   

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamentos 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 80.000 - 150.000 € 
 

Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  

iniciada 

OBSERVACIONES 

Actuaciones ya realizadas: 

Mareógrafo: Instalación de un mareógrafo en el puerto de Donostia, que permite:  

· Conocer con exactitud el nivel del mar en cada episodio de oleaje o mareas vivas. 

· Conocer con exactitud el nivel del mar en cada episodio de avenidas fluviales y su relación con los niveles de los ríos tierra adentro. 
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· Conocer posibles modificaciones del nivel del mar en periodos de tiempo más amplios derivados del cambio climático. 

Refuerzo de la nueva escollera frente a la Sociedad Fotográfica 

Refuerzo de la escollera que protege la Plaza de Zuloaga y el final del Paseo de Salamanca de la inundación marítima.  

Sistema de Control del nivel de la regata de Igara 

Instalación de un medidor de nivel de la regata de Igara con el fin de prever posibles inundaciones de su cuenca  

Envío a los servicios intervinientes de aviso por alerta meteorológica por lluvias. 

Se avisa con ese y con el resto de los avisos a los servicios intervinientes en cada caso y también a instalaciones sensibles (por ejemplo la perla en aviso de olas). 

Creo que la App puede aportar cosas también en esta área.  

Seguimiento de episodios de alerta por lluvias a través de estaciones:  

Se hace, tanto con las estaciones municipales como las del Gobierno Vasco que complementan la información. 
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

COSTA 

Acción 26: 

Estudiar el efecto del oleaje y la subida del nivel del mar en las corrientes y  en las playas del municipio y su afección en el turismo 

DESCRIPCIÓN 

En el diagnóstico realizado se ha analizado el efecto de la subida del nivel del mar y el oleaje en medio construido,  bajo escenarios de cambio climático, sin 

embargo, el efecto del oleaje, las corrientes y la posible subida del nivel del mar puede tener un efecto importante sobre uno de los activos turísticos más 

importantes del municipio, como son las playas. Se considera por tanto relevante ahondar en el conocimiento de esta materia y, para ello, se proponen las 

siguientes tareas: 

• Revisar estudios similares o relacionados que se hayan llevado a cabo en el municipio (por ejemplo, estudios de subida del nivel del mar de AZTI, estudio 
para la Zurriola elaborado por la Universidad de Cantabria para analizar el comportamiento de la playa vinculado a la gestión del surf (surfistas/bañistas...).  

• Identificar estudios similares realizados en otros municipios  
• Gestión de la Contratación 
• Coordinación con otros departamentos municipales con implicación (Medio Ambiente, Turismo, etc.) 
• Realización  del estudio 

 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES San Sebastián Turismo 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€):  
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Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Completada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes:  

- El aumento del nivel del mar es el efecto que más incidencia va a tener a futuro en la morfología de las playas, dado que no se esperan efectos del cambio 
climático sobre el clima de oleaje.  

- Las playas de Ondarreta y la Concha presentan una variabilidad no uniforme, en el caso de Ondarreta más acusada en la zona del Tenis (25 m) y, en el caso 
de la Concha, en la zona central de la playa (30 m), destacando que la zona del Pico del Loro es la que más variabilidad presenta, debido a una ligera 
concentración de oleaje en ese punto. Por su parte, la variabilidad de la playa de la Zurriola es la más acusada, especialmente la zona central de la misma 
(variabilidad media anual de 50 m), por tratarse de la playa más abierta.  

- En lo que respecta al retroceso de la línea de costa, los valores medios para las playas de Ondarreta y la Concha son muy similares. El escenario más 
favorable indica retrocesos de 4, 7 y 14 m para los años 2030, 2050 y 2100 respectivamente, mientras que en un escenario más pesimista se estiman 
retrocesos de hasta 20 m para el año 2100. 

- La playa de la Isla de Santa Clara presenta unos valores de retroceso inferiores, de 1, 2 y 5 m para los años 2030, 2050 y 2100, si bien, teniendo en 
consideración la anchura actual, esto supondría que para el año 2100 solo emergería en situación de bajamar y con una anchura del orden de la mitad a la 
actual.   

- Por último, la playa de la Zurriola es la que presenta un retroceso de línea de costa más acusado, en torno a 1,5 veces mayor que las de Ondarreta y la 
Concha, con valores de 7, 11 y 24 m para los años 2030, 2050 y 2100, en el escenario más favorable y de hasta 33 m en el más pesimista. 

(Extraído del resumen ejecutivo del estudio https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8050879/RESUMEN_EJECUTIVO_playas.pdf/33b93521-8588-
41f0-a818-60458aebde47). 



 

  89 

META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

COSTA 

Acción 27: 

Dar continuidad a los estudios sobre el efecto del oleaje y la subida del nivel del mar en las corrientes y  en las playas del municipio y su afección en el 

turismo 

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con las conclusiones del estudio de efecto del oleaje y la subida del nivel del mar en las playas del municipio, realizado en el marco del plan anterior (la 

acción 26), surgen recomendaciones para minimizar los impactos previstos en las playas. Estas recomendaciones están relacionadas con la retirada, en la medida 

de lo posible, de elementos rígidos y reflejantes, así como el retranqueo y cesión de espacio en la parte alta de la playa. En este sentido se plantea llevar a cabo 

trabajos de conservación y restauración necesarios para limitar el retroceso de línea costera y mantener la biodiversidad tanto acuática como costera. 

Así mismo, otra de las conclusiones de este estudio es precisamente la necesidad de continuar con esta línea de investigación, en aras a aumentar el conocimiento 

del comportamiento de los arenales, especialmente en escenarios más extremos o en zonas concretas de las playas que requieren de un estudio en mayor 

profundidad. 

Realizar un estudio de rebase del mar en el Paseo Nuevo para evaluar el impacto del oleaje y la subida del nivel del mar sobre esta zona (planteado en la Comisión 

Técnica de Adaptación del 12/11/2020).  

Por otro lado, los sistemas de videometría costera, permiten obtener información cuantitativa y cualitativa del estado de la franja costera mediante imágenes.  Los 

productos derivados del procesamiento de imágenes dan directamente información de los procesos fundamentales, por ejemplo: transformación de oleaje, 

elevación de inundación, evolución de la línea costera en la inundación costera, desbordamiento de estructuras, erosión costera, etc.  
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Dentro del proyecto LIFE URBANKLIMA, liderado por Gobierno Vasco, se plantea la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia, que servirá como 

herramienta para el seguimiento y la evolución de los arenales, así como la generación de datos para la toma de decisiones. 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

OTROS RESPONSABLES San Sebastián Turismo 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): Por determinar 
LIFE URBANKLIMA (EN PARTE) 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Planificada dentro del LIFE URBANKLIMA 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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4.7 AMBITO 7: PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

 
 

UNA CIUDAD 
PROTEGIDA 
FRENTE A LAS 
INUNDACIONES 

PROTECCIÓN 
FRENTE A 
INUNDACIONES 

28 
Valorar la posibilidad de renaturalizar el cauce de 
los ríos en zonas expuestas y vulnerables a 
inundación fluvial. 

29 Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDs). 

30 
Coordinar con los agentes públicos competentes la 
gestión y/o intervención en las zonas expuestas a 
inundación. 

31 Mejorar el conocimiento de los eventos de 
inundación no costera  

32 Acometer las mejoras oportunas en la red de 
saneamiento  

32 Coordinar la medición de parámetros climáticos y/o 
de elementos urbanos (redes de saneamiento).  
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

Acción 28: 

 Valorar la posibilidad de renaturalizar el cauce de los ríos en zonas expuestas y vulnerables a inundación fluvial 

DESCRIPCIÓN 

Los ecosistemas fluviales son imprescindibles pare el mantenimiento de la biodiversidad, sin embargo, en muchos casos se encuentran en mal estado o muy 

degradados, sobre todo en entornos urbanos,  debido al el stress que se ejerce sobre ellos por ejemplo, regulando el caudal, eliminando o degradando los 

bosques de ribera, vertidos incontrolados, procesos de urbanización, encauzamientos y canalizaciones. El impacto del cambio climático puede por un lado, 

incrementar el estrés  hídrico sobre estos sistemas y por otro, incrementar el riesgo de inundación por eventos de fuertes lluvias.  

El objetivo de esta acción es proteger, regenerar y recuperar los espacios fluviales con el fin de maximizar sus beneficios ecosistémicos, especialmente 

incrementando en la medida de lo posible la superficie para la captación de agua (escorrentía y fluvial). Las intervenciones que se contemplan dentro de esta 

acción son por ejemplo,  restauración y renaturalización de cauces fluviales, recuperación de llanuras de inundación mediante parques fluviales, incremento de la 

capacidad de lagos o humedales ya existentes, creación de zonas de inundación temporal, pavimentos permeables, etc. Se procederá a la renaturalización de 

hábitats fluviales del municipio, mejorando los hábitats de rivera y la conectividad. Las regatas quedarán integradas en la red, ya que son elementos importantes 

en la bioconectividad, y como tales, se les prestará atención. Se plantean dentro de esta acción las siguientes intervenciones concretas: 

• Valorar la posibilidad de renaturalizar el cauce de Ibaialde.  
• Valorar la viabilidad técnica-económica de una intervención similar a la Txomin Enea (Parque Fluvial inundable) en la zona de Loiola- Ciudad Jardín. En su 

defecto valorar la opción de habilitar zonas de inundación fluvial en zonas calificadas como “espacios libres urbanos o espacios comunitarios” en el 
PGOU.  

• Definición de un Plan de restauración fluvial en el curso del Urumea y del Igara, incorporando los resultados del estudio de vulnerabilidad y riesgos 
identificando zonas de actuación prioritaria. 

• Socializar los resultados del análisis de vulnerabilidad y riesgo a los efectos del cambio climático a los agentes con competencias (URA).  
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• Evaluar con los agentes competentes la necesidad de intervenir con medidas de defensa considerando proyecciones de cambio  climático. 
• Restauración de la regata de Errekatxulo planteada dentro del proyecto LIFE URBANKLIMA. 
• Remodelación de la presa de Artikutza para garantizar la conectividad fluvial de la regata.  
• Actuaciones en la regata de IBAIALDE, un enclave de 1.5 ha de titularidad municipal situado en la parte baja de Egia-Quirón, en la orilla derecha del rio 

Urumea. 

 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos- 
Servicio de Explotación de Aguas y Saneamiento 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Urbanismo sostenible 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): >150.000 
LIFE URBANKLIMA 
Next Generation 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Iniciada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
Algunas actuaciones realizadas en el marco de esta medida desde la aprobación del plan anterior son las siguientes: 

• En el año 2019 se vació el embalse situado en la finca de  Artikutza. Al finalizar el vaciado se procedió a la renaturalización de la regata Enobieta y los 
márgenes que quedaron emergidos tanto mediante la regeneración natural como aplicando soluciones basadas en la naturaleza. 
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

Acción: 29 

 Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDs) 

DESCRIPCIÓN 

La urbanización de los entornos naturales para dotar de más espacio a las ciudades supone el sellado de una parte importante de la superficie que impide la 

filtración del agua de lluvia. Este agua es normalmente recogida, transportada y a veces tratada, mediante la red de saneamiento y posteriormente vertida al medio 

natural. Este proceso altera el ciclo natural del agua pudiendo en ocasiones causar riesgo de inundación ante episodios de fuertes lluvias. Hacer más permeable la 

ciudad permite reducir el riesgo de inundaciones urbanas y el impacto de los vertidos al medio receptor. 

Para ello es necesario integrar la gestión del agua de escorrentía en el modelo urbano de la ciudad mediante soluciones como cubiertas verdes, naturalización de 

cauces, permeabilización del suelo y mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), con los que se persigue que la respuesta hidrológica de una zona 

urbanizada se asemeje al máximo a su estado original. 

El objetivo que persigue esta acción es implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDs) (considerada en la Agenda Local 21, acción 4.2.5), 

comenzando por un piloto.  

 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE (4) Dirección de Proyectos y obras OTROS RESPONSABLES Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos- 
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Servicio de Explotación de Aguas y Saneamiento 

Dirección de Urbanismo sostenible 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): >150.000 
 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Iniciada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
 
Acciones ya realizadas en el marco de esta acción:  

• Aparcamiento Felix Iranzo se ha incorporado con drenaje sostenible para 2021 
• Aparcamiento en berabera donde el Atletico de San sebastián con criterios de sostenibilidad 
• Sancho el Sabio remodelado de parterres y se han hecho con criterios de drenaje sostenible se ha hecho ya (impares ), los pares se harán en 2021, están en 

fase de redacción de proyecto.   
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES 

Acción 30:  

Coordinar con los agentes públicos competentes la gestión y/o intervención en las zonas expuestas a inundación 

DESCRIPCIÓN 

Algunas de las infraestructuras del municipio afectadas por inundación, principalmente costera y fluvial, pueden no ser de competencia exclusiva municipal. El 

ayuntamiento, como conocedor de los resultados de vulnerabilidad y riesgo a los efectos del cambio climático realizado en el municipio y resultado de las 

acciones que se detallan en el presente Plan, ha de establecer los canales de comunicación adecuados con los agentes competentes para reducir el riesgo de 

las infraestructuras o zonas expuestas. En la actualidad, la coordinación entre Protección Civil y los organismos implicados (URA, MAGRAMA, Añarbe,...) es fluido. 

Las obras realizadas en el Urumea han disminuido considerablemente los episodios de inundaciones y, con ello, las necesidades de intervención. No obstante, 

se considera necesario mantener esta coordinación y ajustar protocolos de intervención en función en función de las necesidades que vayan surgiendo.  

PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE Dirección de Mantenimiento y Servicios 
Urbanos         
Dirección de Proyectos y obras 
Dirección de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamentos 

OTROS 

RESPONSABLES 

Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 5.000 € 
 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
avanzada 
OBSERVACIONES 
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

Acción 31: 

Mejorar el conocimiento de los eventos de inundación no costera  

DESCRIPCIÓN 

Los sistemas de saneamiento y los estudios de escorrentía están diseñados o valorados de cuerdo a la climatología histórica de la ciudad. Las  proyecciones 

climáticas futuras indican una mayor probabilidad de episodios pluviales más intensos y frecuentes.  

Se está llevando a cabo la modelización de la red de saneamiento considerando la pluviometría bajo escenarios de cambio climático con el fin de valorar y cuantificar 
las mejoras que sería necesario acometer  en la red de saneamiento en base a los resultados de la modelización de la red. El objetivo de las acciones es mejorar el 
funcionamiento de las infraestructuras urbanas de saneamiento para hacer frente a las situaciones extremas derivadas del cambio climático, a la vez que se mejora 
la calidad de las aguas de su entorno. 

 

El diagnóstico realizado en el 2016 ya detectaba unas zonas problemáticas en las que las lluvias intensas tendrán un efecto negativo. La presente acción tiene 

como objetivo evaluar la efectividad de las distintas soluciones que permiten incrementar la permeabilidad, la interceptación y la retención de la lluvia lo que 

permitirá reducir la amenaza. Para ello se proponen las siguientes acciones: 

- Valorar la idoneidad del modelo de redes de drenaje que tiene actualmente el ayuntamiento para la evaluación de la efectividad 
- Proponer modelos alternativos que puedan mejorar la evaluación de la efectividad 
- Puesta en marcha del modelo y evaluación de la efectividad de diversas soluciones con el fin de proponer grupos de medidas que den mejor efectividad. 

 

PLAZO corto PRIORIDAD alta 
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RESPONSABLE (4) Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos- 
Servicio de Explotación de Aguas y Saneamiento 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Salud y Medio Ambiente -  

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 50.000 – 80.000 
Next Generation 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Iniciada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

Acción 32: 

Acometer las mejoras oportunas en la red de saneamiento  

DESCRIPCIÓN 

A partir de los resultados de los estudios de modelización de la red de saneamiento que se lleven a cabo en la medida 31, así como de otras necesidades que se 

identifiquen por parte del Ayuntamiento, se ejecutarán obras de mejora en la red de saneamiento para minimizar el riesgo de inundación. Entre las actuaciones 

que se contemplan están las siguiente:  

- Mejora de unos 16 km de redes de saneamiento para asegurar su correcto funcionamiento (eliminación de filtraciones de aguas unitarias, eliminación de 
infiltraciones de aguas marinas y mejora de la capacidad hidráulica). 

- Ampliación de la red de saneamiento para mejorar el funcionamiento del sistema (evitar episodios de inundaciones, reducir los vertidos unitarios y mejorar 
el funcionamiento de la EDAR) 

- Ejecución de tres depósitos de retención de aguas unitarias para reducción de los episodios de vertido. 
- Adaptación o eliminación de doce aliviaderos para mejorar la calidad o eliminar los vertidos unitarios. 
- Implantación de sensores y estaciones de control de calidad de las aguas vertidas a cauces abiertos. 
- Implementación de un sistema más completo de seguimiento y gestión del funcionamiento de las redes de saneamiento que permitan actuar en caso de 

eventos extremos (inundaciones, vertidos, etc.) o de otros fallos del sistema gracias a la utilización de algoritmos de inteligencia artificial. 
- Implantación de equipos de retención de contaminación urbana en redes de pluviales en zonas de importante carga de contaminación (zonas industriales, 

viales de tráfico intenso,...) 
- Renaturalización de regatas del municipio, mejorando los hábitats de riveras y la conectividad (relacionada con la acción 28). 
- Transformación de zonas de pavimentación impermeable en permeable para reducción de caudales en las redes de saneamiento y mejora de la calidad de 

los vertidos a cauces abiertos (aproximadamente el 1% de la superficie de viales y aceras).  
PLAZO corto PRIORIDAD alta 

RESPONSABLE (4) Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos- 
Servicio de Explotación de Aguas y Saneamiento 

OTROS RESPONSABLES Dirección de Salud y Medio Ambiente -  



 

  100 

Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 66.000.000€  
Next Generation- presupuestos municipales 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Iniciada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
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META: Una ciudad protegida frente a las inundaciones 

PROTECCIÓN FRENTE A LAS INUNDACIONES 

Acción 33: 

Desarrollar e implementar un sistema de predicción de comportamiento del nivel freático y la red de saneamiento, así como las laderas antes episodios 

de fuertes lluvias mediante sensores. 

DESCRIPCIÓN 

Ante el incremento del riesgo de inundación bajo la perspectiva de cambio climático, los sistemas de predicción, prevención y corrección, basados en una serie de 

indicadores y parámetros, permiten saltar la alarma sobre pronósticos y comportamientos de la red de saneamiento, así como de las laderas y el subsuelo por el 

que se desarrolla la red de alcantarillado.  

Los sistemas de predicción tienen como objetivo pronosticar la capacidad del sistema de saneamiento para absorber las lluvias torrenciales, así como el 

comportamiento de las laderas y subsuelo ante episodios de fuertes lluvias. Por otro lado, es vital conocer, a través de un sistema predictivo preventivo (a modo de 

alerta temprana) las condiciones bajo las que hay riesgos tanto en la red de saneamiento, en las laderas, así como del subsuelo. El sistema preventivo es capaz de 

predecir ciertas condiciones como p.ej. humedad en la tierra o la capacidad de la red de saneamiento que permiten la toma de decisiones. Ante situaciones en las 

que se superen los umbrales establecidos se desplegarán los sistemas correctivos con el fin de evitar los impactos asociados a los desprendimientos / 

deslizamientos de tierra y a las inundaciones pluviales. 

 

Para ello el objetivo de esta acción es la creación de este sistema predictivo, mediante la instalación de sensores para la medición de parámetros tales como 

temperatura, escorrentía superficial, viento, humedad, y caudal en redes de saneamiento. Esta información permitirá disponer de datos de monitoreo de las 

variables climáticas que permitirán mediar la evolución de las mismas y tomas decisiones con mayor conocimiento.  
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En el caso de San Sebastián es imprescindible evaluar las modificaciones del nivel freático que provocado por la subida del nivel del mar, así como las posibles 

afecciones a la red de saneamiento y edificaciones (garajes y sótanos principalmente), por ello este sistema de predicción incorporará esta variables.  

 

PLAZO medio PRIORIDAD media 

RESPONSABLE 
(4) 

Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos- 
Servicio de Explotación de Aguas y Saneamiento 

OTROS RESPONSABLES Presidencia- Unidad de información territorial 

FUENTES DE FINANCIACIÓN: COSTE (€): 80.000- 150.000 
Next Generation- presupuestos municipales 
Nivel de implementación (revisión septiembre 2020):  
Iniciada 
OBSERVACIONES 
Acción que proviene del plan aprobado en 2017 
 
La implantación de un sistema completo de gestión de la red de saneamiento y de las alertas está en fase de desarrollo con algunas actuaciones ya realizadas tales 

como implementación de sensores o selección del  modelo matemático: La integración completa está prevista para los próximos años tal y como queda reflejada 

en esta acción.  
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